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FÖRORD
Detta arbete ingår i forskningsuppgiften Bestämning av inredd 
m i 1 j ö.
Under en följd av år, med de största insatserna under I960- 
talet, genomfördes ett omfattande forsknings- och utvecklings­
arbete avseende redovisningstekni k och projekteringsmetodik i 
byggnadsverksamhet, i huvudsak av de s k Bokstavsgrupperna. 
Forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö utgör en 
fortsatt utbyggnad och delvis omprövning av detta arbete med 
inriktning på tidigare inte tillräckligt ingående behandlade 
områden och med hänsyn till samhälls- och marknadsutvecklingen. 
Intresset ägnas projekteringens tidiga skeden, produktbestämningen, 
med inledning i utredningar och program för den inredda miljön, 
företrädesvis kontorsmiljö och institutionell miljö, i den 
väsentliga kopplingen mellan verksamhet, utrustning, inredning 
och byggnad. Det sker i samband med såväl nybyggnad som 
ombyggnad, upprustning och mera begränsade förändringsåtgärder 
i en verksamhet under en byggnads livslängd.
Utvecklingen av arbetsmetoder och hjälpmedel inriktas på att 
underlätta brukarsamverkan. Redovisade arbetsresultat vänder 
sig till och tillrättaläggs i olika delar för olika kategorier 
av medverkande i projekterings- och byggnadsverksamhet jämte 
anknytande forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Arbetsresultaten av forskningsuppgiften Bestämning av inredd 
miljö redovisas i fyra delar:
Del 1 Studier, redovisar det grundläggande arbetet med 
inventering av förhållandena i praktisk verksamhet och de 
erfarenheter detta har gett som underlag för fortsatt utveck- 
1 i ng,
Del 2 Översikt, redovisar arbetets och arbetsområdets bakgrund, 
förutsättningar och syften, omfattning och avsnitt, begrepp 
och avgränsningar, metodansatser och angreppssätt i en teoretisk 
form,
Del 3 Nybyggnad, ombyggnad, redovisar sådana arbetsresultat och 
erfarenheter som kunnat utvecklas till och tillrättaläggas 
som metodunderlag och hjälpmedel för utrednings-, program- 
och projekteringsarbete med utgångspunkt från arkitektens 
förutsättningar,
Del b Förändringsåtgärder, redovisar inventering av förhållan­
den i praktisk verksamhet och arbetsresultat i form av metod­
underlag och hjälpmedel med utgångspunkt från brukarnas 
arbetsförutsättningar i löpande verksamhet.
Forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö initierades 
redan i början av 1970-talet. Arbete i full utsträckning på­
börjades hösten 1975 och beräknas vara avslutat hösten 1979- 
Det bedrivs med medel från Statens råd för byggnadsforskning 
inom Avdelningen för projekteringsmetodik, Tekniska Högskolan.
I arbetet med föreliggande Del 2 Översikt, har följande med­
verkat :
Göran Eliasson, projektledare fram till oktober 1977, har ut­
fört programunderlag med arbetets uppläggning jämte rapportens 
framställning i koncept, våren 1977, och slutlig utformning.
Lasse Karlsson, projektledare från oktober 1977, har i nära 
samarbete och fortlöpande dialog tillfört underlagsmaterial 
från projektstudier och t i 11ämpningsprcvningar.
Lena Gustavson, forskare, har medverkat i slutbehandling och 
red i ger ing.
Birger Boman, Maria Håkansson (från 1978), Lars Ljunglöf, Odd 
Werner, Olle Wåhlström och Hans Åkerblad ingår i arbetets 
ledningsgrupp och har i en mycket engagerad, kontinuerlig 
samverkan lämnat betydande bidrag såväl till arbetets inrikt­
ning som till dess innehåll och slutliga utformning. Forskare 
och ledningsgrupp har fungerat i nära samverkan med upplevelse 
av ett gemensamt, positivt engagemang i arbetsuppgiften. Göran 
Eliasson och Hans Åkerblad är initiativtagare till projektet 
och uppehåller genom detsamma en mera än tjugoårig kontinuitet 
i utvecklingsarbetet inom projekteringsmetodiken.
Ulla Gällstedt, sekreterare, har utfört skrivarbetet.
Under arbetets gång har dess uppläggning och olika avsnitt 
varit förmål för behandling vid seminarier inom Avdelningen 
för projekteringsmetodik och på andra håll. Det har också varit 
föremål för genomgång och diskussion med ett flertal personer. 
Värdefulla synpunkter har erhållits. Till alla som bidragit ut­
trycks tacksamhet.
INLEDNING
Bestämning av inredd miljö
Forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö behandlar redo­
visningsformer och arbetsmetoder i byggnadsverksamhet.
Samhälls- och marknadsutvecklingen har under de senaste åren 
medfört väsentligt förändrade förutsättningar för projekterande 
och byggande verksamhet.
Arbetsmiljöfrågorna har kommit i förgrunden genom ny arbetar­
skyddslag, arbetsmiljölag, medbestämmandelag och serier av 
arbetsmarknadsavtal. Dessa ställer krav såväl på byggda miljöer 
som på formerna för genomförande av projektering och byggande. 
Svårigheter att möta de nya kraven i löpande praktisk verksam­
het har kunnat konstateras.
Intresset för att vårda och uppehålla en god miljö och på 
lämpligt sätt möta de olika behoven av förändringar som 
uppstår under en byggnads livslängd har ökat även av andra 
orsaker. Förvaltningskostnader och energibesparing ställer 
bl.a. skärpta krav på drift och underhåll av byggnader.
Det förekommer idag ett generellt metodunderlag för hur god 
projektering skall bedrivas och vad den skall ge för resultat. 
Bokstavsgruppernas Redovisning av byggnadsprojekt, 1972, intar 
här en dominerande ställning. Ett sådant material behöver åter­
kommande omprövas, anpassas och kompletteras. Omorientering kan 
också bli aktuell i olika delar. Det fortsatta forsknings- och 
utvecklingsarbetet behöver därvid inriktas på att möta nya krav 
som samhälls- och marknadsutvecklingen ställer och på att 
tillvarata möjligheter till förbättring som ökad kunskap och 
förbättrade hjälpmedel ger.
Det har i här aktuellt sammanhang ansetts angeläget att göra 
en sådan omprövning, komplettering osv med utgångspunkt från 
inredd miljö och med inriktning på de tidiga utrednings-, 
program- och projekter ingsskedena (produktbestämningen). Dessa 
avsnitt har tidigare endast ägnats begränsat intresse.
Forskningsuppgiftens huvudsyfte är att förbättra möjligheterna 
till förståelse mellan alla dem som samverkar i planerade och 
byggande verksamhet.
Mål för samverkan, med inf1 ytande och demokratiskt besluts­
fattande är bättre anpassning av den byggda miljön till 
brukarnas behov, krav och önskemål.
Mål för arbetet i samverkan utgör de medverkandes tillfreds­
ställelse av meningsfulla insatser.
Produktbestämningen ställer krav på redovisningsformer och 
arbetsmetoder som från början gör det möjligt att förmedla 
information mellan alla kategorier av medverkande och som till 
slut kan säkra förväntade resultat.
Sambandet med övriga skeden i byggnaders tillkomst och fort­
levnad måste beaktas. Produktbestämningen ger underlag för 
utarbetande av bygghandlingar och för produktion (produkt-- 
framställning). Underlag behövs också för brukande, förvaltning, 
drift och underhåll (produktanvändning), Erfarenheter härifrån 
ger i sin tur underlag för produktbestämning i samband med 
behovet av nya förändringsåtgärder.
Inredd miljö står för helheten verksamhet, utrustning, inred­
ning, byggnad.
Forskningsuppgiften ägnar intresse åt arbetsmiljö av varierande 
slag. Studier görs i första hand av kontorsmi1jöer och olika 
institutionella miljöer.
Brukarsamverkan behöver medel som gör det möjligt för brukarna 
att lämna rätt form av information och göra rätta bedömningar 
i olika sammanhang. Former behöver utvecklas för att nå och 
samverka med den enskilde brukaren.
Intresse ägnas brukarna ur tre synvinklar, med varierande in­
riktning :
- identifierade brukare som verkar inom ramen för arbetsmark- 
nadsavtal och är delaktiga i beslut,
- brukare som man behöver komma i kontakt med och samverka med 
på grund av deras kunskaper och erfarenheter om de verksam­
heter som det planeras och byggs för,
- brukare i övrigt som på sikt skall ha sin verksamhet förlagd 
till den miljö som planeras och byggs.
Förändringsåtgärder som kan vara aktuella under en byggnads 
livslängd är omdisponeringar, omflyttningar, upprustningar och 
ombyggnader. De fordrar alla någon form av uppklarade förut­
sättningar i en produktbestämning.
Väsentlig är också samordningen av enskilda förändringsprocesser 
med ett fungerande levnadsförlopp för en byggnad, vilket totalt 
omfattar nybyggnad, brukande, förvaltning och återkommande för­
ändringsprocesser.
För en mera uttömmande behandling av bakgrund, förutsättningar 
och genomförande hänvisas till framställningen i det följande i 
denna de 1.
Forskningsuppgiften, Översikt
Bestämning av inredd miljö, Del 2 Översikt, utgör forsknings­
uppgiftens teoretiska resultatredovisning. I en första etapp 
av arbetet har samlats och systematiserats kunskap om samhälls- 
och marknadsförutsättningar och teoretiskt underlag i samband 
med de medverkande, föremålen (projekten, inredd miljö), med­
len och genomförandet av projekt. Det har behövts för att 
klargöra mål och inriktning för arbetet fortsättningsvis och 
eftersträvade resultat.
Parallellt med det teoretiska arbetet har utförts studier av 
pågående och genomförda projekt. Det har behövts för att få 
erfarenheter om rådande förhållanden på marknaden för att 
närmare utröna behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser 
och inriktningen av sådana och för att få underlag från prak­
tisk verksamhet att arbeta vidare med. Redovisning härav ingår 
i Del 1 Studier, BFR-rapport 92:1978.
De samlade erfarenheterna från teori och praktik ger i en föl­
jande etapp underlag för utveckling av redovisningsformer och 
arbetsmetoder för bestämning av inredd miljö. Det sker i form av 
modeller, varmed här avses konstruerade, tänkbara och alltmera
9verklighetsanpassade förutsättningar och lösningar som ren­
odlats för bestämda typsituationer. Redovisning härav ingår i 
Del 3 Nybyggnad, ombyqgnad och i Del 4 Förändr ingsåtgärder.
Redovisningen i Del 2 omfattar en överblick över forsknings­
området, vilket hittills inte behandlats övergripande i något 
annat sammanhang. Den redogör vidare för metodiken i arbetet 
med forskningsuppgiften. Den utgör referensbas för redovisningen 
i övriga delar.
Del 2 kan totalt karaktäriseras som en sammanhållande, problem­
sökande, problemutvecklande, analyserande, resonerande, mål- 
formu1 erande, motiverande och kritiserande skrivning.
Forskningsuppgiftens omfattning i dess helhet med avseende på 
ingående deluppgifter framgår av dispositionen till Del 2. Denna 
har också utgjort underlag för själva arbetet och speglar 
såtillvida den valda arbetsmetodiken och arbetets genomförande.
- Del 2 kan i dessa delar i sig själv utgöra ett utvecklat 
exempel på utredningstekni k som led i arbetet med underlag för 
praktisk tillämpning.
Arbetet med Del 2 utgår från serier av programskrivningar 
(sammanlagt fem) till forskningsuppgiften och fortsättningsvis 
deta1jprogram för olika avsnitt. Våren 1977 skrevs ett första 
utkast till en samlad framställning. Den behövdes för att få 
erforderlig överblick till ledning för arbetet i övrigt. Fort­
satt arbete med bearbetning och komplettering av Del 2 har 
inneburit att olika avsnitt bättre täckts in och fördjupats och 
att framställningen i dess helhet förenklats och förtydligats 
med hänsyn till en vidare läsekrets.
Framställningen i det följande
Framställningen i det följande i detta arbete framgår av inne­
hål 1sför teckningen.
I fem avsnitt behandlas Forskningsområdet, respektive Mål-delen, 
Mode 11-de 1 en, Praktik-delen och Resultat-delen av forsknings- 
uppgiften.
1 Forskningsområdet omfattar frågor, som avser forskningsupp­
giften i dess helhet, karaktär i stik och utveckling, teoretisk 
bakgrund och metodansatser, begrepp och avgränsningar jämte 
angreppssätt för arbetet med forskningsuppgiften.
2 Mål-delen behandlar medverkande, medverkan, föremålen (pro­
jekt, inredd miljö), medlen och genomförandet av projekt.
3 Modell-delen behandlar former för produktbestämning, uttrycks­
former, redovisningsformer och arbetsmetoder.
k Praktik-delen behandlar projektstudier, brukare i nr iktade stu­
dier, metod inriktade studier och provprojekt i arbetet med 
forskningsuppgiften.
3 Resultat-delen omfattar slutligen frågor om del- och etapp­




FORS KN I NGSOMRÅD ET
I huvudavsnitt 1 Forskningsområdet behandlas samhälls- och 
marknadsutvecklingen jämte utvecklingen inom projekterings­
metodiken och anslutande allmänna kunskaper som bakgrund till 
forskningsuppgiftens inriktning. Teoretiska utgångspunkter för 
och metodansatser i arbetet utvecklas och motiveras. Använda 
begrepp och avgränsningar som har gjorts i samband med arbetets 
uppläggning och genomförande klargörs. Olika angreppssätt i 
arbetet redovisas. Slutligen anges ett samlat perspektiv på 
forskningsområdet och forskningsuppgiften.
För egen del som forskare behöver man klara ut avgränsningar, 
teoretisk begreppsbildning, metodval etc inom forsknings­
området. Man måste se sitt sammanhang med den kunskap som finns 
tillgänglig inom projekteringsmetodikens område och den kunskap 
inom anslutande områden som man behöver ta del av och utnyttja. 
Därtill kommer sammanhanget med den verklighet och de sakfrågor 
som arbetet skall behandla.
De som vill tillgodogöra sig forskningsarbetets resultat som 
underlag för praktisk tillämpning kan också behöva en sadan 
bakgrundsteckning som orientering.
För en mera ingående bedömning av resultatens värde, och även 
med hänsyn till fortsatt forskning inom området, är det nöd­
vändigt att dessa frågor tydligt klargörs.
Ytterligare ett väsentligt forum får tilläggas. Det är de fors­
kare som arbetar på en mera generell teoretisk niva inom veten­
skapsteori, samhälls- och beteendevetenskaper och teknologi.
Deras material kommer till användning här. De behöver i sin tur 
material som detta som underbyggnad i sitt fortsatta arbete. Det 
är av betydelse att göra anknytningar på denna nivå för ömsesidig 
kontakt och utbyte.
En svårighet i framställningen, både i detta oah i fölgande 
avsnitt, är det förhållandet att metodfrågor i själva forsk­
ningsuppgiften och metodfrågor i samband med genomförande av 
projekt, alltså det som forskningsuppgiften behandlar, i mycket 
är desamma från teoretiska utgångspunkter.
Denna dubbe1 s i tua tion, där en forskningsuppgift som behandlar 
projekt är ett projekt i sig själv och där premisserna för det 
ena också är premisser för det andra, skulle det i och för sig 
vara intressant att reda ut teoretiskt. Här väcks dock endast upp­
märksamhet på förhållandet. Upprepningar mellan de olika nivåerna 
i framställningen har så långt möjligt undvikits.
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1.1 FORSKNINGSOMRÅDET OCH FORSKNINGSUPPGIFTEN
Idag fungerande praktik inom husbyggnads- och inrednings­
projekteringens områden bygger på ett kunskapsunderlag som i 
många delar tillgodoser högt ställda krav på verklighets­
anpassning och användbarhet. Ett sådant kunskapsunderlag måste 
emellertid ständigt omprövas, anpassas och kompletteras. Det 
behöver också breddas och fördjupas. Nya utvecklingsfaktorer 
kräver uppmärksamhet.
Projekteringens tidigaste skeden, i vilka bestämning av avsedd 
produkt utförs, omfattar utrednings- och programarbete jämte 
utarbetande av förslags- och huvudhandlingar. Dessa skeden har 
hittills i forsknings- och utvecklingsarbete inte fått samma 
ingående behandling som projekteringens senare skeden, främst 
utarbetandet av bygghandlingar.
Bestämningen av en produkt ingår som ett första led i en bygg­
process som fortsättningsvis innefattar produktframställning 
och produktanvändning. Forsknings- och utvecklingsarbetet har i 
detta sammanhang främst varit inriktat på nybyggnad. Synen på 
byggprocessen behöver därför vidgas till att omfatta det totala 
förloppet över en byggnads livslängd. Efter nybyggnad gäller det 
att uppehålla den byggda och inredda miljön och att kunna genom­
föra förändringar, såsom omdisponeringar, upprustningar och om­
byggnader.
Inom projekteringsmetodiken har intresset i första hand ägnats 
själva byggnaden. Liksom i rådande praktisk verksamhet har 
inredning och utrustning och vad som här med vidare syftning 
kallas "inredd miljö" kommit i efterhand. En fördjupning och 
breddning över detta område är därför angelägen. I allmän 
formulering kan sägas att det är en strävan att få inrednings- 
och utrustningsfrågorna bättre beaktade i projektering och 
byggande.
Av nya utvecklings faktorer tilldrar sig idag demokratiskt med- 
inflytande och medbestämmande det största intresset. Både vad 
avser redovisningsformer och arbetsmetoder gäller det att 
möjliggöra kontakt och förståelse mellan alla dem som samverkar
1 planering och byggande. Fackmän måste kunna uttrycka sig på 
ett sätt som andra än fackmän begriper.
Framställningen i det följande ger en översikt över forsknings­
området. Den utgör ett försök att fånga in och klargöra de frågor 
och sammanhang som är aktuella och av intresse inom detsamma. Det 
sker från systematiska utgångspunkter. Ett mönster, som också är 
en modell för forskningsuppgiftens genomförande, ger framställ­
ningen och behandlingen av olika frågor dess disposition.
En uppdelning har gjorts i fem huvudavsnitt: 1 Forskningsområdet,
2 Mål-delen, 3 Mode 11-de 1 en, h Praktik-delen och 5 Resultat-delen.
I huvudavsnitt 1 Forskningsområdet har samlats allt material som 
avser forskningsuppgiften i dess helhet. En karaktär i st i k av 
forskningsområdet i dess helhet behövs för att välja och motivera 
lämplig inriktning på arbetet, lämpliga avgränsningar osv. Val 
av metoder och angreppssätt för olika avsnitt behöver klarläggas
och motiveras.
I huvudavsnitt 2 Mål-delen har samlats underlag och genomförs 
kartläggning, analys, systematisering osv, som behövs för 
att klargöra målsättning och bestämma inriktning på arbetet 
med redovisningsformer och arbetsmetoder vid bestämning av in­
redd miljö.
I huvudavsnitt 3 Modell-delen behandlas frågor om redovisnings­
former och arbetsmetoder vid bestämning av inredd miljö. Det 
sker på grundval av de riktlinjer och erfarenheter som har sam­
lats i Mål-delen och Praktik-delen. - Med "modell" avses kon­
struerade, tänkbara och alltmera verklighetsanpassade förutsätt 
ningar och lösningar, renodlade för bestämda typsituationer.
1 huvudavsnitt k Praktik-delen är utgångspunkten den komplexa 
situation i vilken byggprocesser genomförs och de prestationer 
som utförs under projekteringen i anpassning till rådande för­
hållanden. För att tränga in i och klarlägga denna verklighet 
behövs bl a studier av pågående och genomförda projekt och 
provprojekt.
I huvudavsnitt 5 Resultat-delen har slutligen samlats uppgifter 
om arbetets genomförande i del-, etapp- och slutredovisningar 
jämte synpunkter på de resultat som har åstadkommits med av­
seende på framställningsformer, avsedda mottagare, marknads­
föring och förutsättningar för tillämpning.
1 .2 KARAKTÄR IST I K, UTVECKLING
1.2.1 Samhälls- och marknadsutvecklingen
Samhälls- och marknadsutvecklingen har under de senaste åren 
medfört väsentligt förändrade förutsättningar för projekterande 
och byggande verksamhet.
Arbetsmiljöfrågorna och formerna för samverkan inom arbetslivet 
har kommit i förgrunden genom arbetarskyddslag, arbetsmiljölag 
och medbestämmandelag jämte efterföljande arbetsmarknadsavta1. 
Dessa ställer krav såväl på byggda och inredda miljöer som på 
formerna för genomförande av projektering och byggande. 
Svårigheter att möta de nya kraven i löpande praktisk verk­
samhet har konstaterats. Stor osäkerhet råder på de flesta håll.
Intresset för att vårda och uppehålla god miljö och att på 
lämpligt sätt möta olika behov av förändringar som uppstår 
under en byggnads livslängd har ökat även av andra orsaker. 
Kraven på energibesparing ställer bl a skärpta krav på drift 
och underhåll av byggnader.
Debatt och utvecklingsverksamhet har förekommit och förekommer 
i många politiska led.
En omfattande statlig utredningsverksamhet har pågått och 
pågår inom områdena arbetsmiljö och demokratisering av arbets­
livet. Särskilt bör nämnas de utredningar som har föregått 
lagförslag i olika omgångar och den kontinuerligt löpande 
utredningsverksamheten kring Att välja framtid.
Marknadsutvecklingen har till in på 1970-talet präglats av 
effektivt produkt i v i tets tänkande. Materiell standardhöjning 
har varit det främsta målet. Det har gällt att bygga ikapp 
bostadsbrist och samtidigt att tillgodose höjd bostadsstandard. 
Det har gällt att bygga ut för undervisning, sjukvård och andra 
sektorer.
Man behöver inte se något direkt brott i utvecklingen genom en 
demokratisering av arbetslivet. Det är i första hand en fråga 
om ändrade relationer mellan olika parter. Arbetsformer och 
beslutsprocesser påverkas därav. Förändringar av målen för 
samhällsutveckling och produktionsinriktning kan följa.
Att arbetsmiljöfrågorna kommit i förgrunden under senare år 
torde i mycket bero på att de hade släpat efter. Demokrati­
seringen av arbetslivet torde få en kvalitativ inverkan på 
arbetsmiljöfrågorna fortsättningsvis.
1.2.2 Utvecklingen inom projekteringsmetodiken
Inom projekteringsmetodikens område har huvudintresset till in 
på 1970-talet ägnats produktframstä11ningsskedet. Det har där­
för framstått som ett allmänt behov att ägna produktbestämnings­
skedet ökad uppmärksamhet i forsknings- och utvecklingsarbetet.
På motsvarande sätt förhåller det sig, som framgått, i förhål­
landet mellan byggnad och inredd miljö.
Att gå in på förändringsprocesser och den fortlöpande bebyggelse- 
processen över en byggnads livslängd innebär en vidgning av 
projekteringsmetodikens område i förhållande till tidigare 
koncentration på nybyggnad.
Medel för ändamålsenliga redovisningsformer och arbetsmetoder i 
projekteringen för att tillgodose de nya krav som samverkan 
med brukarna ställer, har ägnats intresse inom projekterings­
metodiken efterhand som samhällsutvecklingen har krävt det.
Närliggande frågor behandlas också i pågående forsknings- och 
utvecklingsarbete med varierande inriktning. Som exempel kan 
nämnas studier av industriell arbetsmiljö, åskådlighet och 
kommunikation vid redovisning av stadsplanering jämte informatik 
för förva 1tningsprocessen. Resultat från sådana arbeten har 
utnyttjats och vidareförts i detta arbete.
Beskrivningar av byggprocessen med anvisningar om brukar- 
samverkan har getts ut av bl a Arbetarskyddsfonden, SPA, 
Apoteksbolaget, Televerket, Statens arbetsmiljönämnd och 
Arbetsmiljögruppen vid KTH/A. Kurser anordnas av bl a Brev­
skolan och ALI-RATI för skyddsombud och brukarrepresentanter.
I detta arbete är det angeläget att utveckla former som för 
parterna tillsammans för diskussion redan i arbetet med resurs­
planering inför ett projekt.
1.2.3 Utvecklingen inom allmänna kunskapsområden
Med allmänna kunskapsområden avses här främst de samhälls- och 
beteendevetenskaper som arbetar på en mera generell nivå.
Deras teorier, modeller och erfarenheter ger underlag för 
utveckling inom projekteringsmetodiken. En anknytning görs i 
Redovisning av byggnadsprojekt, 1972 (s A25) enligt följande:
- Vid behandling av redovisningsformer och arbetsmetoder i 
projekteringen måste hänsyn tas till såväl i nnehå11 saspekter 
som metodaspekter. Innehållet, de sociala, tekniska, ekonomiska, 
estetiska etc. frågorna, utgör grunden.
Från metodsynpunkt kan utredning och projektering generellt 
betraktas som informationsbehandling. Centralt i arbetet 
ligger den formgivning och konstruktion som i allmänna termer 
kan kallas innovation och problemlösning. Operationsanalysen 
och soci a 1 vetenskaperna ger ytterligare utgångspunkter för 
helhet och delar.
Som karaktär i st i k av utvecklingen inom här aktuella, allmänna 
kunskapsområden kan nämnas tre förhållanden av särskilt 
intresse för forskningsuppgiften.
(1) Integrationen av kunskap. - Som exempel kan nämnas den 
karaktär i st i k av de mentala processerna som gjorts av Smeds­
lund, J, I97O, och som innebär att det som omsätts i en individ 
kan beskrivas som information. I hans formulering "En individ 
kan således karaktäriseras som ett öppet, sjä1vreg1erande , mer 
eller mindre hierarkiskt system, som omsätter information" 
noteras även den systemteoretiska anknytningen.
(2) Inriktningen på sociala och psykologiska förhållanden.
- Som exempel kan nämnas uppfattningen hos Etzioni, A, 1968, 
att "inom organisationen har sociala och personliga hänsyn 
fått ökad betydelse jämfört med den traditionella hänsynen 
till produktion och administrativ produktivitet."
(3) Processinriktningen av synen på planering. - Som exempel 
kan nämnas uppfattningen hos Normann, R, 1975, att ett mera 
utvecklat planeringsbegrepp innefattar en allmän "processyn", 
teorier om inlärning i sociala system och organ i sa t ionsteore­
tiska föreställningar.
Det finns också skäl att tillvarata erfarenheter som man inom 
allmänna kunskapsområden samlar om byggnadsverksamhet. Från 
sistnämnda arbete citeras följande som exempel:
- Vår erfarenhet från byggsektorn är bl a att man både inom 
offentliga och privata organisationer ofta systematiskt har 
vägrat att interagera med mera "besvärliga" personer eller organ 
inom "Bygg-Sver i ge". Trots att man haft kunskapsutveckling på 
programmet som en för organisationen central uppgift, har man 
därigenom successivt fått ett slags utarmning av sina kunskaper 
och tom efterhand helt tappat förmågan till förnyelse.
1.2.4 Forskningsuppgiftens inriktning
Forskningsuppgiften behandlar redovisningsformer och arbets­
metoder i produktbestämningsprocessen med utgångspunkt från 
tre väsentliga utvecklingsfaktorer. Dessa har samband med 
demokratiskt med inf1 ytande och samverkan med brukarna, den 
inredda miljöns kvalitet och kraven på att klara förändringar 
över en byggnads livslängd.
Karaktärist i k, problematik och syften kan formuleras som följer.
(1) att skapa förutsättningar ooh medel för ändamålsenliga 
redovisningsformer och arbetsmetoder som tillgodoser de nya 
krav på byggprocessen som i första hand ökat medinflytande och 
samverkan med brukarna ställer idag och i en utveckling.
Demokratiskt medinflytande och medbestämmande har i avtal till­
godose 11 s genom samrådsgrupper och styrelserepresentanter för 
anställda. Enligt lagstiftning skall bl a skyddsombud avge 
yttrande på huvudhandlingar före byggnadslov.
Intresset ägnas brukarna ur tre synvinklar, med varierande in­
riktning :
- identifierade brukare som verkar inom ramen för arbetsmarknads- 
avtal och är delaktiga i beslut,
- brukare som man behöver komma i kontakt med och samverka med 
på grund av deras kunskaper och erfarenheter om de verksam­
heter som det planeras och byggs för,
- brukare i övrigt som på sikt skall ha sin verksamhet förlagd 
till den miljö som planeras och byggs.
Ett vidgat, reellt samråd och inflytande i fortsatt utveckling 
beaktas oavsett dagens situation. Det innebär att former behöver 
utvecklas för att nå och samverka med den enskilde brukaren. 
Kraven på utvecklade redovisningsformer och arbetsmetoder syftar 
inte endast till förbättrad kommunikation och säkrare resultat.
De tjänar även till att ge brukarna adekvata föreställningar och 
förväntningar. De skall kunna stimulera samverkan och stärka de 
medverkandes motivation. Brukarna behöver medel för att kunna 
lämna rätt form av information och göra rätta bedömningar i olika 
sammanhang. Kommunikationerna måste fungera mellan alla medver­
kande i produktbestämningen och fortsättningsvis.
(2) att skapa förbättrade förutsättningar för bestämning av 
inredd miljö.
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Inredd miljö står för helheten utrustning - inredning - byggnad, 
i direkt korrespondens med förhållandet människa - verksamhet - 
miljö. Intresset ägnas arbetsmiljö av varierande slag. Studier 
har företrädesvis gjorts av kontorsmi1jöer och olika institutio­
nella miljöer.
Brukarna har störst intresse för den fungerande miljön, inte 
för hur den kommer till. Vet är angeläget att uppehålla en 
kvalifieerad miljö och att kunna möta behovet av förändringar 
i den.
Vid bestämning av inredd miljö är det en huvudfråga att rent 
praktiskt få byggnad och inredd miljö att tillgodose ställda 
och efterhand förändrade krav. Produktbestämning, produktfram­
ställning och produktanvändning har därvid direkta samband i en 
process för vilken måste eftersträvas att så få misstag som möj­
ligt begås. Krav ställs på kontroll av resultatens måluppfyllelse 
och på erfarenhetsåterföring.
Bestämning av inredd miljö fordrar redovisningsformer och arbets­
metoder som från början gör det möjligt att förmedla information 
mellan alla kategorier av medverkande och som till slut kan säkra 
förväntade resultat. Produktbestämningen ger underlag för ut­
arbetande av bygghandlingar för produktion (produktframställning). 
Underlag behövs också för brukande, förvaltning, drift och under­
håll (produktanvändning). Erfarenheter härifrån ger i sin tur 
underlag för produktbestämning i samband med behovet av nya för- 
ändringsåtgärder.
(3) att skapa förbättrade förutsättningar för att klara kranen 
på förändringar av inredd miljö över en byggnads livslängd. En 
huvudfråga är härvid samordningen av enskilda förändringsprocesser 
med en fungerande, fortlöpande process, vilken totalt omfattar 
nybyggnad och brukande jämte alla återkommande ombyggnads- och 
förändringsprocesser.
En byggnad och dess miljö blir under den tid som den brukas 
föremål för många förändringar. Den kompletteras, slitna delar 
byts ut, omflyttningar och ombyggnader företas, osv. Nyinredning 
och nyutrustning sker i större eller mindre omfattning, mera 
eller mindre ofta, beroende på typ av verksamhet i byggnaden.
Förändringsåtgärder som kan vara aktuella under en byggnads livs­
längd är, mera preciserat, utbyte av delar, omdisponeringar, 
omflyttningar, upprustningar, ny inredningar och ombyggnader. De 
fordrar alla någon form av uppklarade förutsättningar i en 
produktbestämning.
Det är dessa förhållanden som forskningsuppgiften inriktas på. 
Inrednings- och utrustningsprocesser behandlas utifrån verksam­
hetens, byggnadens och den inredda miljöns behov av förändringar.
Arbetet har inriktats på underlag för praktisk tillämpning över 
byggbranschen i dess helhet. Även utvecklingen av zon-tänkande, 
genera 1 itetsnivåer etc. i planering av byggnader behandlas från 
denna utgångspunkt. Ett flexibelt mönster för redovisnings­
former och arbetsmetoder eftersträvas därför, genom att söka och 
finna grundläggande premisser och gemensamma nämnare.
3 - Bl
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1.3 TEORETISK BAKGRUND, METODANSATSER 
1.3•1 Teoretiska utgångspunkter
Inom allmänna kunskapsområden, såsom samhällsvetenskaper, 
beteendevetenskaper, språkvetenskaper, tekniska vetenskaper 
och vetenskapsteoreti ska områden behandlas frågor av avgörande 
betydelse för forskningsuppgiften. Det gäller både dess inne­
håll och dess genomförande. Olika kunskapsområdens möjliga och 
faktiska bidrag kan endast beröras. Begränsning görs till vissa 
huvudfrågor i anslutning till forskningsmetodiken. I följande 
huvudavsnitt kommer fortsatt teoretisk behandling in i samband 
med olika sakfrågor och metodfrågor i projekteringen.
Från projekteringsmetodikens utgångspunkter behöver det utveck­
las och uppehållas en helhetssyn på redovisningsformer och 
arbetsmetoder inom ramen för byggprocessen totalt.
Att ställa samman en sådan i någon form av "referensmodell" 
kan underlätta orienteringen inom kunskapsområdet till gagn 
både för praktisk verksamhet och för forsknings- och utveck­
lingsarbetet. En stomme för vidareutveckling utgör Bilaga 1 
Byggprocess och projekter ingsmetoder till Redovisning av 
byggnadsprojekt, 1972.
Metodansatser för forskningsuppgiftens genomförande grundas 
bl a på förutsättningarna för:
- hanteringen av omfattande informations- och kunskapsmängder, 
för att vinna överblick och behärskning av dessa, jämte 
hanteringen av en tämligen ostrukturerad, i mycket föga med- 
vetandegjord, praktisk verksamhet, för att få fram ett 
meningsfullt underlag till konstruktiva lösningar av redo­
visningsformer och arbetsmetoder i processen,
- avvägningen, med hänsyn även till praktisk tillämpning, 
mellan översiktlig, generaliserad och systematiserad behand­
ling med stor räckvidd över forskningsområdet och fördjupat 
studium av olika avsnitt, med dess lösningar i detalj, even­
tuellt begränsat till typexempel.
Man måste därvid beakta förutsättningarna både i informations- 
och kunskapssammanhanget och i processammanhangen:
- Vårt kunskapsunderlag kommer alltid att vara otillräckligt, 
även i den begränsning som kan åstadkommas t ex genom att ange 
normer. Även om vi hade tillgång till ett "komplett" kunskaps­
underlag, skulle vi ändå aldrig kunna behärska det. Vi har 
begränsade möjligheter att förutse och därmed att fastlägga 
kompletta handlingsmönster med någon grad av detaljering för 
alla de situationer som kan uppstå i så komplicerade samman­
hang som projekteringen (som problemlösning) utgör. Det blir 
därför (med dessa båda utgångspunkter) alltid fråga om en av­
vägning mellan sökandet efter faktisk kunskap, fastläggandet
av normer osv och utvecklingen och lämpliga metoder i arbetet. 
(Eliasson, G, 1970.)
Frågorna om objektivitet kräver alltid särskild uppmärksamhet.
I strä.van efter objektivitet är det väsentligt att redovisa 
grundvärderingar, ogynnsamma sidoeffekter, tänkbara alternativ 
osv. Det är av största betydelse att arbeta "öppet", att lämna
öppet för kritik i varje led. En sådan öppenhet ligger också 
helt i linje med arbetets inriktning på brukarsamverkan.
Begrepp som används behöver klaras ut. Inom projekterings­
metodiken måste därvid beaktas nödvändigheten av och möjlig­
heterna till att hålla isär behandlingen av produkt och metod. 
(Med produkt avses här projekteringens "innehåll", föremålet, 
byggnaden, den inredda miljön som sådan, osv- målet. Med 
metod avses redovisningsformer och arbetsmetoder - medlen.)
1.3-2 Projekter ingsmetod ikens utgångspunkter
Arbetet inriktas på resultat för praktisk tillämpning. Det går 
därvid vidare på linjen Bokstavsgruppernas Redovisningstekni ska 
anvisningar på 1960-talet och Redovisning av byggnadsprojekt, 
I972. I denna senare behandlas projektering och redovisning 
generellt som led i den totala byggprocessen. Det ingår allmänt 
tillämpliga blanketter för programskrivning, principer för och 
exempel på redovisning i bygghandlingar av inredningsprojekt m m.
Kunskap bygger på kunskap. Kunskap utvecklas genom dialog. 
Fortsättningsvis kan två vägar väljas:
- man kan konstatera att de grundläggande principerna i hit­
tills utförd generell metodutveckling ännu är i stort sett, 
i princip giltiga och göra erforderliga tillpassningar och 
kompletteringar på aktuella tillämpnings- och specificerings- 
nivåer,
- man kan vända på synsättet av projekter ingsprocessen och 
pröva nya former med utgångspunkt från brukarsamverkan, in­
redd miljö och förändringsprocesser över en byggnads livs-
1 ängd.
Det är naturligt att i fortsatt utvecklingsarbete gå båda 
vägarna. Man renodlar speciella faktorer och man generaliserar 
i ett ömsesidigt, samspelande förlopp.
Det är av stor betydelse hur resultaten av forsknings- och 
utvecklingsarbete utformas och läggs fram. Både i det teore­
tiska kunskapssammanhanget och för den praktiska tillämpningen 
är det, som framgått, angeläget att uppehålla en helhetssyn på 
redovisningsformer och arbetsmetoder i processen och att åstad­
komma vidareutveckling steg för steg.
Man kan resonera på följande sätt:
Ny kunskap är inte kunskap förrän den är kommun icerbar. Veten­
skapen bygger på att ny kunskap fogas ihop med och sätts i 
relation till redan existerande kunskap. Detta gäller vare sig 
kunskapen består i att nya faktorer inordnas i en gammal teori 
eller att en ny teori organiserar redan kända faktorer på ett 
nytt sätt.
Forsknings- och utvecklingsarbete av här aktuellt slag står i 
ett ömsesidigt förhållande till praktisk verksamhet. Teori och 
praktik korresponderar i en kontinuerlig dialog under arbetets 
gång. Dialogen fortsätter sedan underlag för praktisk tillämpning 
har utarbetats och tagits i bruk. I fortsatt forsknings- och ut­
vecklingsarbete erhålls efterhand ett mera medvetet och bättre 
strukturerat underlag för praktisk verksamhet som kan ge möjlig­
het till en alltmera kvalificerad dialog för att vinna en stegvis 
åter bättre praktik i anpassning till utvecklingen, osv.
Dialektiska beslutsmodeller fungerar enligt formeln: Önskan 
om enhet - kritik - enhet på ny nivå. I Maos Om praktiken 
formuleras förhållandet mellan teori och praktik så här:
- Den dialektisk - materialistiska kunskapsteorin sätter 
praktiken i första rummet, anser att den mänskliga kunskapen 
på intet sätt kan skiljas från praktiken och vänder sig mot 
alla felaktiga teorier, som förnekar praktikens vikt eller 
skiljer kunskapen från praktiken.
En annan sak är att varje gång som man kommer fram till ett 
slutligt resultat kan man förledas tro att man söker det sta­
tiska, det oföränderliga. Och om man gör något statiskt, är 
det risk för att man blir offer för rutinen. Alternativet är 
alltså att ansluta processyn till en föränderlig värld.
1.3-3 Grundläggande metodansatser
De systemteoretiska anknytningarna är så väsentliga för 
forskningsområdets behandling och forskningsuppgiftens genom­
förande att det finns skäl att betrakta dem som grundläggande 
metodansatser. För att ge utgångspunkter citeras i fri över­
sättning några utdrag ur Johnsen, E, 1973, Målbevidst virksom- 
he ts1ede1 se :
- i det ögonblick som en sändare och en mottagare använder 
samma systemmodell (samma referensram) har de möjlighet att 
kommun icera.
- Det är väsentligt att slå fast att ett system kan upplevas 
samtidigt som ett totalt fungerande system, som en process 
av sammanhängande delsystem och som en mängd av element med 
relationer emellan.
Systemkonstruktionen består i att ordna de inbördes samspelen 
mellan element och delar och samtidigt ordna det totala sam­
spelet i relation till omvärlden.
- Den fundamentala principen i uppbyggnaden av ett system är: 
Vad önskar man av systemet (det teleologiska kravet),
hur kommer man fram till nödvändiga och fungerande delsystem 
(funktionskravet),
hur får man delsystemen och samband mellan dessa att fungera 
effektivt (kausa1 pr inci pen).
Ett annat sätt att säga det på är att man överväger vilka mål 
man önskar nå med systemet, vilka yttre krav som ställs på 
systemet.
Dessa preliminära önskemål konfronterar man med de medel som 
man upplever att man har att tillgå i form av fungerande del­
system och man startar så en söka-lära process,.. 
...Erfarenheten visar att systemkonstruktören låter sig 
bergtagas av de tekniska svårigheterna i att få överblick över 
de komplexa systemen, som de blir ombedda att konstruera 
modeller till, framför att försöka tänka systematiskt...
...man skall ta skälig hänsyn till både det principiella och 
det tekniska.
- Konstruktionen av en systemmodell är till sin natur dynamisk, 
d v s en söka-lära process.
En systemkonstruktion kan utgå från ett upplevt sammanhang, 
som fungerar målinriktat. Detta kan beskrivas som ett eller 
flera mål, som nås med ett eller flera medel. Det avgörande 
i konstruktionsfasen är att komma fram till hur mål och medel 
hänger samman. Detta kräver insikt, kreativitet, vetande base­
rat på experiment och konstaterande av om det vetande som man 
har skaffat sig verkligen svarar mot realiteterna.
- Det argumenteras för tre typer av problemlösningsst ra teg i er : 
en interaktionsprocess, vars syfte är att bidra till att några 
människor kan kommunicera med varandra. Kommunikation är 
identisk med möjlighet till processändringar,
en analysprocess, som har till syfte att skapa bättre kommu­
nikation mellan människor,
en söka-lära process, vars syfte det är att styra en löpande 
utveckling. En söka-lära process är identisk med. ändringar.
- Sökande och lärande synes vara det starkaste individuella 
medlet för att tackla komplexa system.
En söka-lära process är dynamisk och i följd av sin natur 
mycket vansklig att avbilda på en modell i sig själv. Denna 
är särdeles i nd i v i duel 1 , en funktion av personi ighetsegen- 
skaper utsatta för komplexa omgivningssammanhang, som i 
varje tillfälle ger en kombination som är vansklig att på 
ett meningsfullt sätt jämföra med andra analoga situationer 
(andra personer) .
För framställningen i det följande finns skäl att göra några 
tillägg från några andra systemteoretiker:
- Strukturer är ordningen mellan delar. Funktioner är 
ordningen mellan processer. För dem båda är begreppet hier­
arkisk ordning av grundläggande betydelse i den allmänna 
systemteorin. (Berta 1 anffy, L, 1968)
- Modeller och system som människan åstadkommer bör bestämmas 
i tid och rum, dels för att underlätta kommunikationen mellan 
dem som får användning av modellerna eller systemen och dels 
för att undvika felaktiga slutsatser, som i regel leder till 
oönskade handlingar. (Lerner, D, 1963)
- Man måste från början göra klart för sig att ett system 
måste innehålla väl genomtänkta och flexibla procedurer för 
modifiering av målen, när detta blir tillräckligt starkt 
motiverat av ändrade situationer. Detta är en av systemkon­
struktionens fundamentala uppgifter. Får den inte en kompe­
tent lösning kan systemkonstruktionen vålla mer skada än 
nytta. (Langefors, B, 1968)
Den generella och överordnade systembild som tecknats för 
forskningsområdets behandling och forskningsuppgiftens 
genomförande visas i FIG 1 . 3 - 3-1 -
Bilden vill visa att en "verklighet" (praktiken) studeras 
och behandlas i konstruktiva utvecklingstermer i en "modell" 
(teorin). Verkligheten avgränsas med en streckad linje, efter­
som preciserade gränsdragningar för vad som skall (kommer att) 
ingå i systemet eller korrespondera med systemet av olika 
omgivningsfaktorer inte kan göras. Modellen måste däremot ges 













Verklighet och modell innehåller "objektsystem", "process­
system" och "informationssystem". Dessa ges bestämda 
definitioner och avgränsningar utifrån verkligheten men 
behandlas mera förutsättningslöst inom modellens total itet, 
därav streckade linjer. - Objektsystem är här det konkreta 
föremålet för forskningsuppgiften, inredd miljö. Process­
system är genomförandet av produktbestämning (av inredd miljö) 
i anknytning till byggprocessen i dess helhet. Informations­
system är den samlade föreställningen om den informations­
behandling och dokumentation etc som behövs för att klargöra 
objektet och genomföra processen.
Sambanden mellan systemen har angetts, liksom sambanden mellan 
respektive system i verklighet och modell.
Bilden visar inte mera än detta. Den vidareutvecklas i det 
följande. (Noteras att den på en annan nivå kan illustrera 
en projekter ingssi tuâtion.)
1.3.^ Vidareförda metodansatser
Med vidareförda metodansatser avses att från den allmänna, 
teoretiska kunskapsbakgrunden, och då närmast de grundläggande 
metodansatserna, söka vägar att gå fram med forsknings­
uppgiften i dess helhet. Framställningen begränsas till några 
huvudpunkter för att belysa forskningsproblematiken. Den vidare­
utvecklas längre fram.
I samhällsvetenskapliga sammanhang finns å ena sidan uppfatt­
ningar att man kan utveckla generella principer, oberoende av 
situation. Å andra sidan hävdas att den specifika situationen 
är betydelsefu11.
I forsknings- och utvecklingsarbete av här aktuellt slag sker 
ett växelspel mellan studier av situationer och strävan efter 
överblick och generalisering. Från generella utgångspunkter 
formuleras hypoteser till lösningar, vilka leder tillbaka till 
si tua t ionsbes kr ivningar. Föreslagna lösningar ställer frågor 
med generell räckvidd.
Själva problemlösningsprocessen består bl a av transformeringar 
mellan s i tua tionsbeskrivningar och generella skrivningar. Den 
kan karaktäriseras som prob 1 em ! ösa rens beteende som funktion 
av tiden. Det är en programmerad informationsbearbetning.
I problemlösningens sammanvägning av situationsbeskrivningar 
och generella skrivningar har typlösningar stor betydelse. I 
många sammanhang samlas en stor del av erfarenheterna i sådana.
För att vidareutveckla problematiken kan mot vartannat ställas 
sökandet efter likheter mellan situationer som förefaller att 
vara olika och sökandet efter skillnader mellan situationer som 
förefaller att vara lika.
I analysen av det samhälle och de sammanhang som vi arbetar i 
ger det specifika i situationerna utgångspunkter för att förstå 
och formulera problem. Ett problem som har formulerats kan få 
viss förklaring genom sin likhet med andra problem. En generell 
skrivning blir möjlig. Vid en tillämpning av denna måste man 
emellertid åter känna till den aktuella situationens specifika 
egenskaper för att komma rätt.
Att utveckla en helhetssyn innebär från metodsynpunkt att man 
vid studiet av ett objekt söker den helhet till vilken objektet 
hör, som den utgör komponent i. Helheten är ett system med många 
komponenter i komplexa beroendeförhållanden. Systemets handlande 
är en funktion av de inre relationerna mellan systemets kom­
ponenter, och alltså inte någon "summa" av komponenterna.
Experimentellt tänkande grundas ofta på föreställningen att man 
kan studera effekten av en förändring i ett sammanhang, där i 
övrigt allt kan hållas konstant, är lika och kontrollerbart. I 
samhällssammanhang existerar inte något "i övrigt allt lika".
Att ändra på en faktor kan medföra en rad sidoeffekter i så 
komplexa samspel att konsekvenserna av dem inte kan överblickas.
Beskrivningsmodeller får behandlas från två utgångspunkter.
Den ena är att beskriva det samhälle och de sammanhang som vi 
arbetar i. Den andra är att utforma vägledning till dem som 
är verksamma inom området. Detta måste dock hänga samman.
Beskrivningsmodeller, typlösningar etc av projekter ingsproces­
sen, redovisningsformer och arbetsmetoder kan behandlas som 
"prototyper" enligt betraktelsesätt inom teknologin. De prövas 
och förbättras efterhand. Varje fel eller brist är en indika­
tion på att något behöver rättas till. Frånvaron av fel eller 
brister är en indikation på deras förtjänster. Jämförande ut­
värderingar av alternativ resulterar i slutliga val.
Inom samhällsvetenskapen ingår analytiska synsätt, systemsyn­
sätt och aktörssynsätt i metodläran. Systemsynsätt är, som 
framgått, grundläggande för detta arbete. Analytiska synsätt 
utvecklas på olika, specificerade nivåer.
Aktörssynsätt (aktionsforskning etc) har anknytning till prak­
tiken. Det ingår i projektörens gängse verksamhetsförestäl1ning 
och -situation, såsom att samla ihop krav och önskemål, kun­
skaper och erfarenheter och omsätta dem i lösningar. Det är 
däremot något tämligen nytt för samhällsvetarna och torde vara 
betydelsefullt för utvecklingen inom deras område. Det finns 
utrymme för ömsesidigt utbyte av erfarenheter. För projektorerna 
är det därvid angeläget att koppla ett mera utvecklat pedagogiskt 
synsätt till deras aktionsorienterade arbetssätt.
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1 .4 BEGREPP OCH AVGRÄNSN1NGAR
1.4.1 Struktur och begrepp
I ett utvecklat kunskapssammanhang med stora data- och 
informationsmängder måste materialet från början struktureras 
på något sätt för att man överhuvud taget skal 1 kunna hantera 
det och komma igång att arbeta. Man måste också från början 
försöka att planera arbetet för att kunna klara ut olika 
frågor i rätt ordning med hänsyn till deras samband och 
betydelse. Motstridigheter bör fångas upp så tidigt som möjligt.
En enklast möjliga begreppsbildning med konstruktiv funktion 
har eftersträvats. Forskningsuppgiftens huvudavsnitt anges som 
Mål-, Modell- och Praktik-delar. Den vidare uppdelningen av 
respektive huvudavsnitt håller så långt möjligt samma disci­
plin. Valen av begrepp att arbeta med har skett med utgångs­
punkt från sakförhållandena och med hänsyn till en söka - lära­
process med många medverkande.
En enkel struktur och ett begränsat antal enkla, grundläggande 
begrepp avses underlätta orientering och kommunikation. Det 
måste ställas höga krav på relevans på en sådan strukturering 
och begreppsbildning. Särskilt viktigt är att begreppsbild­
ningen är entydig och att de avgränsade begreppsområdena är 
täckande. Överlappningar måste undvikas. Kritiska omprövningar 
har fått ske fortlöpande.
1.4.2 Forskningsuppgiftens modell







proj ekts tud i er 















Motivering till uppdelningen av arbetsuppgifter i huvud­
avsnitten Mål-, Modell- och Praktik- ges, förutom av sak­
förhållandena och av den rent praktiska hanteringen, av 
analogin med en renodlad, teoretisk beslutsmodell, såsom i 
den form som utvecklas i Johnsen, E, 1973, FIG 1.4.2-2.
MÅL MODELL AKTIVITET
FIG 1 A.2-2
Beslutsmodellen bör ses i sitt sammanhang med en söka-lära 
modell. Den visas i två versioner, FIG 1.4.2-3 (Langefors, B) 













Med "modell" avses här konstruerade, tänkbara och alltmera 
verklighetsanpassade förutsättningar och lösningar, renodlade 
för bestämda typsituationer. En "dialog" mellan modell och 
verklighet blir, som framgått, en överordnad, styrande forsk- 
ningsmetod.
Modeller blir i inledande skede mera teoretiskt inriktade och 
bör efterhand bli allt bättre praktiskt förankrade. Man bör i 
varje sammanhang arbeta med modeller för alternativ för att öka 
bredden och möjligheterna till kritiska utvärderingar.
4 - Bl
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1.4.3 Disposition för arbete och redovisning
En förteckning över i forskningsuppgiften ingående deluppgifter 
gavs redan i forskningsprogrammet formen av en disposition. 
Denna upptar arbetsuppgifterna i en vald, systematisk ordning 
i anslutning till forskningsuppgiftens modell enligt föregående 
avsnitt.
Dispositionen har varit föremål för revidering i olika etapper 
av arbetet.
Dispositionen åskådliggör alltså inte något arbetsför 1 opp.
(Det kan som en negativ konsekvens av 15 års utveckling av 
pl aner i ngstänkandet konstateras att man numera allt oftare 
erfar att dispositioner av olika slag läses i sekvens som om de 
åskådliggjorde ett arbetsför 1 opp, då de i själva verket endast 
avser att ordna upp ett material efter en vald systematik.)
1.4.4 Avg ränsninga r
I samband med forskningsuppgiften och utvecklingen inom 
forskningsområdet finns skäl att ange tre allmänna avgräns- 
ningsproblem.
Det första gäller kunskapsmängden:
- Utvecklingsarbetet vidgar sina gränser genom att omfatta ett 
växande område och en accélérât ökande kunskapsmängd inom detta. 
Därför måste eftersträvas en general i tet som gör det möjligt att 
skära ner problemställningarna efterhand. (Eliasson, G, 1970)
Det andra gäller tidsaspekten:
- Ett långsiktigt utvecklingsarbete måste göras i etapper med 
de 1 må 1 sä 11ningar. Om man driver ett långsiktigt utvecklings­
arbete mot ett bestämt mål långt framme i tiden, kan det 
inträffa att då detta mål nås har förutsättningarna förändrats 
genom marknadens förändringar, utvecklingen av nya hjälpmedel 
etc (och kanske även genom de medverkandes förbättrade 
behärskning och kunnande). I ett system med del må 1 sättningar 
inom ramen för en huvudmålsättning behöver arbetet inte låsas 
på samma sätt utan kan lättare hållas öppet med förändringar i 
olika avseenden. (Eliasson, G, 1970)
Det tredje avgränsningsproblemet gäller värdeförskjutningar i 
de be roendesammanhang, som man befinner sig i under forsknings­
uppgiftens genomförande. Tillgängliga resurser sätter definitiva 
g ränser.
Med huvudinriktning på kommunikation mellan de medverkande i 
bestämning av inredd miljö får sidoordnade frågor lämnas därhän. 
Det går inte att göra alla frågor i dent ifi erbara inom till­
gängligt utrymme, även om strävan måste vara att så långt 
möjligt klara ut omedvetenhet och okunskap. "Informella" 
hanteringar i skapande aktiviteter kan i och för sig gå till 




1.5.1 Angreppssätt för forskningsuppgiften
Vid val av angreppssätt för forskningsuppgiften i dess helhet 
behöver många systemavvägningar göras. De påverkar i hög grad 
metodvalet för genomförande av forskningsuppgiftens olika 
delar.
I systemutvecklingen är valet av avgränsningar och detalje- 
ringsgrader av stor betydelse. En svårighet i arbetet är att 
balansera fördjupad analys i delsystem efter delsystem, där 
man förr eller senare kommer i o överblickbara situationer, helt 
enkelt inte orkar med komplexiteten längre, mot skrivningen av 
meningsfulla sammanställningar som underlag för konstruktiva 
alternativ till lösningar.
Olika lösningar prövas i modell och praktiskt. De anpassas 
efterhand allt bättre till den verklighet som man skaffar 
erforderlig kunskap om och förutsättningar att systematiskt 
överblicka.
Att åstadkomma lösningar är ett syntes-arbete. Dess struktur 
morfologisk. Det innebär att man inte driver den hierarkiska 
nedbrytningen längre utan i olika alternativ söker kombinationer 
på olika nivåer.
För olika deluppgifter kan göras antaganden (hypoteser). De 
besannas eller vederläggs med hjälp av teoretisk utveckling och 
kunskap om verkligheten. Därefter dras slutsatser som underlag 
för de konstruktiva lösningarna.
För ett tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete i tekniska 
sammanhang är inriktningen just på den praktiska tillämpningen 
väsentlig. Att man i sammanhanget kan behöva en omfattande 
teoretisk apparat och allmänvetenskaplig metodik för att genom­
föra arbetsuppgifterna behöver bara konstateras.
1.5.2 Angreppssätt för olika avsnitt
Val av angreppssätt för olika avsnitt av forskningsuppgiften 
avser dels rutiner som kan användas återkommande och dels 
sådana som är unika i olika sammanhang.
I arbetet med deta1jprogram utvecklades en enhetlig, princi­
piell underindelning av deluppgifter:
- uppgiftens (områdets) innehåll, karaktärist i k och utveckling, 
struktur och samband ,
- problem, allmänt i utvecklingen, i aktuell forskningsuppgift,
- angreppssätt, metodik, genomförande, kontakter,
- referenser, litteratur, annan verksamhet.
En metod på konkret nivå för arbetet med deluppgifter i olika 
avsnitt har fortsättningsvis varit:
- lokalisering, identifiering och avgränsning av problem,
- insamling av erfarenheter, målinriktning,
- införande av vidgad problematik efterhand,
- helhetsstudier av den samlade problematiken.
Val av angreppssätt för olika huvudavsnitt och delar av dessa 
behandlas mera ingående i respektive sammanhang.
Arbetet i forskningsuppgiftens Mål-del är från början inven­
terande med inriktning på insamling av erfarenheter och 
angivande av målinriktningar att arbeta vidare efter i Modell­
delen.
Arbetet i forskningsuppgiftens Praktik-del är i princip också 
inventerande med inriktning på insamling av erfarenheter och 
klarläggande av situationer att arbeta vidare med i Modell­
delen.
Arbetet i forskningsuppgiftens Modell-del är i princip att 
på tillgängligt erfarenhetsunderlag genomföra studier, utarbeta 
modeller för olika avsnitt och prova tillämpningar i praktiska 
projekter ingssituationer. Man kan också uttrycka det så att man 
i en problemsituation söker möjliga lösningar och utvecklar 
redskap för dessa.
Hypotesformu1eringar ligger i sammanhanget på en förhållandevis 
"låg" nivå, t ex:
- projekteringsmöten skall vara korta. Inga problem skall lösas 
vid mötet utan delegeras,
- en som möjlig oförutsedd lösning (avseende gestaltning eller 
konstruktion) kan föranleda programändring.
I.5.3 Arbetsföri opp
Programarbetet för forskningsuppgiften avsåg att precisera 
frågor som arbetet skulle ägnas åt och att ange sätt för att 
angripa olika problem. Uppgifter skall inte lösas i ett program. 
Det skall heller inte förutskickas lösningar i förutfattade 
men inga r.
Från behandlade utgångspunkter har arbetet bedrivits i etapper 
med början i studier av pågående och genomförda projekt. 
Parallellt därmed har efterhand samlats kunskap och erfaren­
heter om praktiska förhållanden och teoretiska sammanhang i 
samband med medverkande, föremål, medel och genomförande för 
att klargöra målinriktning på arbetet fortsättningsvis och 
eftersträvade resultat.
De samlade erfarenheterna har i följande etapper gett underlag 
för sökande efter lösningar för medel och moment i genomförande 
av projekt och prövning av dessa lösningar i modell. Slutligen 
har avsikten varit att pröva modellerna i utvecklade praktiska 
sammanhang.
Begränsade delavsnitt har fått väljas för mera fördjupat 
studium. Lösningar i detalj har fått omfatta det som man har 
rått med inom de viktigaste avsnitten och inom ramen för till­
gängliga resurser. Detta arbete har i stor utsträckning 
begränsats till typexempel.
Det är i allmänhet inte möjligt att göra preciserade avgräns- 
ningar, kompletta teoretiska begreppsbildningar och metodval
i alla delar från början. För här aktuella forskningsuppgift 
har det heller inte varit nödvändigt eller meningsfullt. Det 
teoretiska underlaget och metodvalen har vuxit fram och för­
djupats i korrespondens med kunskaps insamling och sökande efter 





















Även om man skulle anse sig ha klargjort alla förutsättningar 
från början i ett program, måste man förutsätta ändringar, 
tillägg och strykningar. Förutom en disposition för arbetet 
behöver man därför också "fack" att lägga in olika frågor i 
efterhand som de behandlas. Det motsvarar alltså direkt för­
hållandena vid praktisk projektering.
1.5-^ Arbete efter en fast disposition
Det har, som framgått, förelegat en "fast" disposition från 
början för forskningsuppgiftens genomförande. Den har ändrats 
under arbetets gång men likväl gett förbättrade möjligheter till 
överblick. Planering av arbetet, sortering av material osv. har 
underlättats.
Erfarenheterna visar att en tidigt utarbetad disposition under­
lättar arbetet i följande avseenden:
- som en preliminär analys av forskningsuppgiften ger den möj­
ligheter att diskutera avgränsningar av system och delsystem 
och samband mellan dem på tidigt stadium. Som en följd därav 
kan även arbetsgång klarläggas och fördelning av resurser 
göras,
- val av några enkla uppdelningar och begrepp underlättar 
orienteringen inom forskningsområdet för alla dem som på ett 
eller annat sätt kommer i kontakt med arbetet. Det kräver 
inte någon större precision,
- förändringar i uppläggning och inriktning av arbetet kan 
följas upp och utvärderas efter hand.
Det är enklare att disponera om ett i sig redan disponerat 
material än att i efterhand, disponera ett ditintills odispo­
nerat material.
Argument kan tillföras från mera teoretiska utgångspunkter:
- systemutveckling har två utgångspunkter, dels vad ett 
system skall göra och dels hur det skall göras. Systemets 
användbarhet och realiserbarhet måste vara med i bedömningen 
från början,
- i varje komplex problemlösning kan man bara behärska ett 
starkt begränsat antal faktorer samtidigt på en viss nivå.
Det innebär att man alltid "låser" sig på ett eller annat 
sätt,
- man måste välja att låsa sig på en överblickbar nivå,
- vid insamling och bearbetning av kunskaper och erfarenheter 
har man stöd av en sådan låsning i en struktur,
- man har vid ändringar och modifieringar av systemet (som det 
är en nödvändighet att förutsätta) en hanterlig situation.
Ett system kan i enkel form karaktäriseras som en disposition 
för beskrivning, vilket det här just är frågan om. Bekymret, då 
man inte vet hur saker förhåller sig, är att få igång debatt.
Man måste arbeta kontinuerligt med dispositioner. Man gör teo­
retiska abstraktioner för att kunna foga in förutsättningar 
(och därmed samband) i systemet (anonymitetsprinci pen). Man 
behöver beskriva så att man kan kommunicera och efterhand 
effektivisera kommunikationen.
För att underlätta sortering av material under arbetets gång 
har även behövts en uppordning med hänsyn till arbetsläget. En 
sådan gjordes från början enligt följande:
A Huvudprogram, presentationer 
B Arbetsprogram 
C Delprogram, deta1jprogram 
D Inventeringar, underlagsmaterial 
E Koncept, arbetsmaterial 
F Redovisningar, förslag 
G Remisser m m 
H Slutredovisningar 
I Resultat, presentationer 
K Litteratur
En sammanställning av disposition och arbetsläge ger ett rutnät, 
FIG 1.5-A-l. Ett sådant har, som visas, efterhand kunnat användas 
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Forskningsuppgiftens huvudsyfte är att skapa ökad förståelse 
mellan alla dem som samverkar i planering och byggande.
Mål för demokratiskt beslutsfattande är bättre anpassning av 
den byggda och inredda miljön till brukarnas behov, krav och 
önskemå1.
Mål för arbete i samverkan utgör de medverkandes tillfredsstäl­
lelse av meningsfulla insatser under goda arbetsförhållanden.
För att tillgodose huvudsyfte och mål behöver förutsättningar 
och medel för genomförande av bestämning av inredd miljö utveck­
las för praktisk tillämpning.
De formella förutsättningarna för demokratiskt med inf1ytande och 
samverkan med brukarna i planering och byggande är nya. Ute i 
praktiken är de flesta ganska rådvilla idag. Bristfälliga resul­
tat och svårigheter i projekterings- och förva 1tningssammanhang 
att klara problemen kring den inredda miljön är omvittnade.
Val av metoder för genomförande av forskningsuppgiften har från 
borgan bestämts av följande faktorer:
- viljan till överblick över och behärskning av stora data- och 
informationsmängder,
- möjligheterna till kommunikation och samverkan mellan många 
inblandade, både i det aktuella forskningsarbetet och i de 
sammanhang, där arbetsresultaten efterhand skall användas,
- förutsättningarna för arbete under lång tid med avsnitt 
efter avsnitt i processen som innefattar inlärning, sökande 
efter lösningar, behandling av serier av förslag, avvägningar 
och utvärderingar, utgivning, tillämpning, erfarenhetsåter-
föring etc.
Behovet av en helhetssyn har angetts. Systemteoretiska metod­
ansatser har ställts i förgrunden. För hanteringen av den 
komplexa verklighet, som forskningsområdet utgör, har frågorna 
kretsat kring förhållandet mellan teori och praktik, mellan 
kunskap och metod, mellan det speciella och det generella, 
mellan föränderlighet och oföränderlighet etc.
Den här kortfattat skisserade teoretiska bakgrundsbilden och 
de allmänt tecknade metodansatserna och angreppssätten är långt­
ifrån uttömmande. De utgör ett komplement till tidigare utveck­
lade metodansatser med ytterligare ett urval frågeställningar. 
Dessa återkommer i en omfattande litteratur.
Avvägningar mellan generalitet i en principiell behandling av 
olika avsnitt och specificering är en huvudfråga. Det har 
gällt hur långt man når åt det ena eller det andra hållet, 
hur långt man bör nå och hur mycket man orkar med. Dialekti­
ken ligger i strävan efter generalitet, som präglar allt 
vetetskapligt arbete, och krav på blä empirisk underbyggnad 
som behövs och tillika i detalj genomarbetade exemplifieringar 
för praktisk tillämpning. Det är härvid inte endast fråga om 
hanteringen av en forskningsuppgift med inriktning på praktisk 
tillämpning utan även om möjligheterna att utnyttja kunskaper 
och erfarenheter från olika områden i genomförandet av projekt.
Det har, som framgått, inte funnits någon tro på möjligheten 
eller viljan att i ett arbete som detta hålla allt öppet och 
ostrukturerat in i det sista. Man skulle då inte kunna följa 
arbetets utveckling, härleda motiv etc. Man skulle snart för­
lora överblicken och i själva verket inte kunna arbeta alls. 
Systemavvägningar och den strukturering som ändå görs mer eller 
mindre omedvetet skulle bli anpassade till materialet och inte 
till verkligheten och vald målinriktning. - Man skulle då inte 
arbeta med reella system utan med surrogat. (Beer, S, 1975)
Man måste emellertid vara uppmärksam på att krav och ambitions­
nivå höjs även vid en enkel systemutveckling och begreppsbildning.
Abstraktioner ger praktiska svårigheter i kommunikationen. 
(Projektering är ett abstrakt begrepp, liksom metod. 
Projekteringsmetodik är en dubbel abstraktion. Forsknings- och 
utvecklingsarbete inom projekteringsmetodiken är ytterligare 
abstraktion.)
Utvecklingsarbete måste utgå från tillgänglig kunskap och 
erfarenhet - i kontinuitet eller i opposition. Man kan inte 
föreställa sig hopp i en utveckling vis à vis en praktik.
I ett nuläge aktualiseras förhållandet mellan snabba forsknings­
insatser av aktionsforskningens typ för att möta samhälls- och 
marknadsförändringar och mera tidskrävande och långsiktiga 
insatser. På sikt torde man behöva arbeta på olika nivåer, dels 
en mera teoretiskt renodlad, dels en mera praktiskt inriktad för 
efterhand förbättrad praktik. En förbättrad praktik måste man 
sikta till och uppnå även för att kunna uppnå en alltmera kva­
lificerad dialog, för att vinna en åter bättre praktik osv.
1.6.1 Perspekti v
Att identifiera forskningsuppgifter och välja forskningsinrikt­
ning är inte bara avhängigt av kunskaper och erfarenheter utan 
även av samhällssyn och värderingar. I sammanhang som de här 
aktuella är det ytterst en politisk fråga och alltså inte endast 
en fråga om vetenskapens frontlinjer.
- Vi betraktar inte verkligheten förutsättningslöst. Vi har 
beskrivande antaganden om hur verkligheten är, ser ut och 
fungerar. Genom våra värderingar uttrycker vi om vi tycker att 
verkligheten, som den ser ut i våra antaganden, är bra eller 
dålig. Normer anger hur den bör vara eller hur vi bör handla. 
Sammantagna bestämmer de typerna av förutsättningar vårt sätt 
att se på verkligheten, vårt perspektiv. (Sandberg, Å, 1975)
Det perspektiv som efterhand utvecklats i arbetet framgår av fram­
ställningen i dess helhet, särskilt i forskningsuppgiftens Mål-del. 
Det speglar spännvidden i och utgör sammanvägning av medverkande 
ledningsgrupps och forskares uppfattningar med avseende på:
- hur dagens situation betraktas,
- hur utvecklingsfaktorer bedöms och vad de anses stå för,
- vad vi som medverkar i arbetet ansluter oss till socialt och 
politiskt, tekniskt och ekonomiskt,
- vad vi lägger in i demokrat i begreppet och miljöbegreppet,
- vad vi ser som förändringsfaktorer i själva verket,
- vår kunskapssyn, vår förmedlarroll mellan teori och praktik, osv.
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2 MÅL-DELEN
I huvudavsnitt 2 Mål-delen har samlats underlag och genomförs 
kartläggning, analys, systematisering osv som behövs för att 
klargöra målsättning och bestämma inriktning på arbetet med 
redovisningsformer och arbetsmetoder vid bestämning av inredd 
miljö. Utgångspunkten är vad vi vet och vad vi ytterligare be­
höver veta. Slutpunkten är vad vi vill och kan åstadkomma.
Måldelen har delats upp i fyra avsnitt. De behandlar Medverkande 
och medverkan, Föremål, Medel och Genomförande. Med utgångspunkt 
från informationsförmedlingen i en produktbestämningsprocess kan 
de olika avsnitten inledningsvis karaktäriseras på följande sätt:
- Medverkande är alla de som informerar och som informeras i sam­
band med bestämning av inredd miljö,
- Föremål är det som man informerar om. Det är här inredd miljö 
med alla dess komponenter, betraktad i funktion (verksamhet) 
och med sociala och kulturella aspekter,
- Medel är det som man informerar med hjälp av. Det är de språk­
liga uttrycksmedlen. Det är ord, bild och modell. Det är samman­
ställningar och utvecklade serier av redovisningar som resultat 
av utvecklings-, utrednings- och projekteringsarbete,
- Genomförande avser det arbete som behöver göras och de åtgärder 
som behöver vidtas i processen för att åstadkomma de föremål 
som man vill ha. Det gäller när, var och hur man informerar och 
bl ir informerad. Det gäller vad informationen används till.
AVSNITT: SKALA: (inga lodräta samband)
MEDVERKANDE individ grupp organisation samhä11e
FÖREMÅL ett föremål, 
projekt
flera föremå1, 
olika inde1 - 
ninga r
del av byggd 
miljö: verksamhet, 














GENOMFÖRANDE ett föremå1, 
p roj ekt: 
bestämning, 
förve rk1 i gande
flera föremå1, 














fl era föremå1, 
olika i nde1 - 
ningar
informa tion, 








I behandlingen av de olika avsnitten behöver hänsyn tas till 
skalan, eller olika "förstör ingsgrader", för att kunna sätta 
in informations- och kommunikationsfrågor etc i varierande 
sammanhang, FIG 2.1.1-1. Det gäller t ex att i samband med de 
medverkande se till individ, grupp, organisation och samhälle. 
Information om ett föremål, ett projekt är något begränsat. 
Totalt rör det sig om kunskap om olika förhållanden och vidare 
om utbildning och inlärning osv.
För vart och ett av de olika avsnitten i det följande och deras 
olika förstör ingsgrader behövs kunskap om rådande förhållanden, 
om utvecklingen samt om möjliqheter och begränsningar i samband 
med bestämning av inredd miljö. Man behöver se sambanden mellan 
dem i olika led och beakta motsägelser och konflikter för att få 
grepp om informations- och kommunikationsfrågorna och kunna 
diskutera utvecklingen av allt bättre informationshantering och 




Samlingsbegreppet Medverkande, medverkan står för allt från 
individuella faktorer över personer i verksamheten (brukare, 
projektorer, beställare etc), vidare grupper, företag osv fram 
till organisation och administration på samhällets nivå.
Sålunda ingår i detta avsnitt såväl individ- och gruppaspekter 
som organisations- och administ ra t ionsaspekter. Det utgör en 
samlad begreppskategori, åtskiljbar från Föremål, Medel och 
Genomförande i följande avsnitt.
Man kan dra en parallell med en vanligt förekommande begrepps- 
indelning i beteende- och samhällsvetenskaperna. Man talar där 
om interagerande inter indi v i due 11 a, intraindi v i duel 1 a och 
strukturella faktorer och aspekter på samhället.
Brukarsamverkan utgör en huvuduppgift. En genomgång av de med­
verkande i processen, på vilka villkor de medverkar, vilka förut­
sättningar de har för medverkan etc ger underlag för behandlingen. 
Frågor om samverkan påverkar processen mycket tidigt, redan i 
arbetet med organisationsplaner, verksamhetsbeskrivningar och 
funktionsanalys. Ett utvecklat samrådsförfarande innefattar in­
formation såväl till som från brukarna.
Nya förutsättningar för miljögestaltning och genomförande av 
byggnadsprojekt har tillkommit genom utvecklingen av demokra­
tiskt med inflytande och medbestämmande. Det har skett dels 
lagstiftningsvägen och dels avtalsvägen. En förutsättningslös 
behandling härav behövs i utgångsläget. Det behöver klarläggas 
vad som är meningsfullt i förhållande till bestämning av inredd 
m i 1 j ö.
Med utgångspunkt från brukarna inriktas forskningsuppgiften på:
- att i dagens förhållanden, med bristande praktisk erfarenhet, 
oah i en utveckling som låter sig bedömas och få en fast 
grund för en metodutveckling avseende medel och genomförande,
- att finna mönster och principer som man kan ta fasta på för 
behandlingen av medverkande och medverkan i en fortsatt ut­
veckling, vars konsekvenser inte kan bedömas.
01ika- angreppssätt kan övervägas, såsom:
- att formulera typsituationer som fungerar i aktuella samman­
hang ,
- att ange gränser för samverkan, demokratiskt med inf1 ytande 
osv. Det kan avse mänsklig uppfattningsförmåga och indivi­
ders motivation, organisatoriska förutsättningar för formell 
och informell kommunikation i flera led, generella förutsätt­
ningar för beslutsfattande m m.
En möjlighet till förenkling ligger i att relatera olika fak­
torer i samband med medverkande och medverkan till bestämda 
avsnitt i bestämningen av inredd miljö. Däri ligger också 
förutsättningar för förlängd giltighet och större general itet 
för resultaten. Sålunda bör eftersträvas minsta antal bind­
ningar av ett med ett annat så att man undviker att en 
förändring i ett sammanhang (t ex ändrade avtal) drar med sig 
krav på förändringar i andra sammanhang (t ex redovisningsformer).
2.1.1 Formella förutsättningar
Demokratiskt med inf1 ytande och medbestämmande påverkas av 
arbetarskyddslagen (ASL) 197^ och arbetsmiljölagen (AML) 1978 
jämte byggnadslagen (BL), vilka också har följdverkningar för 
annan lagstiftning. Arbetstagarna har fått ett inflytande i 
planeringen av arbetslokaler i de fall, då det föreligger krav 
på byggnadslov. Det gäller även vid ombyggnad och vid ändrad 
användning av befintlig lokal. Vid prövning av byggnadslov för 
arbetslokaler skall byggnadsnämnden se till att de inte strider 
mot arbetsmiljölagen. Utlåtande måste finnas med från yrkes­
inspektionen. Av detta skall framgå att skyddsombud, skydds­
kommitté eller organisation, som företräder arbetstagarna, har 
fått tillfälle att yttra sig över byggnadsföretaget.
För att skyddsombud eller andra som företräder arbetstagarna 
skall kunna medverka i bedömningen av förslag behövs det en 
särskild utbildning. Sådan föreskrivs i lagen.
Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 1977 ger de 
anställda rätt till information och förhandlingar om alla 
frågor innan arbetsgivaren fattar beslut eller vidtar någon 
åtgärd. För att de anställda skall få medbestämmande på arbets­
platsen måste dock avtal träffas. Den utökade rätten att för­
handla gäller de fackliga organisationer som har kollektivavtal 
med arbetsgivare.
Genom centrala avtal har det på arbetsmarknaden tillkommit 
samrådsgrupper och styrelserepresentanter för de anställda. 
Frågor om arbetsmiljön berörs av den överenskommelse som LO och 
SAF träffade 1967 om lokal samverkan i arbetarskyddet m m.
1972 ingick LO och SAF ett avtal, det s k rationaliserings- 
avtalet. Det slår fast att rationa1 i ser ingsverksamheten sam­
tidigt är ett viktigt medel för en fortsatt utveckling mot 
bättre arbetsmiljöer och en god arbetstillfredsställelse.
Senaste arbetsmiljöavtal, träffat av LO, PTK och SAF 1976, ger 
allmänna regler för arbetsmiljöverksamhet i företagen.
Nya avta 1sförhand1 ingar i anslutning till MBL pågår och beräk­
nas vara klara hösten 1978.
Lagstiftningen om medbestämmande lägger tonvikten på de fack­
liga organisationerna genom att förutsätta avtal på deras nivå.
I samband med produktbestämningen måste beaktas överordnade, 
centrala normavtal i förhållande till lokal nivå och enskilda 
projekt. I de formella framställningarna används inte ordet 
samråd.
I forskningsuppgiften används orden samråd och samverkan. De 
är enkla och framhäver det för forskningsuppgiften väsentliga.
Lagstiftningen avsåg alltså från början skyddsfrågorna. Det 
gällde att fa kontrol1 punkter för bevakning av att vissa minimi­
krav tillgodosågs. Sedan har det växt till att omfatta alla 
miljöfrågor i företag och verksamhet.
Lagstiftningen har hittills utvecklats på premisser i en 
demokratisk och ideell målsättning för samhället. Konsekvenserna 
far tas efterhand. Man kan ställa sig fri i denna situation.
Forskningsarbetet kan inriktas på aktivt agerande för att få 
rätt styrning på utvecklingen, för att nå fram till och nå 
ut med en metodik som möjliggör att samråd blir en positiv 
samhällsfaktor.
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2.1.2 Kategorier av medverkande
Medverkande i bestämning av inredd miljö har mycket varierande 
individuella och formella förutsättningar för medverkan. Per­
sonlig bakgrund, utbildning etc är mångskiftande. Motivation 
och intresse för medverkan kan variera. Man måste också räkna 
med att det finns brukare som helt enkelt inte vill medverka. 
Formella förutsättningar för medverkan har dels att göra med 
representantskap och dels med ansvar. En enskild brukare har 
sin egen röst. En medlem i en samrådsgrupp kan representera 
arbetskamrater och facket. En representant för beställaren har 
ekonomiskt ansvar. Projektorer har tekniskt ansvar.
Kategoriindelning av medverkande kan göras på olika sätt be­
roende på vilka sammanhang i produktbestämningsprocessen eller 
i byggprocessen i dess helhet som man inriktar sig på. i första 
hand får tre kategorier av medverkande särskiljas som schablon:
- brukaren, med kunskap och erfarenhet om verksamheten, prak­
tiskt och soc i alt-ku1turel11, utan ansvar för ekonomi eller 
genomförande och med begränsad kunskap om projektering och 
byggande,
- beställaren, med viss kunskap och erfarenhet om verksamheten, 
med ansvar för ekonomi och genomförande, uppehållande av 
beslutsfunktionen och med viss kunskap om projektering och 
byggande,
- fackmannen, med från början begränsad kunskap om verksamheten, 
med visst delegerat ansvar för ekonomi och genomförande och 
med kunskap och erfarenhet om projektering och byggande.
I fortsatt behandling av de medverkande är det närmast utgångs­
punkter i representantskap, beslutsmandat och kompetens som är 
av intresse. Kompetens är, som framgått, väsentligen av två 
slag, nämligen kunskap och erfarenhet om verksamheten respektive 
om projektering och byggande.
I utvecklingssammanhanget får karaktär i st i ken av de medverkande 
även innefatta möjligheterna till (önskvärd) påverkan. Var och 
en kan få förändrade förutsättningar för medverkan genom utbild­
ning, dels genom fristående aktiviteter och dels i samband med 
genomförandet av projekt.
Brukarna företräds i stor utsträckning av fackrepresentanter.
Det är emellertid av intresse hur nästa led nås, hur information 
och samråd förs vidare i genomgångar och redovisningar vid möten 
med de enskilda brukarna. Det är angeläget att kunna nå deras 
självupplevda erfarenheter.
Formell utveckling av förhandlingssituationer kan inte anses 
vara önskvärd, eftersom sådana kan driva fram representanter för 
brukarna, vilka utvecklar projektörens synsätt som formella 
tyckare. Om representanter för brukarna blir fackkunniga i pro­
jekter ingssammanhanget, kommer problemen med överföring av infor­
mation i nästa led istället. De kvarstår alltså, både i typ och 
styrka.
Det är svårt att nå viss kategorier av brukare, t ex besökande 
på sjukhus och kunder på postkontor. Det är av intresse att ta 
hänsyn till och om möjligt även nå sådana kategorier i samband 
med bestämning av inredd miljö.
Fackmännen skall redovisa förutsättningar. De skall klarlägga 
motsättningar i förutsättningarna. De skall redovisa olika 
lösningar. De skall ange lämpliga tidpunkter för att låsa pro­
jekt steg för steg med hänsyn till frihetsgrader, kostnads- 
följder m m.
Den hittills förekommande åtskillnaden mellan (hus-)arkitekt 
och inredningsarkitekt motverkar den integration som är en 
förutsättning för utvecklingen av en helhetssyn på inredd 
miljö. Därför kommer i framställningen i det följande endast 
att användas "arkitekt" som det samlade begreppet för den 
samordnande och gestaltande funktionen inom projekteringen.
En viktig fråga är vidare hur man skall kunna koppla ihop 
planeringskunnandet och inredningskunnandet i såväl beställare- 
som projektörs1 ed redan i samband med verksamhets- och miljö— 
beskrivning,
Arkitekten är den som har helhetsbilden av projektets fysiska 
gestaltning. Övriga medverkande går i allmänhet in i begränsade 
och kanske isolerade frågor. Det är angeläget för samverkan att 
arkitekten kan, vill, hinner med och får förmedla denna helhets­
bild. Arkitektens uppträdande är av stor betydelse. Det gäller 
sättet att redovisa olika förhållanden och förmåga att påverka 
utan att manipulera. (Att den som har kompetens hävdar vad han 
anser vara riktigt är inte att manipulera.) Misslyckanden i 
pedagogiskt avseende skall inte behöva förekomma. Problem måste 
ställas och beskrivas från början. Engagemang måste eftersträvas. 
Allt detta kräver synnerligen väl förberedda arkitektinsatser. 
Arkitekten måste också vara tränad att behålla sin individualitet 
för att kunna ge personliga bidrag till gruppers verksamhet.
Arkitektens verksamhet som miljöskapare torde komma att få en 
alltmera pedagogisk oeh samordnande inriktning. Då arkitekten 
inte längre avses exklusivt lösa gestaltnings- och miljöfrågor 
utan avses göra det i ökad samverkan med individer och grupper 
av många olika kategorier, behövs omfattande inlärning och ut­
vecklade kommunikationsformer för att verksamheten skall bli 
meningsfull. Arkitekten torde också komma att behöva finnas 
kvar långt efter färdigställandet, under den inredda miljöns 
brukande och förvaltning stid, i en helt annan utsträckning än 
idag.
i samband med utvecklingen av generella processmönster inom 
projekteringsmetodiken har tidigare angetts:
- För att behandla administrativa frågor i anslutning till 
metodutvecklingen utan att binda organisationsformer, med­
verkande i processen etc, är det lämpligt att endast fastlägga 
funktioner och ansvar. (Eliasson, G, 1970)
I Redovisning av byggnadsprojekt, 1972, utvecklas denna linje, 
lämplig även för aktuell forskningsuppgift.
Såväl i arbetet med generell metodutveckling som vid planering 
och genomförande av enskilda projekt behöver olika generali­
serings- och spec ificeringsnivåer särskiljas med avseende på 
medverkande, funktioner och ansvar. 1 ett sammanhang kan man 
tala om samtliga medverkande, medan man i ett annat sammanhang 
preciserat måste ange en bestämd person. Förhållandet mellan 
det generella, mera vittomfattande och det speciella, begrän­
sade belyses av frågan om när man kan utveckla funktioner och




- kategori, nivå 1: brukare, beställare, fackman,
- kategori, nivå 2: samhällsvetare, ergonom, projektor, 
til 1 verka re,
- kategori, nivå 3: arkitekt, konstruktör,
- arkitekten,
- arkitekt Person.
Olika kategorier av medverkande måste kunna få agera utifrån 
sina egna förutsättningar och syften. Enskilda individer skall 
kunna få uttrycka sig på för dem adekvat sätt, med hänsyn till 
deras bakgrund, läggning, situation etc. Formerna för kommu­
nikation skall tillåta detta. I forskningsarbetet bör därför 
inte eftersträvas direkta anvisningar för olika medverkandes 
agerande i enskilda fall utan i stäl letiinr i ktas på att utveckla 
f 1 ex i b 1 a möns ter för samverkan och visa exempel.
2-1.3 Organisatoriska utgångspunkter
I samband med bestämning av inredd miljö är flera organisa­
toriska sammanhang av intresse.
Företaget eller institutionen och dess verksamhet, som man 
projekterar och bygger för, bestämmer såväl projektets utform­
ning som väsentliga förutsättningar för dess genomförande. 
Genomförandet av ett enskilt projekt sker inom en projekt­
organisation med egna förutsättningar. Den behöver definieras 
och i metodutvecklingen hållas åtskild från företagsaspekterna. 
Branschorgan, väsentligen fackorgan på arbetsmarknaden, griper 
in i företag och verksamheter genom olika knytningar i medlems - 
skap och representantskap.
Samhällsorgan har styrande och bevakande funktioner såväl i 
samband med verksamheter som i projekterings- och byggnads- 
sammanhang.
En organisation kan i väsentliga avseenden beskrivas utifrån 
vilka kanaler som det finns för förbindelse mellan dess olika 
delar och med dess omvärld och hur informationen löper i dessa 
kana 1er.
Organisationer är mestadels uppbyggda med en ledning i toppen 
som har en samlad makt och överblick. Under denna arbetar 
människor i varierande sammanhang med större eller mindre 
möjlighet eller rätt att få fatta egna beslut eller kunna på­
verka överordnade beslut.
Förbindelserna fungerar bättre neråt än uppåt. Det är alltså 
här en utveckling har satts in med hjälp av lagar och centrala 
avtal. Hur långt man når bestäms ytterst av våra samhälls­
förhållanden, ekonomiska resurser och politiska prioriteringar.
Grupper är från en utgångspunkt delar av en organisation. Från 
en annan är de ett större eller mindre antal människor som sam­
verkar i något avseende. Medlemmarna i en grupp förutsätts ha 
nära kontakt med varandra, alltså väl utvecklade kanaler för 
förbindelse. En grupp förutsätts hålla samman. Man bör ha någor 
lunda lika värderingar och vara överens om sättet att kommuni­
cera. Man måste kunna enas om uppfattningar.
Erfarenheten visar att grupper om åtta personer eller flera har 
en tendens att delas upp i undergrupper. Diskussionen blir 
friare i små grupper. I större grupper utvecklas lätt ledarskap. 
Allt färre yttrar sig men gör det desto mera.
Grupper verkar ofta genom representanter i olika sammanhang. 
Representanter behöver medel för att kunna föra information 
vidare till gruppens övriga medlemmar. De måste kunna återför- 
säkra beslut hos dem som de representerar. Informella grupper, 
och samråd inom sådana som inte kan registreras, måste också 
hållas för ögonen i metodutvecklingen.
Det finns ingen teoretisk modell för demokratiskt besluts­
fattande. Det kan vara svårt att ena många stridiga viljor. 
Demokratiskt beslutsfattande kan praktiskt sett aldrig innebära 
att var och en får igenom sin fulla vilja.
Samrådsförfarandet är den senaste utvecklingsfaktorn att ta 
hänsyn till och infoga i processmönstren. Organisationsbilden 
förändras. Flera medverkande och intresseinriktningar medför en 
mera omfattande och tyngre informationsförmedling, mera krävande 
och avgörande beslutssituationer och därmed ökad resursåtgång. 




















Det är ett allmänt samhällsintresse, också ett viktigt motiv 
för forskningsuppgiften, att de förutsättningar som har till­
skapats för demokratiskt med inf1 ytande och brukarsamverkan ger 
konstruktiva utgångspunkter för en positiv utveckling. Om de 
förfuskas kan även idealen komma att förlora i värde. Det finns 
risk för snabbt etablerad i ns t i tut iona1 i ser ing .
Med utgångspunkt från att partsförhå11 anden och representant­
skap kommer att råda i en eller annan form i de flesta samman­
hang ställs i produktbestämningsprocessen bl a ökade krav på 
dokumentation, att dokument i olika led blir i dent if ierbara , 
att beslutsgången kan följas upp osv.
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Samhällsorgan med styrande och bevakande funktioner ingår från 
början i den allmänna organisationsbilden. Utökade funktioner 
eller intresseförskjutningar ger i detta sammanhang inga princi­
piellt ändrade förutsättningar för projekterings- och bygg­
processer.
Förhållandet mellan en utvecklad företagsdemokrati och samhällets 
etablerade representativa demokrati medför risk för konflikter. 
Detta måste uppmärksammas, även om det inte direkt kan påverka 
forskningsarbetets inriktning.
2.1.4 Projekterings- och byggprocessens utgångspunkter
Med utgångspunkt från frågor om samråd och samverkan behandlas i 
detta avsnitt projekterings- och byggprocessens utgångspunkter 
för medverkande och medverkan i processföljd. Motsättningar 
noteras. Konsekvenser för fortsatt arbete med forskningsuppgiften 
anges.
En grundläggande fråga är att få samråd och samverkan att 
fungera på bästa mögliga sätt l samband med bestämning av 
Inredd miljö. För att samverkan skall vara meningsfull måste 
de medverkande kunna uppleva ett deltagande l processen.
Samråd måste från brukarnas utgångspunkter kunna betraktas 
som en möjlighet till påverkan. En förutsättning för detta 
är att de erhåller Information, får möjlighet att ange krav 
och önskemål, att framföra synpunkter och att diskutera 
Igenom olika frågor. En förhoppning måste fortsättningsvis 
vara att framförda önskemål etc tillgodoses eller att de 
åtminstone, l den mån de Inte har beaktats tidigare, föran­
leder omprövningar.
För att det verkligen skall bli fråga om samråd behöver för­
utsättningarna klargöras för brukarna på ett riktigt sätt 
redan från början. Villkor för samråd inför en förändring av 
arbetsmiljön är att de medverkande har kunskap om:
- motiv för förändringar,
- ramar, begränsningar i tid och rum och i ekonomiska resurser 
jämte motiven för föreslagna avvägningar,
- alternativa möjligheter till lösningar och deras konsekven­
ser,
- beslutsgång vid genomförande.
Villkoren ställer krav på rätt avvägd information vid rätt tid­
punkt, bl a för att steg för steg avväga vilka krav och önskemål 
som är rimliga - för individen i förhållande till andra individers 
krav och önskemål, inom gruppen, i förhållande till andra gruppers 
krav och önskemål, inom företaget, i förhållande till situationen 
vid andra företag, i förhållande till samhället i övrigt osv. 
Motivation och attityder torde påverkas av olika omgivnings­
faktorer, t ex av hierarkisk art inom en verksamhet, av psykolo­
gisk art (även tidpunkt och sätt för information), av social och 
kulturell art, av facklig art (intressegrupperingar m m). Även 
faktorer i samband med lokalisering, såsom byte av rum, byggnad, 
bostadsort, inverkar.
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Samverkan måste utgå från allmänna och grundläggande värderingar 
hos alla kategorier av medverkande. Anpassning behöver ske till 
den verklighet som är brukarnas redan i programbeskrivningen till 
ett projekt. Olika kategorier av medverkande talar inte samma 
språk. Projektorernas arbetssätt är speciellt. Det ger ytterli­
gare svårigheter för projektorernas samrådsparter att en produkt- 
bes tämn i ngsprocess för dem är en sidoordnad verksamhet, att de är 
lekmän i projekter ingssammanhanget och att de i allmänhet inte är 
intränade i flexibel hantering av frågor på olika nivåer i en 
projektstruktur.
Samråd bör i första hand inriktas på förutsättningar för ooh 
kontroll av lösningar, inte på lösningarna som sådana. Det är 
helt avgörande för fortsatt arbete att projektorerna får del 
av brukarnas kunskaper och erfarenheter om verksamheten och får 
fram deras krav och önskemål från början.
Det ligger nära till hands att som påtaglig insats i samråds- 
sammanhang börja i slutändan med att ta upp lättfattliga och 
konkreta enskildheter. I en rätt uppbyggd samverkan är det 
lämpligt att i samband med programskrivning ta upp frågor t ex 
om hur kontorsanställda vill sitta och arbeta i förhållande 
till varandra. Som en följd därav får man efterhand komma fram 
till en rationell enhet.
Motsättningar kräver särskild analys. Objektiva konflikter med­
för att man måste välja mellan olika alternativ till lösningar. 
Subjektiva (formella) konflikter medför kompromiss, där det inte 
är möjligt att enas om den ena eller andra lösningen.
Det gäller inte bara att klara normalsituationer och -ageranden. 
Hänsyn måste tas till spännvidderna i motivationer och attityder 
vid samverkan. Även uttalat negativa inställningar och påtryck­
ningar av orealistiska eller starkt kontroversiella önskemål 
måste kunna bemötas på ett adekvat sätt. Sådana speglar ändå 
ofta ett engagemang.
Traditionellt har arkitekten haft möjlighet att få presentera 
ett väl genomtänkt och genomarbetat förslag till lösning av 
projekt. Detta fick utgöra underlag för bearbetning och even­
tuella förändringar. Resurserna för projekteringsarbetet har 
efterhand blivit otillräckliga för ett sådant förfarande. Arbets­
sättet har också ifrågasatts i samband med brukarsamverkan. 
Gränserna för arkitektens åtaganden behöver klarläggas. Det måste 
finnas förutsättningar för att fullfölja ett uppdrag. Det kan 
finnas risk för att arkitekten förlorar sin identitet genom att 
projekter ingsprocessen inte ger utrymme för ges ta 1tningsavsnittet. 
Det kan också diskuteras om arkitekten skall närvara vid brukar- 
samråd inom företaget. Beställaren är uppdragsgivare och Î 
allmänhet också företrädare för arbetsgivaren. Det gör att 
fackmannens neutralitet kan ifrågasättas. Generellt gäller det 
inte partsförhå11 andena så mycket som möjligheterna att vara 
neutral i förhållande till många motstridiga viljor.
I diskussionen kommer man också in på frågor om lämpligheten 
av att olika parter anlitar sina egna konsulter, t ex för 
utvärdering av förslag. Det kräver under alla omständigheter 
att rollerna klarläggs.
En svårighet i samrådssituationen är att de personer som just 
sitter med i ett beslutssammanhang är de som styr och påverkar.
Därmed kvarstår hela den gamla problematiken om varför just de 
personer, som deltar i en byggprocess skall fatta beslut med 
följder på lång sikt, vilka berör även många andra. Sådana 
förhållanden kräver stor fasthet i beslutsprocessen. Med 
utgångspunkt från konti nu itetsaspekten måste beslutsfattarna 
kunna stå för sina beslut under lång tid. En väsentlig uppgift 
är därför att inom ramen för demokratiskt med inf1 ytande och 
medbestämmande utveckla medel för att informera om vad olika 
beslutsalternativ innebär.
Med infTytande i planeringen i tidiga och översiktliga samman­
hang kan användas som förevändning för att hindra med inflytande 
i leden närmast före genomförandet. Motsvarande risk finns även 
senare, t ex för skyddsombud som i samband med handlingar för 
byggnadslov skall bedöma och ta ställning till den slutliga 
miljön. Om det vill sig illa kan de användas som gisslan.
Motsättningar föreligger också mellan brukarsamverkan och upp­
görelseformer som idag förekommer på marknaden. En omprövning 
torde sålunda behöva ske av förfarandet med tota 1 entreprenad 
och av tidig upphandling överhuvud taget.
I samband med färdiga typlösningar m m, åstadkomna på överordnad 
nivå, som underlag för lokal brukarsamverkan föreligger begräns­
ningar i det lokala med inf1 ytandet. Det föreligger också 
svårigheter med erfarenhetsåterföring.
En huvudmotsättning är att det inte går att samtidigt tillfreds­
ställa företagets och marknadens önskan om alltmera rationella 
och effektiva processer och brukarnas krav att själva i större 
utsträckning medverka. Brukarsamverkan kräver tid och pengar.
Hårt pressad projekteringstid sätter alla medverkande i en 
utpressningssituation.
På nuvarande, tidiga utvecklingsstadium kan det vara lämpligt 
att behandla samrådsförfarandet separat, så att norma 1 projekte­
ring och samråd hålls isär vid uppdragsgivning. Det sker idag 
också i viss utsträckning. Det ger möjlighet atÇ analysera de 
olika kostnaderna.
I nuvarande utvecklingsfas finns stora förväntningar på brukar­
samverkan i olika sammanhang. Det ligger i tiden att alla skall 
kunna ställa krav. Det är lätt till att börja med konfrontation. 
De semantiska frågorna måste uppmärksammas: Uppgift istället 
för problem, önskemål istället för krav, samråd istället för 
förhandling osv. Rätten att yttra sig tillkommer inte i kraft 
av kunnande. Fackmannens agerande möts ofta med misstro. Olika 
parter har inte tillräcklig respekt för varandra och heller 
inte gemensamma mål. Det har t ex noterats som en bruka re instä11- 
ning att inredning inte är något som man projekterar utan något 
som man köper. Behövs inredningsarkitekten? har ställts som 
fråga.
det kan ta tid att åstadkomma goda arbetsförhållanden. Mönstren 
för samråd behöver diskuteras med brukarna redan från början i 
ett projekt. Planeringen av en projekteringsverksamhet måste 
göras tillsammans med alla medverkande.
Utvärdering av brukarsamverkan ger ofta reaktioner på hur mycket 
som man har fått vara med och bestämma. Bakomliggande motiv för 
agerande kan vara irrelevanta i sammanhanget. I ett utgångsläge 
kan känslan av att rå på en situation ibland upplevas som primär
och resultatet i form av en miljö som sekundärt.
Från sådana utgångspunkter skulle samråds förfarandet kunna 
betraktas mera som en social ventil än som ett medel att åstad­
komma konkreta resultat. Miljön skulle då inte vara målet för
samråd. Samråd skulle få ses i samband med andra mål och 
funktioner. För att åstadkomma en väl fungerande och till­
talande miljö skulle då andra medel få sökas.
Samråd kan lätt medföra kompromisser. Sådana ger ofta dåliga 
lösningar. En fråga är hur olika insatser skall värderas och 
vem som står ansvarig för slutprodukten. Från en utgångspunkt 
kan hävdas att arkitekten har ansvaret för gestaltningen, att 
på givna förutsättningar åstadkomma bästa möjliga lösningar. 
Arkitekten måste alltså kunna säga ifrån, innan han kommer 
till en gräns där han inte längre kan stå för sina lösningar. 
Från en annan utgångspunkt kan hävdas att arkitektens insatser 
skall underordna sig brukar intressenas dominans, även om 
resultatet genom kompromisser skulle bli utslätat.
Arkitektens och övriga projektorers ambition må förbli att 
åstadkomma goda miljöer, oavsett hur samrådsförfarandet utveck­
las för olika projekt. Det finns en rikhaltig litteratur, till­
gänglig för alla, om hur man kan genomföra dolda eller kring­
gående strategier m m för att uppnå sina syften. Den skall 
läggas åt sidan. Det är för forskningsuppgiften av största 
betydelse att ta fasta på de positiva faktorerna i ett samråds- 
förfarande och hålla helt öppna linjer i metodutvecklingen.
2.1.5 Sammanställning
I samråd bör tas tillvara möjligheter till bättre resultat, 
som innebär bättre anpassning av vår byggda miljö till våra 
behov, krav och önskemål än vad som kan ske utan samråd. 
Samverkan bör som sådan vara meningsfull för alla medverkande 
genom upplevelse av deltagande och tillfredsställelse av själva 
arbetet. Vi befinner oss mitt i en i samhället pågående process. 
Ute i praktiken är många ännu ganska rådvilla. De formella för­
utsättningarna för samråd är så nya. Det är angeläget för alla 
kategorier av medverkande att driva utvecklingen vidare åt rätt 
håll, när möjligheterna nu finns.
Man kan ordna upp och ställa samman faktorer och sammanhang i 
samband med medverkande och medverkan på olika sätt för att få 
överblick och för att få ett begränsat, relevant antal kompo­
nenter att arbeta med. Exempel, FIG 2. 1.5-1.
En möjlighet till förenkling för att åstadkomma hanterlighet 
i forskningsarbetet ligger i att relatera olika komponenter i 
medverkande och medverkan till bestämda avsnitt i projekter ings- 
sammanhanget:
- klarläggande av brukaren (enskilt, individuellt) och allmänna 
former för samråd och samverkan som förutsättning för utveck­
lingen av redovisningsformer och kommunikationsformer,
- klarläggande av principerna för med inf1 ytande och medbestämmande 
i olika företagssammanhang som förutsättning för utveckling av 
arbetsformer i generella metodavsnitt,
- klarläggande av exakta former för med inf1 ytande och medbestäm­
mande i bestämda sammanhang, i forskningsuppgiften som underlag 
för att utarbeta exempel och i samband med provprojekt.
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I övrigt kan föl c ande sammanställning göras som utgångspunkt
för fortsatt arbete:
- medel oeh former för genomförande skall vara sådana att de 
stimulerar samverkan oeh stärker de medverkandes motivation,
- fackmannen skall med lämpliga medel från början klarlägga 
hela förloppet i en produktbestämning oeh fortsatt projek­
tering oeh byggande och även olika parters insatser samt 
genomföra planering av arbetet ihop med samtliga medverkande,
- brukarna behöver medel för att kunna lämna rätt form av 
information oeh för att kunna göra rätta bedömningar i olika 
sammanhang,
- fackmannen behöver samma medel som brukarna för att kunna 
uttrycka sig på ett sätt som medger ömsesidig förståelse.
Det gäller sålunda att så långt möjligt åstadkomma medel för 
produktbestämning som alla kan använda och ta del av (alltså 
•hellre än att i detta sammanhang göra åtskillnad mellan medel 
för samverkan för brukarna respektive för fackmän i byggpro­
cessen) ,
- medel och former för genomförande skall underlätta arbete i 
samverkan och en demokratisk beslutsprocess som i sig är be­
tydligt mera sammansatt än som hittills varit fallet i bygg­
processen,
- medel och former för genomförande skall så långt.möjligt 
kunna äga allmän tillämpning på förhållandena idag och i en 
utveckling. Ett flexibelt mönster bör därvid eftersträvas 
genom att finna grundfakta och gemensamma nämnare.
2.2 FÖREMÅL
Föremål är här samlingsbegrepp för inredd miljö med alla dess 
komponenter. Den inredda miljön betraktas i funktion, inne­
fattande verksamheten som sådan jämte sociala och kulturella 
förhållanden. En helhetssyn är alltså grundläggande.
Inredd miljö har från brukarens utgångspunkter valts att i 
fysiskt avseende innefatta inredning och utrustning jämte alla 
rumsbildande element och försörjningskomponenter, vilket samman­
taget utgör en helhet. - Denna bestämning följer som synes inte 
gängse uppdelningar av ett byggnadsprojekt, t ex av vad ett 
inredningsprojekt normalt omfattar.
Inredd miljö begränsas i forskningsuppgiften till arbetsmiljö, 
i första hand kontorsmi 1jöer och olika institutionella miljöer. 
Kunskaper och erfarenheter om industriella arbetsmiljöer erhålls 
från andra, pågående forsknings- och utvecklingsprojekt.
Tonvikten har i arbetet lagts på inredning, i dess samband med 
utrustning å ena sidan och med byggnad å den andra. Förutsätt­
ningar utgör både de krav som idag behöver ställas och de 
möjligheter som finns att tillgodose dessa.
I produktionen är bygga - inreda - utrusta huvudaktiviteter i 
följd. I produktbestämningen är följden omvänd med utgångs­
punkt från verksamheten, alltså utrustning - inredning - byggnad.
Totalt sett behöver inrednings- och utrustningsfrågorna beaktas 
i projektering och byggande i en helt annan utsträckning än vad 
som idag normalt är fallet. Deras centrala ställning i bygg­
processens produktbestämningsskede behöver klarläggas och fast­
ställas.
En byggnad och dess miljö blir under den tid som den brukas 
föremål för många förändringar. Den kompletteras, slitna delar 
byts ut, omdisponeringar och ombyggnader företas. Nyinredning 
och nyutrustning sker i större eller mindre omfattning, mer 
eller mindre ofta, beroende på typen av verksamhet i byggnaden. 
Dessa förhållanden har beaktats i forskningsarbetet. Inrednings- 
och utrustningsprocesser i dittills fungerande miljöer har följts 
upp med utgångspunkt från verksamhetens, byggnadens och den 
inredda miljöns behov av förändringar. Därvid har tagits fasta 
på de närproblem som är de väsentliga för brukarna. Det gäller 
då mera byggnaden och den inredda miljön som resultat, som del 
av en arbetsmiljö, än hur den kommer till.
Som led i forskningsarbetet avses behandlingen i detta avsnitt 
att klara ut de förutsättningar som föremålen i sig ger för en 
produktbestärnning. Ett ingående, separat studium behövs av 
miljöaspekter, miljötyper respektive komponenter i inredd miljö, 
Man måste veta vad man skall behandla, alltså först klarlägga de 
centrala frågorna i samband med den inredda miljön som sådan, 
innan man bearbetar redovisningsformer och arbetsmetoder.
2.2.1 Milj öaspekter
Man kan betrakta inredd miljö ur olika aspekter, vilka kommer in 
i varierande sammanhang och kräver olika hantering i produkt-
bestämningen. En huvuduppdelning kan göras i:
- människa, miljöaspekter. De omfattar anatomiskt och fysiolo­
giskt underlag, ergonomi, perception och andra psykologiska 
aspekter, förhållanden mellan människa och närmiljö m m,
- verksamhet, miljöaspekter. De har utgångspunkter i sociala 
relationer, verksamhetens art, organisation och administra­
tion etc. De berör inredningens verksamhetsnytta och påverkar 
disposition, dimensionering, orientering m m i förhållande 
till verksamhetens omfattning och byggnaders och anläggningars 
skala,
- tekniska miljöaspekter. De innefattar zonindelning av bygg­
nader, genera 1 i tets- och f1 ex i b i 1 itetsnivåer , livslängder etc 
i förhållande till inredd miljö i dess byggsammanhang,
- ekonomi, miljöaspekter. Gränsdragningar mellan byggnad, inred­
ning och utrustning, med variationer i statlig, kommunal och 
privat verksamhet, inverkar på projektering, byggande och för­
valtning.
Man har att beakta två begreppssammanhang i samband med den 
inredda miljöns ändamål. Det ena utgår från organisation och 
verksamhet. Det andra utgår från vad som konkret behövs för att 
fullgöra verksamheten, såsom byggnad, utrymme, rum, inredning, 
utrustning. I båda sammanhangen behöver man göra nedbrytningar 
från helhet till del och beakta kopplingar på olika nivåer.
Organisation och verksamhet avser först företaget, institu­
tionen etc i dess helhet och vidare olika avdelningar, del­
verksamheter eller andra indelningar av vad som ingår. Det 
gäller i fortsatt indelning grupper, enheter och annat, tills 
man kommer ner på den nivå, där det gäller enskilda verksamhets-, 
produktions-, eller funktionsenheter (enskilda personer och 
utrustningsenheter).
I tekniska sammanhang används ofta ordet funktion, både för 
helhet och delar. Med funktion kan avses hur något (avdelning, 
person etc) beter sig eller förväntas bete sig i ett visst 
sammanhang (vilken funktion har..,). Med funktion kan också 
avses hur något motsvarar uppställda krav (fungerar), innebärande 
dels hur bra eller dåligt något fyller sin uppgift i aktuellt 
sammanhang och dels hur något i sig är inrättat, konstruerat, 
programmerat etc för att fullgöra sin avsedda uppgift, uppehålla 
sin funktion.
På specificerad nivå är det lämpligt att tala om aktiviteter, 
då man vill beskriva vad som försiggår i en viss verksamhet 
eller vad som ingår i olika processer, handlingsmönster osv.
Det som konkret behövs för att fullgöra en verksamhet kan 
utvecklas från två håll. Det ena är de enskilda delarna, attri­
buten. Det andra är utrymmena och miljön.
Med attribut avses enheter (utrustning, inredning etc) som kon­
kret svarar mot aktiviteter i verksamheten.
Utrymmen för att fullgöra verksamheten och dess aktiviteter kan 
vara markområde, byggnad, del av byggnad, rum, del av rum, 
akt i v itetsyta osv. Dimensioner, avgränsningar och samband är av 
intresse i produktbestämningen.
Den fysiska miljön kan för forskningsuppgiftens ändamål betrak­
tas ur följande aspekter:
- livsmiljö. Det är klimat och andra faktorer som inverkar på 
fortlevnad, välbefinnande och stimulans i olika avseenden 
jämte säkerhet, skydd m m. Det tillkommer grundläggande 
mänskliga storheter och dimensioner från psykiska, fysiska 
och fysiologiska utgångspunkter,
- funktionsmiljö och teknisk miljö omfattar ytbehandlingar, 
hållfastheter och andra byggnadstekni ska krav som verksamhet 
och aktiviteter ställer. Det ingår också t ex va-installa- 
tioner och teletekniska grund i ns ta 11 a t i oner och annan in­
stall at ionstekn i sk service,
- akt i v itetsmi1jö omfattar utrymmen med installerade inrednings- 
och utrustningsenheter etc som behövs för att fullgöra aktivi­
teterna ,
- formmiljö avser arkitektonisk gestaltning, form, material, 
färg etc med estetiska aspekter, i anknytning till 1 i vs -
m i 1 jön,
- 1 okal i ser ingsmi1jö innefattar sådant som inverkar på möjlig­
heterna att orientera sig i en anläggning. Den har funktionella 
och ges ta 1tningsmässi ga utgångspunkter och ändar i orienterings- 
tav1 or och skyltar.
Genomgången av miljöaspekter ger följande väsentliga utgångs­
punkter för forskningsarbetet:
- miljöfrågorna är relaterade till och invävda i omfattande 
komplex som innefattar ett byggnadsprojekt i dess helhet,
- inredning sav snittet i ett byggnadsprojekt intar ett slags 
mellanställning genom att från början vara knutet till förut­
sättningar med betydligt vidare syften i samband med verksam­
heten och genom att i sin tur på ett avgörande sätt påverka 
många andra faktorer som måste samverka i en slutprodukt,
- som i flera andra sammanhang synes det vara mest praktiskt 
att ta fasta på några centrala avsnitt. Deras behandling får 
från början begränsas till typexempel. Vidgad tillämpning får 
sökas efterha.nd..
2.2.2 Milj ötype r
Byggnadstyper och miljötyper indelas normalt efter typ av verk­
samhet och vidare efter form, plandisposition, konstruktion etc. 
De kan, liksom olika lokaltyper, kräva varierande behandling i 
en produktbestämning. Sålunda är t ex storrum en avgörande 
planeringsfråga för kontor.
I samband med demokratiskt med inf1 ytande och brukarsamverkan kan 
förväntas lösningar med nya inriktningar. Det är väsentligt att 
sådana följs upp för att bedöma om effekterna blivit de avsedda.
- Sålunda har t ex ASEA prövat att lägga verkstadslokaler och 
kontorslokaler ihop. En sociologisk studie har visat att kontakt­
mönstren likväl inte ändrats utan gruppbildningarna i stort sett 
förblivit desamma som tidigare.
Byggnaders och anläggningars miljö har samband med storlek på 
och proportionering av helhet och delar, skalan. Den stora 
skalan, som fått allt större utbredning i byggd miljö stämmer 
inte överens med demokratisk syn på mänskliga värden. Det är 
skalan som skall påverkas, ändras på.
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Andra utgångspunkter ger den prägling som miljön får genom utveck­
ling av general itet och flexibilitet i byggnadsutformningen, 
tekniska konsekvenser av 1 i vs 1ängdsaspekter på olika delar, 
zonindelning etc. Det gäller här dels föränderbarhet och dels 
byggnader och delar av byggnader som skall kunna användas för 
varierande ändamål och dels sådana som anpassats för särskilda 
ändamå1.
En strävan efter "behärskning" ligger i systembyggandet (vilket 
här får innefatta "strukturtänkande" i stort). Systembyggandet 
går ut på att sortera upp olika krav så att man får hanterliga 
enheter. I en skärning gäller det byggnadens användning och dess 
möjlighet till förändring. Man konstaterar att olika delar i den 
byggda miljön har olika livslängd med hänsyn till användning och 
tekniska förutsättningar. Delar skall kunna bytas ut. I en annan 
skärning sorterar man upp delar för att kunna utnyttja fördelar 
av stordrift i tillverkning och genomförande.
Det ligger inga värderingar avseende miljön i själva system­
byggandets grundläggande tankesätt. Det borde därför kunna 
användas med framgång i många olika sammanhang. Hittills har 
emellertid systembyggande i påtagliga fall använts på ett omoget 
och självtillräckligt sätt och kommit att bidra till minder­
värdiga miljöer som uttryck för tekniskt-ekonomiska mönster med 
totalitär i nr iktning.
Byggnader oeh inredd miljö planeras givetvis inte med hänsyn 
till redovisningsformer oeh arbetsmetoder i projekteringen.
Inte direkt. Man måste emellertid totalt sett kunna behärska 
sin planerande och byggande verksamhet inom ramar för ekonomiskt, 
rationellt och effektivt tänkande och handlande. Detta återver­
kar på projekten.
Arbetsmetoderna i en produktbestämning påverkas i stor utsträck­
ning av byggnaders tomtförutsättningar. För nybyggnad på ett 
tillräckligt stort och fritt markutrymme kan man i princip 
slutföra utrednings- och programarbete före den egentliga 
projekteringen. För byggande (ny-, till-, ombyggnad) på en 
kringgärdad tomt i ett innerstadskvarter kan ett avsevärt skiss­
arbete behövas som underlag för utformningen av byggnadsprogram. 
Vissa verksamheter, såsom detaljhandel, kan kräva en alldeles 
bestämd lokalisering, varvid byggnadsutformningen får rätta sig 
efter tomtens villkor. Andra verksamheter kan kräva en byggnads- 
utformning som blir helt bestämmande för val av tomt och lokali­
sering.
2.2.3 Komponenter i inredd miljö
Komponenter i inredd miljö kräver särbehandling från följande
utgångspunkter :
- komponenter måste infogas i den inredda miljön med hänsyn 
till deras egna funktionella förutsättningar. Detta är av 
särskilt intresse i samband med kraven på att precisera kom­
ponenter med avseende på utformning och prestanda i produkt- 
bes tämn ingen.
- komponenter tillverkas i största utsträckning på olika håll 
och ställs till förfogande som färdiga produkter för att 
infogas i inredd miljö. Av intresse i sammanhanget är frågan
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om i vilken utsträckning deras produktbestämning avseende ut­
formning och prestanda påverkas eller kan påverkas av brukarna.
Komponenter i inredd miljö indelas i många sammanhang i "fast!l 
och "lös" med hänsyn företrädesvis till ekonomisk budgetering 
och redovisning. Speciellt för inredning och utrustning gäller 
att nyanskaffningar och avskrivningsregier är skattetekniska 
frågor som saknar koppling till bedömning av förväntad bruks-, 
underhålls- och hå11barhetst id.
Med utgångspunkt från föränderbarhet, önskemål om att lätt kunna 
flytta mellanväggar, att kunna omfördela belysning och försörj- 
ningsenheter, kan bestämningen av fast och lös egendom och även 
av byggnad, inredning och utrustning från administrativa 
utgångspunkter ifrågasättas. Den får under inga omständigheter 
binda en bestämning av inredd miljö, som skall ske från verksam­
hetens och brukarnas utgångspunkter. Utifrån verksamheten och 
brukarnas synsätt måste sålunda invändiga ytskikt, flyttbara 
mellanväggar och även vissa installationer ingå i inredd miljö.
Utvecklingstakten inom ut rustningsområdet är svårhanterlig både 
i samband med önskemålet att bestämma utrustning tidigt i 
processen och då det gäller att i projekteringen förutse utbyt­
barhet .
En annan svårhanterlig situation är, från motsatta utgångspunkter, 
då gammal inredning skall följa med till en ny miljö.
I utvecklingen av förbättrad arbetsmiljö har tillkommit serier av 
nya komponenter som skall kunna tillgodose högre ställda krav än 
tidigare. En sådan produktutveckling torde komma att fortsätta.
Det är dock väsentligt i samband med bestämning av inredd miljö 
att sortimentet av utrustnings- och inredningskomponenter inte 
delas upp i något slags ospecificerat och ett annat slags arbets- 
mi1jöanpassat sortiment. Det bör hållas samman i en enhetlig 
indelning av kravnivåer, kval itetsklasser etc.
I samverkan med brukarna måste bestämning av utrustning och 
inredning förr eller senare göras med stor exakthet, ofta så att 
fabrikat och tillverkningsnummer anges.
Genom Möbel inst i tutets utvecklingsarbete har metoder erhållits 
för att bestämma egenskaper på möbler. Det är därmed möjligt att 
ställa krav och ange kravnivåer i kravspecifikationer. Möbelfakta 
ger underlag för arbetet. Det är ett klassifi ka t ionssystem för 
i nredning.
Brukarna är som regel hänvisade till mera allmän information, 
t ex i dags- och fackpress, om komponenter i inredd miljö. I 
projekter ingssammanhang förmedlas visserligen urval av preciserad 
produktinformation och erfarenheter från andra projekt genom 
projektorerna. Men brukarnas allmänna föreställning av god miljö 
torde skapas mot bakgrund av egna erfarenheter genom intryck av 
reklam och andra företeelser i massmedia och av olika slags 
miljöer ute i samhället.
Aktiva insatser från Konsumentverket, Möbe1 inst i tu tet, Svenska 
Slöjdföreningen med VDN-märkning, möbelfakta, utställningar m m 
bidrar till en ökad allmän medvetenhet om god kvalitet och form.
De torde emellertid ha begränsad effekt. Större genoms 1agskraft 
har sannolikt TV, möbelmässor och utbudet i den allmänna marknaden.
Brukarnas inflytande över den inredda miljöns uppehållande kan 
i sig påverka valet av komponenter i inredd miljö. Man behöver 
inte driva frågan längre än till att konstatera att då en in-
redd miljö kan bli, och skall kunna bli, föremål för förändringar 
vilkas konsekvenser inte kan förutses, måste hänsyn tas till 
detta förhållande i produktbestämningen.
Som exempel kan tas pende 1 armatur med sin lämpliga placering 
över bord i personalrum. Då sittgrupper och bord omdisponeras 
kan sådan armatur komma ivägen vid passager (vilket bevittnats).
2.2.A Förutsättningar för produktbestämning
Forsknings- och utvecklingsarbetet avseende inredningsprojek­
teringen har hittills varit otillräckligt. I nredningsavsnittets 
planering, projektering och redovisning har likväl en central 
betydelse i byggprocessen. Detta behöver klarläggas. 1 samman­
hanget ställer den nya situationen med brukarsamverkan särskilda 
krav på genomgång av förutsättningarna.
Man måste från början klargöra vad som skall ingå i ett projekt. 
Först därefter kommer frågorna om lämpliga redovisningsformer 
och arbetsmetoder.
I en kvalificerad och rationellt genomförd projektering skall 
verksamhetsbeskrivningar, funktionsanalyser och annat för den 
verksamhet som ett projekt avses för utgöra underlag för bygg- 
nadsproaram. Inrednings- och ut rustningsfrågorna måste komma med 
från början och fortsättningsvis korrespondera med byggnads­
projekter i ngen skede för skede.
I dagens praktik är det emellertid i allmänhet så att man från 
början inte driver funktionsstudier m m längre än till underlag 
för att bestämma rumsantal och rumsstorlekar jämte inredning i 
huvuddrag. Fortsatt programmering och projektering av inredd 
miljö kommer in sent och ofta i en låst situation. Det kan då 
också behöva vidtas ändringar i utförd byggnadsprojekter ing. 
Byggprocessfrågor avseende samverkan, miljökrav, AMA och egen­
skaps redov i sn i ng , upphandi ingsformer, produktionsteknik, 
brukande, drift och underhåll osv behöver utvecklas vidare med 
utgångspunkt från inredd miljö inom projekteringsmetodiken.
Bestämning av inredd miljö får som led i byggprocessen behandlas 
med hänsyn t i 11 :
- storlek och svårighetsgrad. Projekt av olika omfattning och 
komplexitet, mera eller mindre kända projekt osv,
- användning och anpassbarhet. General itet och flexibilitet, 
byggnader och delar av byggnader som skall kunna användas
för olika ändamål och sådana som anpassas för särskilda ända­
mål ,
- åtgärder, varierande i omfattning: 





i vilket sammanhang nybyggnad kan betraktas som ett special­
fall. Denna är likväl av grundläggande betydelse. Det är i 
samband med nybyggnad som den dokumentation byggs upp som ut­
gör grunden för planering av framtida förändring.
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Den väsentliga skillnaden mellan nybyggnad och ombyggnad är sna­
rast att fler faktorer är kända eller givna i samband med ombygg­
nad. Stomme och rums inde1ning är sådant som i allmänhet inte kan 
ändras utan omfattande resursinsats. Förslitning och ändrade 
krav föranleder utbyte av ytskikt och installationer. Vid ombygg­
nad ställs ofta stora krav på kunskap om byggnadstradition och 
material, fantasi, anpassningsförmåga osv hos projektorer och 
entreprenörer.
Allmänt sett torde ombyggnad ge gynnsammare utgångsläge för 
brukarsamverkan genom att man i ett utgångsläge kan få en konkret 
uppfattning om rumsvolymer, rumssamband osv. Det är frågor som 
det har visat sig svårt att åskådliggöra inför en nybyggnad.
Tekniken har blivit alltmera sammansatt. Det planeras och byggs 
i allt större enheter. 1 enskilda delar finns det mängder av 
utförandeformer, typer och varianter. Ett projekt kan alltså 
innehalla ett mycket stort antal komponenter som måste bestämmas 
i många olika avseenden. Detta ger redan i produktbestämningen 
stora informationsmängder som man måste kunna behärska på något 
sätt.
Svårigheterna är här närmast att brukarna måste kunna få grepp 
om helheten och klara av allt tragglande med enskilda delar.
Man kommer inte ifrån genomgången av enskildheterna i det mesta 
av det som har anknytning till verksamheten i en byggnad.
I många fall är de förhållanden och verksamheter, som produkt­
bestämningen avser, kända för de medverkande. Det förenklar 
informationsutbytet. I andra fall kan det helt eller delvis 
gälla nya förhållanden. Brukarna måste då lära in förutsättning­
arna från grunden.
Andra svårigheter hänger samman med genomförandet av projekt. Om 
brukarna t ex har uttryckt bestämda krav i detalj på ett föremål, 
kan det också bli nödvändigt att exakt bestämma utformningen 
(eller fabrikat och tillverkningsnummer etc) tillsammans med dem. 
Som framgått strider detta mot idag tillämpade former av tidig 
upphand ling.
Det är inte bara mellan byggnad och inredning, utrustning som 
det förekommer en skarv som ställer särskilda krav på samordning. 
Även i förhållandet mellan inredning och utrustning med utgångs­
punkt från verksamheten måste väsentliga krav på samordning till­
godoses. Utrustnings frågorna måste alltså också tas upp redan i 
samband med verksamhetsbeskrivningen till ett projekt.
Dessa samordningsfrågor rymmer en central problematik i bygg­
processen, FIG 2.2.4-7. I produktframställningen är bygga - 
inreda - utrusta huvudaktiviteter i följd. I produktbestämningen 
är följden omvänd med utgångspunkt från verksamheten, alltså 
utrustning - inredning - byggnad. Man konstaterar här att tids- 
intervallet är stort (störst) mellan den första bestämningen av 
utrustning och dess slutliga infogande i den inredda miljön.
^utrustning inredning byggnad bygga inreda utrusta'^




utredning, programmering, tillverkning, produktion,
projekter ing 1everans
FIG 2.2.4-1
Inredd miljö fordrar ständig vård och kontinuerligt underhåll 
och är utsatt för förändring. Brukarna kommer därvid i kontakt 
med :
- inredd miljö, sedd som den fysiska miljön i dess helhet i 
relation till verksamheten,
- tjänster, såsom för att uppehålla klimat och tjänstduglighet 
i övrigt i den fysiska miljön.
Med utgångspunkt från en byggnads levnadsförlopp är själva 
brukandet och uppehållandet a.v m-iljön det väsentliga för bru­
karna, både som intresse och erfarenhet. Tyngdpunkten ligger 
då på produktanvändning (inkluderande brukande, förvaltning, 
drift och underhåll). Detta ger anledning att överväga betydel­
sen av brukar samverkan i förändringsprocess er i förhållande till 
fortlöpande brukaraktiviteter för uppehållande av den inredda 
miljön och medel härför. Förutom frågans allmänna intresse måste 
den ställas allvarligt i samband med en kritisk bedömning av 
möjligheterna till eller gränserna för meningsfull samverkan i 
förändringsprocesser.
2.2.5 Sammans täIlning
Ett byggnadsprojekt tillkommer från två utgångspunkter. Den ena 
är de "yttre" naturförutsättningarna (mark, grund, klimat etc) 
och den fysiska miljöns infrastruktur. Den andra är de "inre" 
förutsättningarna i den verksamhet som byggnaden avses för. Där­
emellan kommer in resurser, teknik och skapande kraft för för­
verki i gande.
Man kan inte hävda att den ena utgångspunkten skulle vara vik­
tigare än den andra. Det är fråga om ett samspel. Man kan 
emellertid konstatera att utgångspunkten i de yttre förutsätt­
ningarna i alltför hög grad fått dominera i något slags miss­
riktat systemsynsätt från jjelhet till del på felaktiga premisser. 
Förutsättningarna från de inre utgångspunkterna och den totala 
samordningen måste uppmärksammas på ett helt annat sätt än hit­
tills i metodutvecklingen och i praktiken.
Det behövs ökad kunskap om den inredda miljöns verksamhets- 
nytta. Förbättrad redovisning i verksamhetsbeskrivningar och 
funktionsprogram i produktbestämningen ger möjligheter att 
bygga upp sådan. Underlag erhålls då också för att pröva 
anpassningen av byggnaden till den inredda miljön i projek­
teringens tidiga skeden. 1 detta sammanhang kommer också in 
frågan om var i processen inredningskompetensen skall läggas.
Samrådsförfarandet ger en inriktning på den inredda miljön uti­
från de olika medverkandes förutsättningar att agera:
- arkitekten får ge förutsättningar och möjligheter i genom­
arbetade och godtagbara förslag som underlag för vad som 
sedan kan bli och som inte direkt kan förutses,
- brukarnas önskan om frihet är legitim även om den tar sig ut­
tryck i opposition mot gängse grundinställning att arbets­
miljö skall vara rationell, enhetlig, ordningssam och harmo­
nisk,
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- beställaren, beslutsfattaren har att fatta beslut i med­
vetande om förhållanden som tidigare fick passera tämligen 
onoterade. Samtidigt saknar han nu grund för sådana beslut, 
eftersom brukarna i slutändan kan förändra den inredda miljön 
efter eget gottfinnande.
Samråd måste hållas inom givna förutsättningar. Om man t ex har 
valt att bygga om skall nybyggnad alltså inte längre diskuteras. 
Man måste försöka undvika att de slutliga valen blir amatör­
mässiga. Man måste därvid också se till att beslutanderätten 
inte missuppfattas. Lagen om upphovsrätt är sålunda dispositiv.
Det behöver utredas hur den står sig i förhållande till MBL.
Man kan skärpa problematiken genom att ställa frågan om samråd 
i sig är ett värde, äv>en om resultaten i fysisk miljö blir 
sämre.
Det gäller hur människor upplever sin miljö. Man kommer in pål, 
värderingar, vad kvalitet är och hur den skall mätas (bedömas).
En arbetsmiljös rationalitet kan i viss utsträckning mätas i 
fysiskt avseende. Anpassning och trivsel som effekt av egen 
miljöpåverkan är betydligt svårare att bedöma. Stressfaktorer 
för människor som inte kan påverka sin miljö är ännu mer svår- 
fångade.
Det gäller vilken typ av lösningar (resultat) som skall priori­
teras i en valsituation. Vad begränsar valfrihet? Det finns 
gränser för värdering av lösningar från olika utgångspunkter.
Man kan sammanfattningsvis särskilja tre värdering sgrunder :
- inredd miljö som fysisk företeelse och i sitt sociala samman­
hang, såsom vi hittills varit vana att värdera,
- inredd miljö i mötet mellan människa och miljö, människors 
upplevelse av miljön i användning osv. Denna aspekt har man 
ännu inte trängt så långt in i,
- samråd och påverkan av den inredda miljön som egenvärde.
I produktbestämningen bestämmer föremålen informationens inne­
håll och därmed även i väsentliga avseenden dess form och vilka 
medel som det är lämpligt att använda för att förmedla informa­
tion. I ett forsknings- och utvecklingsarbete som är inriktat på 
praktisk tillämpning är det fortsättningsvis mest givande att 
arbeta med konkreta föremål och faktiska företeelser och förhål- 
1 anden.
Olika infallsvinklar och indelningsgrunder har visat sig behövas 
för att hantera föremålen i forskningsarbetet. Man får ta fasta 
på vad som påverkar redovisningsformer och arbetsmetoder, med 
en väsentlig utgångspunkt från vad som kan täckas in i en gene­
rell metodutveckling och vad som på en viss spec ifi ka t ionsni vå kan 
behöva skiljas ut och behandlas separat.
Följande sammanfattning kan göras:
- medel och former för genomförande behövs för en adekvat 
inriktad bestämning av inredd miljö, inklusive medel för 
uppföljning och kontroll av resultatens måluppfyllelse,
- medel och former för genomförande av bestämning av inredd 
miljö utvecklas inom ramen för byggprocessen i dess helhet 
som underlag för aktiviteter i det följande avseende produkt-
framställning ooh produktanvändning och därtill återkommande 
produktbestämningsproeesser i samband med förändringar av 
den inredda miljön,
- medel oeh former för genomförande bör så långt möjligt 
kunna tillämpas för bestämning av olika typer av inredd 
miljö oeh åtgärder avseende denna.
2.3 MEDEL
Medel står för alla former av dokumentation och i övrigt former 
för kommunikation mellan de medverkande i bestämning av inredd 
miljö som led i projekterings- och byggprocessen. Samtliga medel 
är bärare av information. Informationen och de data som denna 
byggs upp av blir därför den generella utgångspunkten för be­
handlingen av medel. Tonvikten läggs på de inledande etapperna 
av produktbestämningen med information till och från brukarna, 
transformationen steg för steg av data för inredd miljö i fort­
satt process och sambanden mellan verksamhet, utrustning, inred­
ning, byggnad inom ramen för en helhetssyn.
De medel som finns att tillgå vid bestämning av inredd miljö 
behöver efter enskild genomgång ställas samman, systematiseras 
och utvärderas för att ge underlag för fördjupat studium i 
forskningsuppgiftens Modell-del. I samband med en kritisk ut­
värdering av olika redovisningsformer etc behöver också gränser 
fastläggas för deras adekvata tillämpning. Sådana gränser kan 
bestämmas av fattbarhet, ändamålsenlighet i processen, ekonomi 
m m.
Det behövs en utveckling och en anpassning av medel till de 
förändrade förutsättningar som medverkande och föremål ger. I 
anslutning till tidigare förenklade betraktelsesätt är det de 
medverkande som informerar varandra. Föremålen bestämmer i grund 
läggande avseenden informationens innehåll. Medlen är det som 
man informerar med hjälp av. Det är de språkliga och visuella 
uttrycksmedlen. Det är ord, bild och modell. De skall underlätta 
kommunikation mellan alla medverkande i processen. Frågor om 
fattbarhet och motivation är styrande för behandlingen av medel 
från de medverkandes utgångspunkter.
Verbal framställning och framställning i bild och modell skall 
samverka effektivt för att i olika steg i projekterings- och 
byggprocessen åskådliggöra såväl helheten som estetiska, funk­
tionella, ekonomiska och produktionstekniska aspekter på inredd 
miljö.
Objektbunden information, knuten till ett enskilt projekt, krä­
ver samordning med icke objektbunden information som finns att 
tillgå. I en utveckling är även allmänna kunskaps- och utbild­
ningsfrågor jämte utnyttjande av datortekniken av intresse.
I produktbestämningen är utgångspunkten den verbala framställ- 
ningsnivån i utredningar och program. Processen fortskrider 
steg för steg. Det gäller att med begränsade insatser och 
lämpliga medel åstadkomma adekvata och lättillgängliga redo­
visningar på olika nivåer och i olika steg.
Framtagande av beslutsunderlag, redovisning av beslutsunderlag 
och utvärdering av beslutsunderlag är centralt i processen. 
Redovisningen av alternativ, avseende såväl premisser som lös­
ningar, är därvid av stor betydelse.
Väsentliga översättningssvårigheter föreligger mellan projek­
torerna och andra medverkande i processen, vilka behöver lämna 
och erhålla information. Det gäller såväl beslutsfattarna som 
brukarna. Man måste veta vad man fattar beslut om. Även stora
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och betydelsefulla projekt drivs idag genom beslutsprocessen utan 
klargjorda förutsättningar och mål och med bristande presenta­
tioner. Detta kan leda till många och stora över raskn i nga r, då 
resultaten efterhand framstår.
Bokstavsgrupperna ägnade sin verksamhet väsentligen åt den 
specificerade redovisningen av projekt i deras nedbrytning på 
olika nivåer för att som slutresultat tillgodose produktionens 
krav på information. För fortsatt utveckling av redovisningsformer 
och arbetsmetoder föreligger behov av att på grundval av vunna 
erfarenheter se projekten utifrån den helhet som verksamhet, ut­
rustning, inredning, byggnad utgör och med hänsyn till både 
produktaspekter och genomförandeaspekter.
2.3.I Informati on
Information i olika transformer ingar, sortering och aggregeringar 
måste kunna överblickas och tjäna sina syften i varje steg i 
processen och kunna hanteras rationellt steg för steg. I FIG 
2.3.1“1 har olika slag av informationsflöden kategoriserats i 
deras förhållande till enskilda projekt:
INFORMATION I BYGGPROCESSEN:
a) ALLMÄN: SAMHÄLLE, FYSISK MILJÖ
b) ALLMÄN: VERKSAMHET
c) ALLMÄN: PROJEKTANKNUTEN
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män information på samhällets nivå (a) 
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- därefter information som är allmän och dessutom framställd i 
sådan form att den direkt kan anknytas till enskilda projekt 
(t ex AMA) (c),
- information med anknytning till projekt (d), dock utan att 
vara knuten till ett bestämt projekt (ej objektbunden informa­
tion, typ utbyggnadsplan, generella programunderlag, typ-
ritningar) ,
- information som är direkt knuten till ett enskilt projekt 
(objektbunden information) (e) , på denna nivå närmast upp­
gifter i utredningar och program, innan projektet fått form,
- information, relaterad till projektets form i en redovisning 
på ritningar och i modell (f) ,
- information, relaterad till det konkreta objektet (g), sedan 
projektet genomförts och alltså finns där (t ex för brukande, 
drift och underhåll),
- fortsättningsvis rapportering av information i en erfarenhets- 
återföring från objektet till stegvis mera allmän syftning, 
för återanvändning i samband med nya projekt (h, i, k).
Mängden information totalt för ett projekt måste kunna över­
blickas. Det är därvid av särskilt intresse att beakta detalje- 
rings- och spedficeringsgraden i redovisningen steg för steg 
och att utnyttja möjligheterna till reduceringar och summeringar 
av datamängderna. Sådana återverkar dels på projekteringsför­
loppet och dels på redovisningens olika ändamål. De inriktas i 
första hand på möjligheterna att redovisa projektet som helhet, 
jämte avdelning senheter, rumstyper etc, för att minska den 
specificerade (och upprepade) redovisningen av enskilda rum, 
funktionsenheter, inredning skomponenter, utrustning osv.
Informationen för ett projekt behöver systematiseras, klassifi­
ceras och kodas i varierande utsträckning för att bli tillgänglig 
och överskådlig. Omstrukturering och transformer ing av data i 
projekteringsför 1oppet bör ske efter bestämda regler dels för att 
underlätta kommunikation och dels för att förenkla arbetsrutinerna. 
Anknytning till den information som finns tillgänglig i olika andra 
sammanhang (icke objektbunden information) bör ske efter enhetliga 
principer för hänvisning.
Det finns för närvarande inga generella klassifi kat ions- och kod­
system som är användbara i produktbestämningens verksamhetsanknutna 
avsnitt. Det är osäkert i vilket utsträckning sådana kan åstad­
kommas eller verkligen behövs.
Generella systemstrukturer, med komponenter och samband, finns att 
tillgå för hanteringen av enskilda projekt. Dispositionen och 
systematiseringen av information får i stor utsträckning knytas 
till typen av dokument.
En uppsortering av inredningsenheter som i ka ta 1ogvaror , standard­
enheter och specialritade enheter enligt Redovisning av byggnads­
projekt, 1972, ger anvisning om ändamålsenliga redovisningsformer 
för de olika kategorierna och den vidare systematiseringen enligt 
genere11 a regi er.
System och beteckningar som följer projektets indelning har 
utvecklats. Det är projekt-, hus-, plan- och rumsnumrering och fort 
sättningsvis typbeteckningar och individuella beteckningar för 
komponenter.
System och beteckningar har också utvecklats för redovisningen, 
såsom r i tningsnumrering, figurbeteckningar och hänvisnings­
system för figurer och text på ritningar och i beskrivningar. 
Underlag för artikelnumrering och system för spec ifi cering av 
komponenter erhålls även från tillverkare.
Informations sakliga utformning bestäms av givare och mot­
tagare av information, av de föremål eller förhållanden som 
informationen behandlar och av vad informationen skall användas 
till. Av särskilt intresse i forskningsuppgiften är därvid ut­
vecklingen av ett Verksamhets- och brukaranpassat språk som 
möjliggör en meningsfull kommunikation mellan de medverkande i 
bestämningen av inredd miljö. Ett sådant språk måste också 
kunna transformeras till tekniskt och produktionstekniskt an­
passade språk i följande led av projekterings- och byggproces­
sen.
För den fortsatta behandlingen av medel i forskningsuppgiftens 
Modell-del kan anknytning i detta sammanhang ske till den gene­
rellt utvecklade performance-problemati ken och till i anslutning 
till denna studerade byggnadsavsnitt för redovisning av krav och 
egenskaper.
2.3-2 Medel och deras sammanställning
Medel är, som sagt, i enkel uppdelning ord, bild och modell.
Ord är de språliga uttrycksmedlen, talade och skrivna. Det finns 
mycket sagt om muntlig framställning. Det finns allmänna skriv­
regler och språkriktighetsreg 1er. Det finns tillgänglig kunskap 
om hur man skriver enkel och lättfattlig svenska.
Man lämnar skriven information i olika typer av dokument. Det 
finns allmän standard för utformning av dokument för olika 
ändamå1.
Man klarar sig inte utan redovisning i bild och modell av 
inredd miljö. Språket täcker bara en del av verkligheten. Å 
andra sidan är språket likväl avgörande som medel för demo­
kratisering och med inf1 ytande. Även om vi använder andra medel, 
måste vi dessutom alltid använda språket.
Bilden är resultat av grafisk framställning. Man ritar på fri 
hand och med linjal och andra tekniska hjälpmedel. Man använder 
färger. Man ritar avbildande och mera eller mindre förenklat, 
noggrant eller verklighetstroget. Man ritar med symboler. Man 
ritar i olika projektioner, cent ra 1 -, sned- och parailel1projek- 
tioner.
Bilder dokumenteras på ritningar. Serier av ritningar kan hänga 
ihop. Ritningar mångfaldigas.
Man får också bilder då man fotograferar och filmar.
Modeller är i det här sammanhanget fysiska, tredimensionella 
framstä11ningar.
Film är en bildform som kan betraktas som en fyrdi mens i one 11 
framställning, med tiden som en fjärde dimension.
Anvisningar finns för kvalificerad teknisk redovisning i bild 
och modell med stora krav på exakthet och fullständighet. 
Kvalificerad miljöredovisning hänger ytterst på skickligheten 
hos den som åstadkommer framställningen och på kvaliteten på de 
tekniska hjälpmedlen.
Utvecklingen av enkla grafiska framställningssätt, användbara i 
direkt samverkan med brukarna, har också ägnats intresse ( t ex 
Branzell, A, 1976). I samband med dessa ställs inga krav på 
skönritande. Tillgången till så enkla medel att de inte bara är 
lätta att förstå utan även kan användas av brukarna själva bör 
kunna underlätta kommunikation.
Med utgångspunkt från en genomgång av de enskilda, generella 
elementen följer deras ändamå1sinriktning och sammanställning i 
serier med en ökande grad av aggregering. Man behöver därvid se 
till relationerna mellan de olika framställningsformerna, t ex 
sammanställningen av ord och bild, frågor om när och vad som bör 
framställas i ord och vad Î bild osv. Man kommer vidare in på i 
olika sammanhang och för olika ändamål utvecklade, på ett eller 
annat sätt utvecklade hjälpmedel, såsom Christopher Alexander's 
mönsterblad och en sådan skissteknik med "nål och tråd" som 
Johannes Olivegren har prövat.
Även om huvudintresset ägnas medel i produktbestämningen är det 
nödvändigt att se sambanden med följande skeden i projekter ings- 
och byggprocessen. All utredande och projekterande verksamhet 
måste tänkas att förr eller senare leda till tillverkning och 
produktion. Den måste därför från början vara inriktad därpå. I 
vissa redovisningssammanhang kan man idag få en fast förankring 
endast i dokumentationen i senare skeden. Därifrån får man i 
forskningsarbetet "reducera sig bakåt" i processen, såsom i 
förhållandet mellan utrustning, inredning och byggnad.
I något läge får man allvarligt fundera över i vilken omfattning 
Information behöver vava dokumenterad l produktbestämningens 
olika led och vad det kräver. Med stöd av många erfarenheter 
kan konstateras att dokumentation behöver ske l en helt annan 
utsträckning än som hittills varit fallet och l former som 
tillämpas l alltför ringa grad. Att hävda detta med utgångs­
punkt från aktuella krav l samband med brukar samverkan blir 
närmast en förevändning. Rimliga krav torde sällan ha varit 
tillgodosedda för normalprojekt. Till en del har detta kunnat 
betraktas mera som en disciplinfråga än som en resursfråga.
(Eliasson, G, 1969)
En förutsättning för att information om den tänkta verklighet 
som ett projekt representerar skall vara verkningsfull är att 
projektets planerade fysiska miljö, i första hand dess rumsliga 
verkan, kan levandegöras i lämpligt skede för de medverkande. 
Utveckling av metoder att åskådliggöra samhälls- och byggnads­
projekt har pågått och pågår på olika håll, bl a vid de tek­
niska högskolorna. Anknytning kan här göras till dessa, bl a 
avseende :
- förenklade metoder för systematisk miljöskildring genom 
traditionell, tvådimensionell, perspekti v i st i sk bild och 
kombinationer av ritad och fotograferad bild,
- mode 11 byggnadstekniker för direktstudium, fotografering och 
fi 1mning ,
- varierbara modeller för alternativstudier,
- b i 1 dprojiceringstekniker i storformat för miljösimulering 
(hologram).
Att kvalificerade redovisningsformer för miljöskildring med ut­
nyttjande av datorer, detaljerade modeller, mode 11filmning osv 
vidareutvecklas och kommer till ökad praktisk användning är ett 
allmänt önskemål. Tid och kostnader måste emellertid beaktas, 
såväl totalt som i fördelningen mellan olika slag av insatser.
Det är en sak att göra slutliga, ingående och levandegörande 
redovisningar av planerade miljöer. Det är en annan sak att 
arbeta sig fram till en slutlig lösning steg för steg och levande­
göra många olika förslag till lösningar för de medverkande.
Med inriktning på den stora mängden projekt av mera begränsad 
omfattning som genomförs tämligen rutinmässigt och med begrän­
sade resurser torde det för den praktiska tillämpningen vara 
lämpligt att på något sätt skilja ut och strukturera olika krav- 
eller behov snivåer, "ambitionsnivåer", med serier i lämplig 
följd av samstämmiga, kompletterande redovisningar som är lämp­
liga att använda för olika typer av projekt med hänsyn till 
deras omfattning och komplexitet, till de medverkandes bakgrund, 
till tillgängliga resurser m m.
2.3-3 De medverkandes och föremålens utgångspunkter
I kopplingen till medverkande och föremål kommer behandlingen 
av medel även att gälla fattbarhet och motivation.
Människors förmåga att tänka, känna, föreställa sig och lära 
sig saker och ting och uttrycka sig sätter gränser för möjlig­
heterna att lämna och ta emot information. För mycket informa­
tion av olika slag kan leda till viljelöshet och overksamhet.
Det är alltså också fråga om vad vi orkar med och vad vi kan ha 
för olika i ntressen.
Då man meddelar sig med en annan människa har man i alla 
sammanhang en moralisk skyldighet att se till att denna upp­
fattar det som man vill ha sagt på rätt sätt. Det kan vara 
svårt även med bästa vilja. Man möter sällan varandra helt.
Men det är alltid något att sträva efter, detta att klargöra 
sina argument, vilka uttrycksmedel man än använder sig av.
Man måste se frågan om att förstå varandra från båda hållen. 
Brukarna maste ha vilja och intresse för att samverka. Man kan 
räkna med att ju starkare bevekelsegrunder en brukare har för 
samverkan, desto större är hans strävan att söka förståelse.
Den som inte är intresserad, den som inte upplever sin medverkan 
som meningsfull, försöker heller inte förstå sammanhangen.
Inom KBS har man i ett provprojekt gjort erfarenheten att svårig­
heter att läsa och tolka ritningar förekommit i samband med de 
tidigaste skisserna. Därefter har inte tolkningsproblem kommen­
terats i underlagsmaterialet. Man har heller inte spårat någon 
effekt av eventuella felläsningar.
I ett projekteringsarbete måste man söka sig fram, och man 
måste lära efterhand. Samverkan mellan brukare och fackmän 
just i detta sammanhang torde vara det mest väsentliga för 
att verkligen uppnå fördjupad demokrati. Det är därvid av 
betydelse inte bara hur olika medel framställs utan även hur 
de kommuniceras.
Fackmannen måste från början i produktbestämningen gå ner på 
en frågenivå där brukarna kan befatta sig med problemen. Han
får sedan fortsätta på ett sätt som gör det mögligt för brukarna 
att hela tiden känna igen sig.
Vad brukarna i sak uppfattar och förstår av det som fackmannen 
delger dem måste beaktas i ett vitt perspektiv. Det gäller inte 
bara komplicerat tekniskt språk utan även tämligen triviala 
jargonger. - Man kan t ex förmoda att "systemhandling" är täm­
ligen svårfattbart, medan skisser och för 1agshand1 ingar bättre 
säger vad det är frågan om.
Det föreligger motsättningar mellan att illustrera åskådligt och 
att precisera tekniska och juridiska förhållanden. Detta måste 
uppmärksammas.
Mängden tekniska frågor redan i en produktbestämning ger bekymmer. 
De är fackmannens ansvar. Brukare och icke fackmän i övrigt skall 
icke behöva belastas med tekniska lösningar, endast med deras 
förutsättningar och konsekvenser.
Brukaren skall på ett för honom naturligt sätt kunna tala om vad 
han vill ha. Han skall kunna ge synpunkter på föremåls använd­
ningssätt, storlek, form, färg etc utifrån sina egna erfarenheter 
och med hänsyn till sina egna behov, krav och önskemål.
Fackmannen, arkitekten skall sedan kunna ange föremål med egen­
skaper som motsvarar de ställda kraven. Han kan utarbeta olika 
förslag som brukaren får slutligt välja mellan. I andra samman­
hang kan det gälla att ur kataloger leta fram lämpliga föremål. I 
samtliga fall skall arkitekten, eller en tillverkare, kunna 
beskriva egenskaperna med samma språk som brukarna har använt för 
att ange sina krav. En svårighet i slutändan är att kunna mäta 
egenskaperna med tillräcklig säkerhet.
Krav- och egenskapsredovisning i linje med denna beskrivning är 
ännu outvecklad. Det behövs ett omfattande, fortsatt utvecklings­
arbete för att man skall kunna åstadkomma rätt sorts information, 
och även begränsad information till och från brukarna.
2.3.4 Projekterings- och byggprocessens utgångspunkter
Det är karaktäristiskt för projektering av inredd miljö att man 
börjar med en stor mängd information i förteckningar som resul­
tat av utrednings- och programarbete avseende verksamhet, aktivi­
teter, utrustning och efterhand krav och egenskaper på inredning 
m m. På detta underlag görs de första miljöstudierna koncentrerat 
och med enkla medel för att sedan v i da reutveck1 as,komp 1et teras och 
specificeras, huvudsakligen på ritningar och i beskrivningar. 
Slutligen samlas åter en stor mängd information i förteckningar 
för olika ändamål i följande processled, inriktade på upphandling, 
tillverkning, leverans och i nsta 11ering.
I projekteringen av inredd miljö spelar man ganska snart med 
enheterna, även vid gestaltningen av en helhet, och därmed med 
stora informationsmängder. Det kan t ex gälla vid arbete med typ­
rum .
Produktbestämning innebär i tidiga moment i stor utsträckning en 
övergång från icke objektsbunden information till objektbunden 
information. Man har fortsättningsvis under projekterings- och 
byggprocessen ett samspel med hela sektorn projektanknutna kun- 
skapsdokument (jämför FIG 2.4.2-1), AMA, ER etc och vidare gene­
rella programunderlag, typ 1ösningar, standard och i övrigt bygg­
herrars och tillverkares löpande information.
Hittillsvarande utveckling inom projekteringsmetodiken har gett 
stora inbesparingar genom utveckling och utnyttjande av icke 
objektbunden projektering och information. Generella kvalitets- 
ramar, standard och typlösningar kan tillkomma som resultat av 
förhandlingar på olika nivåer som mera eller mindre bindande för­
utsättningar för lokal brukarsamverkan och genomförande av en­
skilda projekt. Frågorna om samråd med brukarna kräver sin ade­
kvata lösning även på dessa överordnade, icke objektbundna nivåer.
Bestämning av inredning och utrustning kan således ha drivits 
mycket långt innan frågorna behandlas i ett enskilt -projekt.
Från andra hållet i en projektering kan ofta finnas starkt 
bundna förutsättningar avseende tid och kostnader. Utrymmet 
för brukarnas medinflytande och medbestämmande i samband med 
enskilda projekt kan bii starkt begränsat om dels generella 
underlag används och dels stark tids- och kostnadspress råder.
För att begränsa hanteringen av information bör var och en ha 
endast sådan information som han behöver. "Var och en" kan dock 
inte vara alla enskilda medverkande. Det skulle medföra alltför 
mycket arbete att iordningställa sådan information. Man får be­
gränsa sig till grupper av medverkande, såsom brukare, besluts­
fattare och fackmän av olika slag.
Å andra sidan är det heller inte rimligt att låta alla medver­
kande i alla lägen erhålla samman information, mera än de 
behöver. Olika medverkande har varierande förutsättningar att 
förstå olika slag av information. Även deras sätt att använda 
den varierar i hög grad. Allt material måste dock vara till­
gängligt för alla.
Utgångspunkterna i mängd och slag av information ger forsknings­
uppgiften en väsentlig inriktning på behandlingen av såväl 
medel som genomförande.
Utifrån den samlade redovisningen under produktbestämningen 
ställs frågor om omfattning, utformning och krav på specifi- 
cering och detaljering från ena hållet. Från det andra hållet 
ställs frågor om överblick, systematisering och lättillgänglig­
het i blickfånget. Varje redovisningsfråga måste ses i sitt 
sammanhang i en helhet.
Informationsflöden i projekterings- och byggprocessen kan i 
ett vidgat synsätt åskådliggöras som i FIG 2.3 -^-1 - Den ger 
med utgångspunkt från praktik och kompetens som grundbegrepp 
en helhetsbild av projekterande verksamhet och dess kunskaps- 
sammanhang i byggprocesser och i förhållande till samhälle och 
marknad.
Praktik är här liktydigt med genomförande av enskilda projekt 
för vilka det behövs objektbunden information.
Kompetens utgörs dels av kunskap, som är information, och dels 
av de medverkande, som är operatörerna.
I den praktiska verksamhetens situation måste hänsyn tas till 
förhållanden och förändringar i samhälle och marknad.
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Utveckling och utnyttjande av olika medel för bestämning av 
inredd miljö är en resursfråga. Man kan gå långt i utnytt­
jande av kvalificerade tekniska hjälpmedel som redan finns 
att tillgå, såsom datorer och mode 11 byggnads- och filmnings- 
tekniker.
Utvecklingen av adekvata språk för kommunikation inom pro­
cessen är här det mest angelägna. Såväl ändamå1sinriktningen 
i förhållande till föremål och genomförande som de medverkan- 
des utgångspunkter är svårfångade. Konstruktionerna är mödo­
samma och kunskapskrävande. Inlärning och skapande av konven­
tioner etc är tidskrävande.
Det framstår emellertid som ett krav i forskningsarbetet att 
åstadkomma underlag för praktisk tillämpning i ett nuläge. 
Anpassning får efterhand ske till resultat av mera långsiktigt 
forsknings- och utvecklingsarbete. Just för att parera språk­
utvecklingsfrågan har följande ställts:
- Vi får göra vad vi kan för att utnyttja de data som står till 
vårt förfogande. Vi arbetar idag i byggprocessen i en situation 
där vi inte har tillgång till alla de former av data som vi 
skulle behöva, bl a för att effektivt styra processen. För att 
klara situationen kan man ställa upp följande: Vi har en serie 
datatransformationssteg. Om vi saknar data av ett visst slag i 
ett visst sådant steg, får vi istället utnyttja data i den form 




En vidgad syn på lärande och kunskap innefattar det totala 
sammanhanget människa, samhälle, miljö. Den rymmer skolutbild­
ning och vardagsin1ärning och all annan förmedling och spridning 
av kunskap. Den rymmer olika former av samverkan i en demokrati. 
Den rymmer idéer om att inte skilja kunskapen från praktiken.
Trots allt bättre grundutbildning anses förståelseavståndet mellan 
människor i vårt samhälle ha ökat. Det innebär faror för demokra­
tin. Språkhindren kan användas för att dölja okunnighet eller för 
att bevara makt.
Fackmannen kan med en överdrivet skicklig presentation av en 
planerad miljö dölja sammanhang som han inte har klarat av. Han 
kan på många olika sätt förleda dem som han skall meddela sig med. 
Man måste se upp med dessa faror.
I samverkan och fördjupad demokrati måste öppenhet eftersträvas. 
Det är konsten att lämna ut sig. Fackmannen skall lägga fram sin 
sak på sådant sätt att han får kontakt, öppnär för dialog och ger 
utrymme för kritik.
Medel skall 1 normalfallet vara enkla att åstadkomma. De skall 
vara rationella, effektiva och säkra 1 förhållande till ramar 
och resultat.
Som utgångspunkt för fortsatt arbete med redovisningsformer 
och arbetsmetoder i bestämning av inredd miljö kan i samband 
med medel följande sammanfattning göras:
- överordnade informationsfrågor behandlas med inriktning på 
allmänna frågor om informationssystem, förhållanden mellan 
information för styrning och operativ information m m,
- allmänna frågor om språk och uttrycksformer behandlas med 
inriktning på möjligheterna att ange krav och egenskaper 
(vad som innefattas i begreppet performance), förutsättning­
arna att uppfatta och förstå information etc,
- former för framställning i ord, bild och modell jämte redo­
visningsformer i lämpliga följder behandlas särskilt med 
hänsyn till brukarna och med anknytning till annat pågående 
forsknings- och utvecklingsarbete,
- redovisning av projekt vid bestämning av inredd miljö, typer 
av handlingar, innehåll, omfattning, systematisering m m
för olika medverkande och ändamål behandlas inom ramen för en 
helhetssyn på den samlade redovisningen av ett projekt,
- sambanden med objektbunden information i övriga huvudskeden 
av byggprocessen, produktframställning, produkt användning, 
ombyggnad osv behandlas med inriktning på trans formations - 
och samordningsfrågor,
- samband med icke objektbunden information behandlas med 
inriktning på transformations- och samordningsfrågor.
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2.4 GENOMFÖRANDE
Genomförande står för arbetsmetoder och arbetsrutiner i bestäm­
ning av inredd miljö som led i projekterings- och byggprocessen. 
Frågor i samband med genomförande fångas in dels genom att 
behandla de arbetsmetoder som kommer till användning i en 
process steg för steg och dels genom att behandla arbets-, in­
formations- och beslutssituationer på olika nivåer mellan vilka 
en sammanhållen och kontinuerlig kommunikation skall fungera. 
Behandlingen sker sålunda från två håll, induktivt och deduktivt.
En induktiv behandling utgår från "metodelement", rutiner osv 
som är knutna dels till hanteringen av information och dokument, 
dels till inventerande, problemlösande och gestaltande arbets- 
avsnitt och dels till momenten i den administrativa processen, 
här väsentligast en beslutsprocess. Dessa metodelement aggregeras 
efterhand på olika nivåer.
En deduktiv behandling sker med utgångspunkt från byggprocessen 
totalt, omfattande samtliga skeden jämte förändringsåtgärder fort­
sättningsvis under en byggnads livslängd. Därtill kommer sambanden 
mellan flera olika byggprocesser och vidare samhällets och mark­
nadens funktioner och ansvar i byggande verksamhet. Från andra 
hållet måste beaktas organisation och verksamhet inom företag, 
institutioner osv som man projekterar och bygger för.
Byggprocessen struktureras. Man gör skedes inde1ningar, delar upp 
skedena i faser och kommer efterhand ner på en aktivitetsnivå på 
vilken de väsentliga samordningsfrågorna mellan olika medverkande 
kan klaras och där de induktivt behandlade metodelementen natur­
ligt kan sä t tas i n.
Generell kunskap i systemteori, problemlösning (heuristik), opera- 
tionsanalys, bes 1utsteor i , informatik, p1aneringsteori , organisa­
tionsteori osv har redan till en del tillgodogjorts inom projek­
teringsmetodiken, Ytterligare kunskaper torde kunna nyttiggöras i 
en utveckling.
En generell metodutveckling inom projekteringsmetodikens om­
råde tillämpas i en fungerande praktik. Det behövs en summering 
och en uppföljning av hittills utfört forsknings- och utveck­
lingsarbete och dess effekt.
Det behövs också ett fortsatt utvecklingsarbete för att möta 
de nya förutsättningar som medverkande, medverkan och föremål 
ger.
2.4.1 Anslutning till generell metodik
En skedes inde1ning är av betydelse i metodutvecklingen i för­
hållande till processens struktur och till arbetsmetoderna i 
projekteringen. Den kan i detta sammanhang anses tillräckligt 
motiverad som beskrivningsmodell av väsentliga samband, oavsett 
vad den fortsättningsvis skulle stå för praktiskt eller teore­
tiskt. Inom ramen för relationer på strukturell nivå kan mängder 
av problemföljder utvecklas och specificeras. Det gäller från 
ena hållet nedbrytningen av en byggprocess i huvudskeden (pro­
jektering, produktion, brukande) och fortsatt nedbrytning av 
projekteringen för att klara sambanden med byggprocessen i 
övrigt. Det gäller från andra hållet hopläggning av metoddelar 
i aktiviteter, delskeden osv.
En sådan beskrivningsmodell är (och behöver vara) relativt sta­
tisk. Den får i den fortsatta metodutvecklingen mötas med en 
begreppsapparat som utgår från de dynamiska förhållanden som 
en varierande praktik ger. Man behöver sålunda utveckla varia- 
tionsmönster för tillämpning av generellt utvecklad metodik uti­
från studier av förekommande variationsvidder och med utnyttjande 
av allmän kunskap inom problemområdet. Detta kan kallas metod­
anpassning. Planeringen av enskilda projekt måste utgå från 
projektets egna förutsättningar, både avseende projektet som 
sådant och olika yttre omständigheter. Marknadsförhållanden, 
olika företagsformer, organisation av projekteringsarbetet och 
andra individuella faktorer måste däremot frikopplas från pro­
cess- och metodutvecklingen för att vinna general i tet från det 
hållet. Dessa frågor kommer in i sammanhanget som förutsättning 
för planering av enskilda projekt. (Eliasson, G, 1972)
Forskningsuppgiften utgör, som tidigare framhållits, i flera 
avseenden en fortsättning på arbetet inom Bokstavsgrupperna.
Ett moment är därvid fördjupningen inom de tidiga skedena i 
processen, produktbestämningen. Ett annat moment är anpassningen 
av projekteringsmetodiken till samhällsutvecklingen under de 
senaste åren och fortsättningsvis. De båda momentens områden 
råkar i stort sett sammanfalla.
Under en mellanperiod, ungefär 1970-talets första hälft, har till­
kommit en serie arbeten som behandlar projektering och redovisning 
ur olika aspekter. De utgör delvis vidare utbyggnad och fördjupning 
av kunskapsområdet. I förhållande till Redovisning av byggnads­
projekt, I972, och KBS projekteringsanvisningar jämte svensk stan­
dard för praktisk tillämpning med eftersträvad enhetlighet drar dessa 
åsyftade arbeten åt olika håll, är som komplement delvis disparata 
och har en oenhetlig begreppsutveckling och nomenklatur. Samma ter­
mer kan användas i skilda betydelser.
Det behövs en noggrann genomgång av detta material från projekte­
ringsmetodikens utgångspunkter. (Dess kunskapsvärde behöver inte 
ifrågasättas här.) Det behöver formaliseras för samordnad analys 
och det behöver relateras till en generell begreppsutveckling och 
beskrivningsmodell av projekteringsmetodiken. I den ömsesidiga på­
verkan som följer får en inriktning väljas mot en begreppsmässi g 
general itet på överordnad nivå, innefattande systemteori, opera- 
tionsanalys, informatik osv.
Man kan från motsatta utgångspunkter göra två konstateranden.
(1) Det finns idag nya förutsättningar för projektering. Dessa 
tillgodoses inte av den projekteringsmetodik som hittills har ut­
vecklats och tillämpas. Därför måste helt nya metoder utvecklas.
(2) Det f inns idag en utvecklad projekteringsmetodik och tillämp­
ning. Den behöver utvecklas vidare för att innefatta utsträckta 
områden och för att anpassas till förändrade samhälls- och marknads- 
föru tsät tn i ngar
i grova drag leder det första konstaterandet till splittring och 
diskontinuitet, medan det andra leder till sammanhållning och 
kontinuitet i begreppsbyggnad och utveckling, både i teoretiska 
och praktiska sammanhang.
Det som här kallas generell begreppsutveckling och beskrivnings­
modell av projekteringsmetodiken är i själva verket dess teori, 
lika väl som referensram för dess praktik.
Forskning bygger i väsentliga sammanhang på mätning och efter­
strävar mätbara förhållanden. Det första etappmålet i utvecklingen
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av en projekteringsmetodik kan från denna utgångspunkt sägas ha 
varit ett medvetandegörande i att åstadkomma definierbara situa­
tioner, så att man fortsättningsvis skall kunna mäta olika 
resursinsatser och effekter osv, och att åstadkomma ett för­
enhet 1 i gande , så att man fortsättningsvis skall kunna göra 
jämförande mätningar.
Det måste vara en disciplin i allt utvecklingsarbete avseende 
underlag för praktisk tillämpning att en förändring inte får 
göras om den inte bevisligen leder till förbättring, i definie­
rat avseende och inom definierat område.
Såväl i utvecklingsarbete som i praktisk verksamhet kan en 
lösning väljas utifrån uppställda mål. Man kan också göra på 
något annat sätt och kanske på ytterligare många andra sätt.
Det kan ligga skapande ambition i detta, både i teori och i 
praktik. I forskningsarbetet är det likväl ett villkor att 
åstadkomma utvärdering av tillämpningsområden, relativ effekt 
os v.
I förhållande till tidigare process- och metodutveckling 
ställer forskningsuppgiftens inriktning särskilda krav med 
avseende på utvecklingen av mönster med händelser och aktivi­
teter. Därvid bör händelserna få ökad tyngd genom de nya 
beslutssituationernas styrande effekt.
l.h.2 Arbetsför lopp i projekterings- och byggprocessen
Produktbestämningen är det inledande skedet i projekter ings- 
och byggprocessen. Det behöver fångas in i sina tidigaste 
moment. Processen måste sedan följas över produktframställning 
och produktanvändning för att man skall kunna återförsäkra sig 
och sedan kunna gå vidare med ökad kunskap och erfarenhet. Ett 
kontinuerligt förfarande behöver utvecklas.
Oavsett hur förhållandena till byggnadsprojekteringen eller 
andra avsnitt i byggprocessen utbildas måste redovisningsformer 
och arbetsmetoder för inrednings- och utrustnings delen kunna 
fungera rationellt från utredningar och program fram till fär­
diga handlingar för upphandling och tillverkning och vidare 
underlag för förvaltning, brukande, drift och underhåll. Man 
kommer i praktiken in i många och varierande situationer, vilka 
alla måste klaras ut och behärskas i projekteringen för att man 
oavsett förutsättningarna skall kunna uppnå bästa mögliga slut­
resultat. Det gäller förhållandet mellan verksamhet, utrustning, 
inredning och serviceanordningar m m i byggnaden. Den produk­
tionstekniska samordningen måste beaktas. Samtliga projektorers 
medverkan måste ställas klart.
För en genomgång av arbetsför1 opp i projekterings- och bygg­
processen i syfte att avgränsa deluppgifter i forskningsarbetet 
väljs en skedes inde1ning i utrednings- och programskeden, pro­
jektskeden, tillverknings- och produktionsskeden och bruksskeden.
En sådan skedes i nde1ning betraktas inte endast som en serie på 
varandra följande steg i ett arbetsför lopp utan även som del­
system i byggprocessen.
Skeden och deras vidare uppdelning erhåller sina bestämningar 
utifrån projektets mognad, beslutsmönster, dokumen tat ionsformer 
m m. Man måste förutsättningslöst kunna behandla samtliga relevanta
samband mellan de olika delsystemen i process- och återförings- 
för1 opp, F I G 2.h.2-1.
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FIG 2.4.2-1
Redovisnings- och metodfrågor i utrednings- och programskedena 
avser i första hand skriven information med inriktning på:
- brukarsamverkan och samrådskrav,
- krav på att informationen och dess hantering garanterar rätt 
produkt och genomförande,
- krav på att den serie dokument som åstadkoms för ett projekt 
kan fungera ihop och arbetas fram rationellt steg för steg.
Inrednings- och utrustningsfrågornas behandling i verksamhets- 
beskrivning, funktionsprogram och byggnadsprogram är en huvud­
fråga. Verksamheten styr även många andra krav, såsom beträffande 
försörjning och installationer.
Med hänsyn till brukarna gäller det att anpassa programskriv­
ningen för projekt till den verki ighet i vilken man verkar. 
Programskisser torde i allmänhet behövas som komplement.
Redovisnings- och metodfrågor i projektskedena avser i första 
hand ritad information och till denna knuten skriven information 
med inriktning på:
- brukarsamverkan och samrådskrav,
- krav på att information och dess hantering garanterar rätt 
avläsning av programunderlaget och rätt produkt och genom­
förande fortsättningsvis,
- krav på att den serie dokument som åstadkoms för ett projekt 
kan fungera ihop och arbetas fram rationellt steg för steg.
Dokument är i första hand förslags- och huvudhandlingar och 
övrigt som behövs för produktbestämningen. Med dessa som under­
lag utarbetas bygghandlingar för tillverkning och produktion.
En rationell, effektiv och ekonomisk tillverkning och produk­
tion måste vara baserad på ändamålsenliga handlingar. Sådana 
är produkter av det underlagsmaterial som handlingarna från 
tidigare skeden utgör. Av intresse i forskningsuppgiften är 
bl a :
- samordningsfrågor i skarven mellan byggnad och inredning i 
genomförandet,
- information från tillverkare, vilken berör frågor om anpass­
ning till brukarna, systematisering, krav och egenskaper m m.
Bruksskedena avser förvaltning, brukande, drift och underhåll 
jämte kommande förändringsprocesser. Av intresse för forsknings­
uppgiften är förhållandet till produktbestämningsskedet med 
avseende på :
- underlag som behövs för att uppehålla miljön och möta kommande 
förändringsåtgärder,
- återföring av erfarenheter,
Entreprenadformer som generalentreprenad och delad entreprenad 
förutsätter att kraven på projektets utformning och konstruktion 
har preciserats före upphandling. Det sker i allmänhet på rit­
ningar, i beskrivningar och i förteckningar på bygghandlingarnas 
nivå. Brukarsamverkan och samråd har kunnat ske i under beställa­
reansvaret genomförd produktbestämning.
Vid tota 1 entreprenad ställs funktionskrav. Entreprenören kan välja 
varierande, för honom gynnsammaste lösningar för att tillgodose 
ställda krav. Brukarsamverkan och samråd kan under beställare­
ansvaret endast ske vid bestämningen av funktionskrav. Entrepre­
nören övertar ansvaret för fortsatt produktbestämning och projek­
tering. Frågan är då vilka möjligheter denne har och i vilken 
utsträckning som han inom sitt ansvar kan ta över ett ansvars­
förhållande hos motparten. Likartade förhållanden råder t ex vid 
övertagande av ansvar för att kommunen godkänner en plan.
2.4.3 Arbetsför 1 opp i produktbestämningen
Man behöver från början klara ut alla förutsättningar och göra 
klart för sig vad man vill ha för tillkomsten eller förändring 
av en inredd miljö. Det behövs utredningar som underlag. Alla 
förutsättningar, krav och önskemål ställs samman i ett program 
för den fortsatta verksamheten.
Med programmet som underlag söks lösningar till projektets utform­
ning. Det kan bli många förslag till helhet och delar som man 
efterhand får välja mellan. Sedan det förslag valts ut som bäst 
svarar mot programmets förutsättningar, arbetas vidare med detta 
för att få fram underlag för tillverkning och produktion.
Man måste arbeta sig fram steg för steg för att kunna klara av 
alla beslut som behövs i rätt ordning och på rätt underlag. Man kan 
heller inte få fram all information på en gång. Man kan bara 
behärska en viss mängd information samtidigt.
Detta är enkla sanningar och kända förhållanden. De utgör en grund 
för fortsatt arbete med att utveckla och anpassa arbetsför1 opp, 
bl a för att underlätta samverkan. Det är då särskilt två för­
hållanden som man får vara uppmärksam på. Det ena är att de 
väsentliga beslutstillfällena under arbetsför1oppet är ordentligt 
förberedda. Det andra är att ifrån allra första början ta det mer- 
arbete som behövs för samverkan med brukarna. Det blir många fler 
vändor med olika frågor än då fackmän arbetade för sig själva.
För behandling av redovisnings- och metodfrågorna i produkt­
bestämningen kan man särskilja en nivå för åsiktsutbyte vid 
brukarsamverkan, en nivå för beslutsfattande och en nivå för 
sammanställd dokumentation som behöver bevaras. De tre nivåerna 
sammanfaller inte helt. Man bör eftersträva bästa möjliga kon­
gruens med de problem som skall lösas, sedda i ett vidare per­
spektiv än det tekniska och ekonomiska.
En kvalificerad brukarsamverkan förutsätter att brukarna har 
möjligheter att föra dialog med på övriga jämställd nivå. Det 
får utvecklas vidare på vilka grunder och i vilka former detta 
skall kunna ske. Det är då av intresse att veta vilket material 
brukarna behöver som stöd för sina argumenteringar och vilka 
möjligheter de har eller behöver för att själva åstadkomma mot- 
materia 1.
Man kan vända på problemet och ställa frågan om hur det skulle 
arta sig om man började produktbestämningen med att brukarna 
gick fram med planer, program och sk issförs1ag.
Man kan också ställa frågor om hur länge projektorerna skall 
hålla på med att åstadkomma alternativa förslag till lösningar, 
när de kan övergå från en redovisningsform till en annan och 
när produktbestämningen kan anses vara avslutad i förhållande 
till brukarna.
Det är inte i metodutvecklingen möjligt att behandla ett skede 
utan att ha någon uppfattning om vad som kommer före och efter, 
utan att ha en helhetssyn. För ett pionjärarbete inom projekte­
ringsmetodiken som Bokstavsgruppernas, där man från grunden fick 
kartlägga, systematisera och generalisera för att bygga upp med­
veten, dokumenterad kunskap,fanns bara ett någorlunda identifier- 
bart och fixerbart läge i vilket man kunde förankra en struktur. 
Det var i dokument, färdigställda som underlag för produktion. 
Härifrån kunde man, i ett förenklat resonemang, följa projekte­
rings- och byggprocessen "framåt" och "bakåt". Att sålunda arbeta 
sig "bakåt" i processen var rättfärdigat av att det inte finns 
något annat skäl till något arbete i tidigare skeden än att det 
skall leda till ett genomförande. Det finns alltså såtillvida inga 
självändamål för arbetet i tidigare skeden. Därmed torde för­
ankringen i tillverkning och produktion förbli relativt stark 
även i fortsatt metodutveckling. Det gäller dock därvid att se upp 
med att produkt ionsaspekter inte dominerar på bekostnad av krav- 
sprecifi kat i onerna.
Det kan emellertid inte vara praktiskt och inte heller ge till­
räcklig säkerhet att driva en process i så många steg som behövs 
från det att fråga väcks om en åtgärd som föranleder produkt- 
bestämning fram till ett genomförande utan någon fast referens­
punkt i tidigare skede. Informationen genomgår flera transforma­
tioner. Den är från början väsentligen verksamhets-, miljö- och 
kvalitetsinriktad för att senare bli tillverknings- och produk­
tionsinriktad. Kostnadsaspekter kan läggas över det hela. Därför 
bör man pröva att ge en lämplig form av dokumentation_, såsom ett 
byggnadsprogram, en sådan tyngd att den kan ge arbetet i produkt- 
bestämnings skedet erforderlig fast förankring.
2.h.k Arbetssätt i produktbestämningen
Det finns åtskillig kunskap om arbetssätt, både allmän och 
direkt anpassad, som är lämplig att utnyttja vid bestämning av 
inredd miljö. Förmåga och- möj 1 i gheter att använda den varierar 
emellertid i hög grad.
Allmänna arbetssätt är gemensamma med andra likartade verksam­
heter.
Man arbetar med system efter bestämda regler. Man behöver avgränsa 
överblickbara system som man kan behärska. Man bryter ner system 
i hanterliga delar som man kan arbeta enskilt med och klara ut 
sambanden mellan. Det finns regler för att hantera olika delfrågor 
utan att behöva förlora sig alltför mycket i detaljer. 
Beslutsfattande har sin egen lära. I den ryms både vad som behövs 
för att fatta beslut, hur det går till att fatta beslut i olika 
lägen och hur beslut skall sättas i verket.
Då man arbetar med en projekter ingsuppgi ft i dess olika delar får 
man söka sig fram steg för steg för att finna lösningar. Efter 
varje steg samlar man de erfarenheter som man har vunnit. Man lär 
av dessa erfarenheter och kan söka sig fram ytterligare ett steg 
med ökad medvetenhet och säkerhet osv, tills man når en slutlig 
1ösning.
Kombinerade studier av kostnads- och kvalitetsaspekter på olika 
lösningar kräver att värderingsmodel1er och värdeskalor tas i an­
språk.
För att styra en verksamhet, såsom bestämning och genomförande av 
inredd miljö, fordras information om målinriktningen och om nu­
läget. Denna information behöver bearbetas för att utmynna i infor 
mation om vilken påverkan som kan och behöver utövas för att styra 
verksamheten mot målet.
Att planera är inte bara fråga om tider och resurser. Det galler 
lika myeket att systematisera upp ett utgångsläge och ett hand­
lingsförlopp. Att genomföra strukurering av problem klargör inte 
bara problemen utan hjälper också till att bättre förstå vad som 
är viktigt i sammanhanget och hur viktigt det är.
Det väsentliga värdet med planering ligger heller inte alttid 
bara i de planer som åstadkoms utan även i den process genom 
vilken de åstadkoms. Man får sålunda tillagda effekter genom de 
medverkändes inlärning.
Utredningsarbete har som sådant en annan karaktär än projekterings 
arbete} vilket måste beaktas i metodutvecklingen.
I inledande projekteringsarbete måste också uppmärksammas de 
juridiska konsekvenserna av tidigt framlagda skisser o dyl. Det 
gäller bl a vad projektorer och beslutsfattare kan stå för under 
projekteringens förlopp. Det är i sammanhanget väsentligt att ha 
koppling till protokoll med noteringar av beslut som fattats på 
grundval av identifierbara skisser.
ADB kan förekomma i processen i två principiellt olika sammanhang, 
dels kontinuerligt i de administrativa rutinerna och dels i olika 
verksamheter i den producerande processen. I detta senare fall 
kan och bör processen operationellt behandlas lika, oavsett om 
olika operationer utförs manuellt eller med utnyttjande av ADB. 
Kraven måste alltså ställas utifrån ändamålen i processen och inte 
utifrån vad datorn enklast kan åstadkomma. Såväl arbetsför1oppen 
som de handlingar som åstadkoms måste vara strukturerade på sådant
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sätt att överblicken inte går förlorad och att full samordning kan 
ske mellan manuellt hanterade och datoriserade avsnitt. Man måste 
över hela linjen underkasta sig en disciplin som är av värde även 
i delar för vilka ADB inte utnyttjas. Man måste också rationalisera 
sig fram till lämpligt utgångsläge för att uppnå fullt utnyttjande 
av ADB. Bl a underlättar en klar arbetsuppdelning i problemlösande 
och datahanterande och rutinbetonad verksamhet. (Eliasson, G, 1970)
2.4.5 Sammanstäl1ning
Former för genomförande skall vara överskådliga och gripbara. De 
skall också vara rationella, effektiva och säkra i förhållande 
till ramar och resultat.
Projektering innebär en avvägning mellan många olika anspråk. De 
kan alla vara önskvärda och rimliga, t ex:
- beställarens krav på ändamålsenlighet och ekonomi,
- brukarnas krav på ändamålsenlighet, trivsel och rättvisa,
- fackliga krav på rättvisa internt och i vidare perspektiv,
- fackmannens ambition att utnyttja sitt kunnande,
- krav på skyddsåtgärder som inte tillgodoses genom lagar och 
normer.
Kraven är ofta motsägande och kan ge anledning till konflikter 
i samråd eller lösningar. Man behöver klarlägga och redovisa 
vilka förutsättningar och avvägningar som ger ett krav dess 
begränsningar. Motsättningars natur och villkor behöver också 
kl a rgöras.
Till fördel för utvecklingen av redovisningsformer och arbets­
metoder i produktbestämningen är inte bara åtgärder direkt i 
detta sammanhang utan även insatser som medför att andra delar 
av prof ekterings- och byggprocessen rationaliseras och effekti­
viseras. Sådana ger förhoppningsvis ökade resurser till det för 
slutresultatets kvalitet avgörande arbetet med miljö och gestalt­
ning i produktbestämningen.
Vid bestämning av inredd miljö är en huvudfråga att rent prak­
tiskt få byggnad och inredd miljö att tillgodose ställda och 
efterhand förändrade krav.
Produktbestämning, produktframställning och produktanvändning, 
inklusive kontroll av resultatens måluppfyllelse och återföring 
av erfarenheter, har nära samband i en process för vilken efter­
strävas att så få misstag som möjligt begås.
För att uppnå förbättrade former för att genomföra förändringar 
av inredd miljö över en byggnads livslängd är det väsentligt att 
klara samordningen av enskilda förändringsprocesser med en fun­
gerande, fortlöpande byggprocess, vilken totalt omfattar nybygg­
nad, brukande och återkommande förändringsprocesser.
Som utgångspunkt för fortsatt arbete med redovisningsformer och 
arbetsmetoder i bestämning av inredd miljö kan i samband med 
genomförande följande sammanfattning göras:
- förhållandet mellan produktbestämning och projekteringsprocess 
och de egenskaper hos produkten som är relevanta för brukarna
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och brukandet kräver fortsatt teoribildning och utveckling av 
sammanhållen begreppsapparat,
fortsatt utveckling bör ske med anknytning till förekommande 
generellt metodunderlag och med hänsyn till hittills utfört 
forsknings- och utvecklingsarbete på olika håll inom prof ekte­
ring smetodikens område och dess tillämpning i praktiken. Möjlig­
heter till anpassning av tillgängliga och tillämpade byggprocess­
modeller, behov av kompletteringar och eventuella omorienteringar 
och förändringar prövas,
utifrån nya förhållanden och utvecklingstendenser prövas nya 
former genom att vända på synsättet av processen och söm utgångs­
punkt ta inredd miljö i en fortlöpande brukande- och förändrings­
process över en byggnads livslängd,
den skapande processen avseende miljö och gestaltning, som till­
går som ett spel mellan helhet och delar, måste klaras på ett 
redovisningstekniskt rationellt sätt i produktbestämningen och 
fortsatt projektering i samordning mellan byggnad och inredd 
miljö,
ett urval processmodeller används som underlag för fördjupat 
studium och för utveckling av mönster för genomförande former.
2.5 MÂL-DELENS BEHANDLING
Forskningsuppgiften avser redovisningsformer och arbetsmetoder 
vid bestämning av inredd miljö. Det utvecklade metodsambandet 
med byggnadsprojekter ingen i dess helhet är av största betydelse. 
Ändamålsenliga handlingar, både som led i arbetet och som slut­
produkter för olika ändamål i produktbestämning och byggprocess 
utgör ett väsentligt arbetsinnehåll. Sambanden med icke objekt- 
bunden information är av betydelse.
Avvägningen i arbetet mellan redovisningsformer och arbetsmetoder 
i processen får ske med hänsyn till ömsesidigheten. Arbetsmetoder 
utvecklas för att tillgodose redovisningsformer. Metodfrågor 
behöver analyseras innan lämpliga redovisningsformer kan prövas. 
Målinriktning, spelregler och möjligheter behöver klarläggas.
Den överordnade metodiken i process och struktur, hur man tids­
mässigt planerar in projekt och projekter ingsavsnitt i sina 
större sammanhang osv, varierar inte så mycket. Den arbets- 
grundande metodiken i arbetsformer och -rutiner, som i beroende 
av redovisningsformerna måste svara mot de krav som den överord­
nade metodiken ställer, kan i övrigt variera rätt mycket. Vi är 
olika människor som möter andra människor i olika situationer.
Redovisningsformerna bör behandlas förutsättningslöst med utgångs­
punkt från de krav som till brukarsamverkan anpassade arbets­
metoder ställer. En alltför formaliserad syn på gestaltning av 
projekt från helhet till del torde behöva nyanseras i mönster där 
större vikt läggs vid det kontinuerliga samspelet mellan helhet 
och del.
Därvid kan man t ex behöva arbeta med inredd miljö i modell i 
ökad utsträckning redan tidigt i produktbestämningen.
Möjligheterna till variationer i redovisningsformer begränsas 
med hänsyn till kraven på enhetlighet. Dessa måste hävdas med 
hänsyn till inlärningen för många medverkande, möjligheterna 
till ömsesidig förståelse vid kommunikation och till rationali­
tet i projekter ing och genomförande.
I fortsatt arbete med forskningsuppgiftens Modell-del får olika 
frågor som har tagits upp i Mål-delen konkretiseras, preciseras, 
systematiseras och förtecknas med inriktning på tillämpning av 
redovisningsformer och arbetsmetoder. Begränsningar och priori­
teringar får efterhand göras med hänsyn till frågornas betydelse 
och tillgängliga resurser. Det torde därvid vara av intresse för 
fortsatt utvecklingsarbete att även frågor som man inte själv har 
möjlighet att fördjupa sig i fångas upp och diskuteras.
Behandlingen av forskningsuppgiftens Mål-del kan koncentreras i 
följande huvudpunkter:
Allmänt:
- en positiv grundinställning till brukarsamverkan och villkoren 
för samråd som utgångspunkt för en förutsättningslös prövning 
av redovisningsformer och arbetsmetoder vid bestämning av in­
redd miljöj
- annat genomfört och pågående forsknings- och utvecklingsarbete 
avseende arbetsmiljö och brukarsamverkan_, redovisningsformer 
och arbetsmetoder tillgodogörs och infogas i adekvata tillämp­
nings sammanhang.
Medverkande, medverkan :
- aktiv inriktning på att driva utvecklingen av brukarsamverkan 
och samråd åt rätt håll. Redovisningsformer i produktbestäm­
ningen som alla medverkande kan kommunicera med hjälp av 
utvecklas,
- faktorer i samband med brukarsamverkan och samråd relateras 
till bestämda avsnitt i forskningsuppgiftens behandling av 
redovisningsformer och arbetsmetoder,
Föremål:
- behandling av inredd miljö inom ramen för en helhetssyn uti­
från brukandet och brukarnas synsätt,
- tonvikt i utvecklingen av redovisningsformer och arbetsmeto­
der på produktbestämningens utgångspunkter i verksamheten och 
på förhållandet mellan utrustning, inredning och byggnad.
Medel:
- utveckling av redovisningsformer i lämpliga följder med hän­
syn till deras uttrycksregister, redovisningens ändamål, de 
medverhandes förutsättningar och tillgängliga resurser,
- redovisning i produktbestämningen inom ramen för en helhets­
syn på den samlade redovisningen av ett projekt, med en tyngd­
punkt i en bestämd handling som ett byggnadsprogram, och i 
samband med icke objektbunden information.
Genomförande :
- tillgänglighet av handlingarna till ett projekt och möjlig­
heterna att i dessa finna till beslut hörande underlag och 
att följa händelseförlopp,
- utveckling av mönster med stor flexibilitet. Få överordnad 
nivå kan anges riktlinjer. Få andra nivåer kan anges exempel 
med rimligt mått av frihet i tillämpningen.
3 MODELL-DELEN
I huvudavsnitt 3 Modell-delen utvecklas synpunkter på och be­
handlas frågor i samband med redovisningsformer och arbets­
metoder vid bestämning av inredd miljö. Det sker på grundval 
av de riktlinjer och erfarenheter som har samlats i Mål-delen 
och Praktik-delen. - Med "modell" avses konstruerade, tänkbara 
och alltmera verklighetsanpassade förutsättningar och lösningar, 
renodlade för bestämda typsituationer.
Modell-delen har delats upp i fyra avsnitt. De behandlar Former 
för produktbestämning, Uttrycksformer, Redovisningsformer och 
Arbetsformer.
Framställningen utgår från en samlad behandling av övergripande 
frågor utifrån projektets och projekteringens innehå11 saspekter 
och informationsaspekter. Den fortsätter med behandling av 
redovisningsformer och arbetsmetoder utifrån enkla delar och 
moment för att efterhand ta upp alltmera komplexa sammanhang.
Former för produktbestämning avser först allmänna språkförhål­
landen. De behöver diskuteras som utgångspunkt för möjligheterna 
till kommunikation mellan de medverkande i processen. Vidare tas 
upp frågor om problemlösning av olika slag i en produktbestäm­
ning, hanteringen av data jämte mönster eller strukturer och 
system, som ger stöd för hanteringen av projekt i redovisning 
och arbete.
Uttrycksformer avser de medel som står till förfogande för 
information och kommunikation i produktbestämningen. Det behövs 
insikt i frågor om uppfattbarhet och förståelse av olika medel 
i varierande framställning, lämplig begreppsbildning och språk­
lig avfattning m m. Intresse ägnas verbala uttrycksformer i 
skriftlig och muntlig framställning och visuella uttrycksformer 
i bild och mode 11.
Redovisningsformer avser innehåll i och framställning av enskilda 
typer av handlingar och sammanställning av handlingar till ett 
projekt. Framställningsformer avser framställning i text, bild 
och modell i bestämda sammanhang vid produktbestämning. Olika 
kategorier och typer av handlingar prövas. Sammanstäl1ningsformer 
behandlas för att klara ut frågor om systematisering och hantering 
av serien handlingar till ett projekt från ena hållet och hante­
ringen av mängden enskilda data från andra hållet.
Arbetsformer tas upp med utgångspunkt från en teoretisk anknytning 
och generella processmönster. Arbetsformer och rutiner i samband 
med olika typer av projekt och redovisningssammanhang behandlas 
ingående för att leda fram till lämpliga mönster för bestämning 
av i nredd mi 1jö.
Redan i tidiga programförslag till det som efterhand blev här 
behandlade forskningsuppgift finns sammanställningar som kan be­
lysa mängden frågor som utgångspunkt för arbete med strävan 
efter överblick, enkelhet och hanterlighet. Två exempel lämnas. 
(Vissa ordval och satsföljder har ändrats för att undvika irri­
tation av framställningen i övrigt.)
- Önskemålet om ökat brukarinf1 ytande på samhälls- och byggnads- 
planeringen ställer krav på metoder att registrera, redovisa och 
reproducera planeringsalternativ på en kongenialt, åskådligt och
lätt uppfattbart sätt. Metoder bör vara optimala från tids- 
och kostnadssynpunkt och underlätta fortlöpande projekt infor- 
mation i produktbestämningen.
Présentâtionsformerna studeras med utgångspunkt från verbal 
framställning. Den succesiva övergången till bild- och modell­
framställning studeras. Verbal framställning, bild- och modell­
framställning för olika kategorier av medverkande fastläggs i 
olika former av principscheman.
Informationsbehoven studeras utifrån olika användares krav och 
förutsättningar att ta emot och lämna information inom ramen 
för en helhetssyn på informationssystemet i processen.
Processtud ier genomförs med utgångspunkt från systemanalytiska 
och bes 1utsteoreti ska betraktelsesätt inom ramen för en helhets­
syn på processen.
Från produktsynpunkt är fastställande av krav, angivande av 
egenskaper och genomförande av värdering ett omfattande problem­
komplex. Teoretiska grunder har utvecklats och arbete med 
praktisk anknytning pågår inom olika delar av detsamma. An­
knytning bör ske härtill.
Försök bör göras att ställa upp "va 1 fr i hets ramar" för projekt 
inom vilka olika alternativ till lösningar kan utvecklas.
Från metodsynpunkt är en minimering av arbetsinsatserna utifrån 
fastställda krav på produkten av betydelse för ett rationellt 
och ekonomiskt fördelaktigt genomförande av processen. (A- 
gruppen, 1971)
- (1) Användningen av olika typer av dokument: ritningar, 
scheman, förteckningar osv för olika ändamål i olika skeden.- 
illustrerande, summerande, mängd redovi sande, de ta 1jspec i ficerande 
etc redovisning.
- (2) Rationellt genomförande av helhet-delredovisning på varje 
n i vå
(a) redovisn ingstekniskt så att en uppgift endast behöver redo­
visas en gång i serien handlingar till ett projekt (och alltså
inte upprepas),
(b) i en stegvis genomförd process så att man tidigt kan säga 
så mycket som möjligt (så mycket som behövs) så kortfattat och 
koncentrerat som möjligt och så att man kan bygga ut redovis­
ningen efterhand. Det gäller t ex att
ange typ och sort av föremål kategorivis i stort, 
ange karaktär så att man kan bedöma miljö, kvalitet och 
kostnadsni vå,
ange volymer och mängder för en kostnadsram, 
specificera mängd och konstruktion,
identifiera enheter etc för exakt kalkyl, upphandling, till­
verkning och leverans. (ÅAB, Åkerblad, H S Eliasson, G, 1973)
Arbetet i Modell-delen måste, som framgått, begränsas till att 
renodla principer, utveckla mönster och bearbeta typexempel. I 
inledande skede är "modeller" mera teoretiskt inriktade och bör 
efterhand bli allt bättre praktiskt förankrade. Dialogen mellan 
modell och verklighet är en lärprocess. Under forskningsarbetets 
gång behövs studier av modeller för alternativa lösningar för 
att öka bredden och möjligheterna till kritiska utvärderingar 
i arbetet. Utifrån en genomgång av vilka medel och kombinationer 
som finns att tillgå söks lämpliga former i olika sammanhang.
I de flesta avsnitten av Modell-delen ingår faktorer med mycket 
osäkra effekter. Den typ av analys som man får använda sig av i
sådana sammanhang kan karaktäriseras som en systematisk metod 
att förteckna och väga samman för- och nackdelar i samband med 
varierande inriktningar. Ett sådant arbetssätt äger också direkt 
tillämpning på de avsnitt i en produktbestämning som innefattar 
analys och problemlösning.
Redovisning av byggnadsprojekt, 1972, särskilt dess Bilaga 1 
Byggprocess och projekter ingsmetoder är ett väsentligt grund­
material för fortsatt metodutveckling.
Det finns också mycket annat material inom olika områden att 
tillgå, utnyttja, bygga vidare på och även direkt hänvisa till. 
Den systematiskt ordnade litteraturförteckningen kommer här 
till användning och får komplettera de mycket begränsade 
direkta hänvisningarna i texten.
Arbetet med redovisningsformer och arbetsmetoder inriktas på 
resultat med hög grad av konkretisering för direkt praktisk 
tillämpning. Framställningen i Modell-delen kompletteras så­
lunda av forskningsuppgiftens t i 11ämpningsavsnitt i följande 
delar av rapportserien.
3.1 FORMER FÖR PRODUKTBESTÄMNING
Former för produktbestämning är en sammanfattande benämning på 
överordnade informationsfrågor och metodfrågor vid bestämning 
av inredd miljö. Under enkla rubriker som Språkförhållanden, 
Problemsituationer, Datahantering och Mönster behandlas frågor 
som att:
- information skall förutom att förmedla sakförhållanden, tek­
niska uppgifter osv även kunna förmedla upplevelse. Krav 
på samordning och möjligheter till transformering i samband 
med dessa båda aspekter på information är väsentliga i utveck­
lingen av ett skapande språk med vida kombinationsmöjligheter 
(i ord och bild) som hjälpmedel i produktbestämningen,
- åskådlig redovisning i projekteringen måste behandlas från 
pedagogiska utgångspunkter. Detsamma gäller t ex situationer 
då projektören skall ställa de rätta frågorna för att få fram 
de rätta erfarenheterna från brukarna som underlag för sin 
planering,
- systematisering och hantering av data behöver, oavsett informa­
tion och redovisningsformer, ägnas separat studium i det sam­
lade utrednings-, projekterings- och byggprocessförloppet, på 
en konkret och praktisk nivå med inriktning på rationalitet 
och ekonomi,
- struktur- och systemfrågor i anknytning till projekt bör vara 
giltiga för och äga tillämpning både på informationsfrågor av 
olika slag, såsom i samband med överskådlig framställning och 
lagring av dokument, och på metodfrågor i olika sammanhang, så­
som kartläggning och analys och även administrativ ledning av 
projekts genomförande.
3.1.1 Språkförhål landen
De medverkande i byggprocessen har olika språkbruk. Myndigheter, 
administration, ekonomiska och tekniska fackmän, olika kategorier 
av brukare osv talar skilda språk. Två förhållanden behöver upp­
märksammas .
Semantiska, tolkningsmässi ga frågor gäller möjligheterna till 
ömsesidig förståelse, att förstå varandras budskap.
Konsekutiva frågor gäller bl a möjligheterna att följa och förstå 
konsekvenserna av överenskommelser som görs och beslut som fattas.
Det finns en grundläggande dialektik i samband med språkförhål- 
1 anden.
Uttrycksformer, språk ger förutsättningar att öppna, att öka 
förståelse, ge frihet och möjligheter för individen att uttrycka 
och ta emot intryck.
Organisationsformer, mönster och regler för handlande ger förut­
sättningar att sluta, begränsa, att styra uttryck och intryck mot 
bestämningar i ett uppehållande.
Det föreligger alltså, starkt förenklat, ett motsatsförhållande 
mel 1 an :
- uttryck som söker, förändrar, individualiserar,
- mönster som begränsar, stabiliserar, uniformerar.
Vinster kan ligga i en avvägning med effekter av samlad kraft 
och samordning.
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Allmänna frågor om språk omspänner uttrycksformer på en nivå 
över ord, bild och modell. Dessa uttrycksformer måste sålunda 
innefattas i en gemensam behandling av språk i samband med 
innehå11 saspekter, förutsättningar för kommunikation etc från 
operationella utgångspunkter.
Framställningar inom språkområdet begränsas mestadels, åtminstone 
i sin hänsyftning och exemplifiering, till det verbala språket.
För den som arbetar med alla uttrycksformerna ord, bild och 
modell är detta en brist. Möjligheter och önskemål om att 
generalisera och associera över de olika uttrycksformerna kommer 
i motsättning till stående valsituationer i arbetet mellan de 
olika uttrycksformerna och deras kombinationer.
I andra sammanhang, som t ex i de arbeten som utförts av eller 
under medverkan av Gert Z. Nordström analyseras bildens språk­
liga funktioner och dess budskap. Bildpedagogiken framhålls 
som lika väsentlig som den verbala språkpedagogiken.
Man måste utgå från en generell strävan efter samstämmighet 
mellan innehåll, process och språk.
För en utvecklad och konfliktfri kommunikation måste brukarnas 
synsätt, språk och projektorernas synsätt, språk korrespondera.
I processen krävs vidare samstämmighet mellan beslutssituation, 
struktur och de olika medverkande kategoriernas problemstrukturer. 
Detta är grundläggande kunskaps- och erfarenhetsfrågor som inte 
låter sig omedelbart överbryggas av språkets behandling i en 
begränsad situation. De måste i första hand ses i sitt pedagogiska 
sammanhang. I förhållande till den begränsade situationen i sam­
band med en produktbestämning får de olika kategoriernas intresse­
inriktningar hanteras i en processutveckling som ansluter ett 
adekvat språk till sitt operationella sammanhang.
Ett språk måste vara operationellt för att hållas levande. Ett 
s k tekniskt språk är inte avsett för och därför heller inte 
användbart vid behandling av miljöer som helheter med sina 
brukaraspekter, livskvaliteter osv. Någon form av brukarspråk 
eller vardagsspråk måste också användas. Det gäller sedan att 
med utgångspunkt från det senare finna rationella former för 
transformation till det förra.
1 ett mera vidgat synsätt ligger åtskillnaden mellan någon 
form av allmän kunskap och dess adekvata språkliga uttryck i 
ett normalspråk och olika former av specifik kunskap och deras 
adekvata språkliga uttryck. Anslutning till ett gemensamt nor­
malspråk som uttrycker och förmedlar allmän kunskap bör beaktas 
som primärt och överordnat. I förhållande till detta får sär­
skiljas de språk som uttrycker och förmedlar specifik kunskap i 
olika, bestämda operationella sammanhang, med möjligheter till 
konsekvens och renodling. Av särskild betydelse blir alltså då 
fortsättningsvis att klara transformationerna från normalspråk 
till specifikt språk och även mellan olika specifika språk, för­
utom att vidareutveckla språk som för att uttrycka brukaraspekter, 
1 ivskvali teter osv.
En väsentlig aspekt på normal språket, med hänsyftning på såväl 
brukare som brukande, ges av sambanden mellan framställningen av 
krav och önskemål (och karaktäriseringar med sådan inriktning) på 
miljö och miljöfrågor och angivandet av egenskaper (och karaktä­
riseringar med sådan inriktning) på samma miljö och miljöfrågor.
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Det är alltså performance-probl emati ken, som här kan tas enkelt 
och praktiskt till att börja med.
Brukarna ger i ett utgångsläge sina erfarenheter och önskemål i 
den språkliga form som de behärskar. Projektorerna måste kunna 
kommunicera i samma form. Svårigheterna kommer i transforma- 
tionerna efterhand som språket måste preciseras och sedermera 
också överföras i tekniska och juridiska termer, samtidigt som 
man i större eller mindre utsträckning måste kunna återrelatera 
till brukarspråket i samband med utvärdering av resultat.
3.1.2 Problems i tua t i oner
Problem är formuleringen på en uppgift som skall lösas. Termen 
hör närmast hemma i matematiska sammanhang och även i olika 
verksamheter, forskning och annan, där man i strikt mening 
arbetar med uppgifter och behandlar olika frågor som man söker 
lösning på. Termen har emellertid fått stor spridning i allmänt 
språkbruk i en beskäftig attityd av förment saklighet och hand- 
1 ingsvi 11 ighet. Detta är olyckligt eftersom problem samtidigt har 
en klart negativ innebörd av svårighet, vansklighet, tvivelaktig­
het, olust, som också lätt färgar av sig på hela det område i 
vilket aktuella idéer, frågor, faktorer, uppgifter osv ingår.
Att använda termen problem i tid och otid, i brist på förmåga 
till nyansering, medför alltså värdenegering och att göra något 
svårt. Brukarsamverkan skall istället ha en positiv inriktning, 
eftersom väl byggande och miljögestaltning generellt grundas på 
en positiv syn på tillvaron.
Uppgifter kan ibland vara svåra att formulera. Ofta förväxlas 
problem med symtom. I här aktuella sammanhang är problem så som 
de uppfattas ofta förknippade med behov, krav och önskemål på 
sådant sätt att det krävs åtgärder för att tillgodose behoven. 
Problemet kan då formuleras: Vi har ett behov som behöver till­
godoses. Så långt är frågan lätt för de flesta att uppfatta. 
Svårigheterna kommer i samband med hur behovet skall tillgodoses.
Man talar om problems relevans och rimlighet.
Med relevans menas ifrågasättande av ett problems betydelse för 
sammanhanget. Det går i allmänhet att klarlägga någorlunda en­
tydigt, även om bedömningen är avhängig av handläggarnas kompetens. 
Frågor om rimlighet gäller om problemet är gripbart och möjligt 
att lösa inom ramen för rimliga uppoffringar. Detta kan vara så 
mycket svårare att bedöma och hänger samman med tillgången på 
hjälpmedel för lösning av problemet.
Problems relevans och rimlighet är viktiga att fastställa för 
att en fråga, uppgift, utredning etc skall få lämplig avvägning i 
sitt sammanhang.
Problem kan karaktäriseras som strukturerade eller ostrukturerade. 
För strukturerade problem finns beslutsregler att tillgå. För 
ostrukturerade problem måste beslutsregler improviseras.
Princip för lösning av strukturerade och ostrukturerade problem 
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FIG 3. I.2-1
Den typ av analys som man får använda sig av då faktorer med 
mycket osäkra effekter ingår, kan som framgått karaktäriseras 
som en systematisk metod att förteckna och väga samman fördelar 
och nackdelar i samband med varierande inriktningar. Man kan i 
projekter ingsavsnitt som innefattar analys och problemlösning 
följa principer som i andra sammanhang kallas teknikbedömning 
eller teknikvärdering enligt följande:
- formulering av uppgiften (mest relevanta frågeställningar),
- beskrivning av relevanta tekniker (den som avses och alterna­
tiv),
- utveckling av antaganden om omgivningen (som påverkar använd­
ningen av en viss teknik),
- identifiering av berörda områden (där konsekvenserna är av 
störst betyde 1 se),
- preliminär konsekvensanalys (klarläggande av direkta och in­
direkta handlingsprogram, tekniker etc),
- fullständig konsekvensanalys (upprepning av preliminär konse­
kvensanalys för alla definierade möjliga handlingsalternativ).
I samband med produktbestämning kan två olika sätt att närma sig 
ett beslut karaktäriseras. Man kan gå fram ostrukturerat och 
informellt och med begränsad överblick, vilket i princip är bru­
karens situation. Man kan gå fram formellt (även byråkratiskt) 
och med medveten styrning och överblick, vilket i princip är 
projektörens situation.
Brukarna och projektorerna rör sig med olika begreppsapparater, 
motivation och angreppssätt. F1 erfa 1dîgheten, åsiktsbrytningarna 
etc är av betydelse i den ömsesidiga sök- och lärprocess som 
produktbestämning utgör.
För demokratiskt beslutsfattande är överblick, öppenhet och 
tillgänglighet i varje moment grundläggande. Förutsättningar 
för att kunna följa ett beslutsförlopp i allmänt deltagande 
behöver utvecklas. En återkommande situation i produktbestäm­
ningen är att ett antal alternativ utkristalliseras i arbetet, 
av vilka ett skall förverkligas. Lämpliga metoder för värdeana­
lys kan här utgöra hjälpmedel för utvärdering med möjlighet 
till registrering och invägning av olika de 1 synpunkter.
2.1.3 Datahantering
Vid hanteringen av data i projekteringen är det väsentligt att 
beakta deta1 jeringsgraden i redovisningen steg för steg och 
utnyttja möjligheterna till reduceringar av informationsmäng­
derna. Det återverkar dels på projekteringsför1oppet och dels 
på redovisningens olika ändamål. Vid bestämning av inredd miljö 
spelar man ganska snart med enheterna, även vid gestaltningen 
av en helhet och därmed med stora informationsmängder. 
Förhållandena är emellertid dubbeltydiga. Man vill å ena sidan 
ställa begränsad men tillräcklig information. Å andra sidan är 
den allmänna situationen idag i praktisk verksamhet att redo­
visningen i produktbestämningen inte är tillräckligt ändamåls­
enlig eller omfattande. Det är Î en situation, då kraven på till­
räckligt omfattande redovisning skall tillgodoses, som svårig­
heterna kommer och därmed också kraven på metodutveckling för att
i arbetet klara hanteringen av data och informationsmängderna i 
förhållande till ändamålsenligheten.
Informationsmängderna i projekteringen anses ha ökat under 
senare år. Det skulle vara av allmänt intresse att finna orsa­
kerna till och bedöma konsekvenserna därav. Det gäller frågor 
om erforderlig, adekvat information för olika ändamål i processen 
och sättet att framställa, förmedla och använda informationen.
Ett förbättrat samspel mellan informationen och den process som 
leder till inredd miljö måste uppnås genom ökad behärskning av 
informationen i enskilda projekt och genom rationell informa­
tionsbehandling. Aggregering och transformer ing av data blir 
huvudfrågor.
Arbetet med dessa frågor behöver ske med hanteringen av data som 
utgångspunkt. Man kan då i analysen frigöra sig från den förank­
ring i dokument som behandlingen av redovisningsformer måste ha.
Urvalet av information är en huvudfråga, dvs att varje användare 
får sitt erforderliga, adekvata minimum av information i lämplig 
form och vid rätt tidpunkt. Det gäller att vidareutveckla former 
och metoder för att från en ständigt ökande mängd indata få fram 
och redovisa den begränsade mängd information som behövs i ett 
projekt. Detta har vittgående konsekvenser i samband med den 
fortlöpande projekt informationen, icke objektbunden information, 
databaser, arbetsrutiner med koncept och andra preliminära 
dokument i olika led, etc.
Objektbunden och icke objektbunden information står i ömsesidigt 
beroendeförhållande till varandra. Utvecklade arbetsmetoder behövs 
i projekteringen för att rationellt åstadkomma kvalificerad redo­
visning av projekt med begränsad objektbunden information och 
största möjliga utnyttjande av en välanpassad icke objektbunden 
informati on.
Det är idag också ett alltmera accentuerat krav att tillrätta­
lägga informationsbehandling på alla områden för ett meningsfullt 
utnyttjande av datorer på längre eller kortare sikt. Frågor kring 
forma 1 i ser ing av data är desamma för manuell och datorteknisk 
hantering av data.
Flera försök pågår att hantera erfarenhetsmateria 1 med hjälp av 
dator. En genomgående svårighet synes vara att kunna gå in i 
databanken och ändra förutsättningar som led i projekteringen och 
för att studera konsekvenser av olika alternativ m m.
Det finns i samband med bestämning av inredd miljö informations­
sammanhang som inte är tillräckligt uttalade och där det före­
ligger behov av fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. De 
måste emellertid uppmärksammas och tills vidare i görlig mån 
ändå klaras i den praktiska verksamheten.
Man har sålunda för närvarande begränsade möjligheter att bedöma 
utrustningens funktion i sitt sammanhang ifråga om teknik, ergo­
nomi, hälsorisker m m.
En reprokamera behöver t ex tillgång till vatten för rengöring 
av vissa komponenter. Hänsyn måste tas därtill vid planlösning, 
planering av försörjningssystem osv. Skrivmaskiner har varie­
rande egenskaper ifråga om ljudnivå, stabilitet etc. 
Kopieringsutrustning är i vissa fall beroende av kemikalier som 
kan framkalla allergiska reaktioner.
Hithörande frågor om hur utrustning skall fungera i sitt samman-
86
hang är idag otillräckligt beaktade. Yrkesinspektionen är över­
vakande instans. Arbetarskyddsstyrelsen har synpunkter på delar 
av komplexet. I praktisk verksamhet finner skyddsombuden ofta 
anledning att ingripa trots att de kan sakna förutsättningar 
för att göra korrekta bedömningar. Frågor om i sina sammanhang 
ändamålsenligt fungerande utrustning blir salunda tills vidare 
i mycket frågor om allmänt god projektering i samverkan.
3.1.4 Möns ter
Mönster utvecklas i strukturtänkande och systemarbete som medel 
bl a för kartläggning och analys, för gestaltning, för framställ­
ning och åskådliggörande, för styrning och genomförande av projekt 
och för arkivering och lagring av information.
Alla systemfrågor hänger på något sätt samman med hanteringen av 
helhet och delar. Det accentueras i här aktuella sammanhang av 
att brukarna upplever olika förhållanden som faktorer i en helhet.
Utnyttjande av icke objektbunden information (AMA, ER, standard, 
typritningar m m) och databanker (ADB-mängdbeskrivningar m m) 
påverkar informationsmängder och informationsbehandling av en­
skilda projekt. Icke objektbundna dokument måste utvecklas för 
ett rationellt utnyttjande. Detta är i väsentliga delar över­
gripande systemfrågor.
Det finns också en form av normering i samband med medbestäm­
mande att ta hänsyn till. Förutsättningar för olika slag av 
verksamhet låses vid beslut som följd av MBL och fackavtal.. 
Typlösningar kan beslutas på fackets nivå och därmed bli bin­
dande för genomförande av enskilda projekt.
Det är i metodutvecklingen viktigt att halla isär produkt 
(mål, föremål) och metod (medel, redovisningsformer och 
arbetsmetoder). I metodsammanhanget får inte blandas in frå­
gor om val och värdering av produkter i sig (vad som är 
vackert eller fult, bättre eller sämre lösning, billigare 
eller dyrare konstruktion osv. Man kan alltsa aldrig ursäkta 
ett dåligt resultat med att metoderna varit bra). Däremot 
kan man behöva gå igenom t ex nya arbetsmiljökvaliteter, hur 
de kan struktureras i kravnivåer eller vad och undersöka om de 
kan fordra speciell metodisk hantering.
Mönster för att klargöra villkoren för ett projekts utformning 
kan åskådliggöras som i FIG 3-1 .4-1. Det kan varieras. I vissa 
fall kanske allt det önskvärda ryms inom det möjligas ram, 
ibland tom inom det nödvändigas.
ÖNSKVÄRT
MÖJLIGT (MED TILLGÄNGLIGA RESURSER)
NÖDVÄNDIGT (ENLIGT NORMER ETC)
FIG 3- 1 -4-1
Mönster för inriktningen på produkters utformning med hänsyn 
till brukarsamverkan och förändringsmöj1 igheter kan åskådlig­
göras med följande exempel avseende belysning:
Alternativ 1: Belysningen utformas så allmängiltigt att den 
möter varierande krav (enhetlighet). Det ger i bästa fall en 
arbetsmiljö där belysningen tillgodoser rimliga krav ("Det går 
att arbeta i miljön").
Alternativ 2: Belysningen utformas så föränderbar (omflyttbar, 
möjlig att variera i ljusstyrka) att den möter varierande krav 
(enhetlighet, variation). Det kan ge samma möjligheter som 
alternativ 1 och därutöver tillfredsställa vissa krav på 
variation och individuella önskemål.
Alternativ 3- Belysningen utformas så att val och placering av 
armatur blir en individuell fråga (variation, individualitet). 
Det kan tillgodose individuella önskemål i hög grad. Kontrollen 
över belysningens tekniska egenskaper blir emellertid mera 
osäker.
Ytterst är det fråga om vilken grad av enhetlighet som efter­
strävas, hur harmonisk och väl avstämd miljö som man vill ha, 
hur anläggningen skall underhållas m m. Alternativ 2 och 3 
ställer med hänsyn till underhållet krav på fortlöpande dokumen 
tation av förändringsåtgärder.
3.1.5 Sammanstäl1 ning
Detta avsnitt som benämns Former för produktbestämning har be­
handlat serier av disparata frågor. Deras gemensamma karaktärs­
drag är närmast att de är övergripande och att de skär över 
gränserna för de delfrågor som behandlas i följande avsnitt.
3.2 UTTRYCKSFORMER
Uttrycksformer står för alla de olika möjligheter som vi har 
att uttrycka oss och att kommunicera. Av grundläggande betydelse 
är uppfattbarhet och förståelse av information i olika form.
I uppgiften ingår att på grundval av material som ställts 
samman och systemat iseratsi Mål-delen (avsnitt 2.4 Medel) och de 
premisser som där har angetts jämte erfarenheter från Praktik­
delen pröva tillämpningar för bestämning av inredd miljö. Ord, 
bild och modell studeras i förhållande till projektets helhet 
och delar och till informationens ändamål i olika steg.
I de första avsnitten behandlas verbala respektive visuella 
uttrycksmedel utifrån formella aspekter på deras egna förut- 
sättningar.
I därpå följande avsnitt behandlas de särskilda krav som samman­
ställd teknisk information ställer på uttrycksmedlen. Begräns­
ningar i sammanhanget påverkar inriktningen på fortsatt metod- 
utveckling.
I det sista avsnittet väljs utgångspunkterna i vad som kan kallas 
sammanställd brukar information. Den påverkar också inriktningen 
på fortsatt metodutveckling.
3.2.1 Verbala uttrycksmedel
Verbal information lämnas i skriven form och i talad form. Grund­
läggande regler för språkriktighet och för enkelt och lättfattligt 
språk kan anges med avpassning för respektive form. Det finns en 
omfattande litteratur inom området att direkt hänvisa till. Det­
samma gäller regler för strukturering, disposition och olika av­
vägningar i en framställning. Anknytning behöver därvid ske även 
till pedagogiska och andra kunskapsområden. Skriven form har dess­
utom sina anknytningar till dokument som den kan redovisas på, 
liksom talad form till den som utför framställningen.
Skriven form står i beroende av de tecken som behöver användas.
I sammanhanget får beaktas användningen av alla typer av arbi- 
trära tecken, alltså även t ex sådana som förekommer i matematiskt 
och fysikaliskt formelspråk.
Skrivna framställningar är bundna av det konkreta underlag, 
arket, som behöver användas som bärare av informationen. Samspelet 
mellan den skrivna framställningens textmassa och underlaget i 
indelning, uppdelningar, proportioneringar, varierande texttyper 
och hjälpmedel såsom understrykningar, indragningar och varieran­
de täthet kan utnyttjas för att underlätta överblick och till­
gänglighet av den verbala informationen. Tabelluppställningar osv 
koncentrerar informationen i en framställning och ökar kraven på 
samspelet med underlaget.
En allmän inriktning på framställningsformer i detta sammanhang 
är att så långt möjligt följa tillgänglig standard och gängse, 
god praxis i en enhetlig tillämpning, konsekvent och utan åt­
hävor.
Beträffande de i många avseenden mindervärdiga utskrifter som 
datorer presterar är det bara att sälla sig till mängden kritiker. 
Det gäller emellertid här att inte avarter sprider sig till fram­
ställningar i annan teknik. (Notera redan en så enkel sak som det 
tilltagande ofoget att skriva 01, 02, 03-.. istället för 1, 2, 3...)
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På motsvarande sätt är talad form beroende av ljudbildning. I 
detta sammanhang kommer in medel som intonation, artikulation 
osv för att levandegöra en framställning. I vidare cirklar 
kommer den talande personen in i bilden, den allmänna håll­
ningen, gesternas uttryck, konventioner i fysisk förhållning 
till de tilltalade och även den miljö i vilken talet kommuni­
ceras.
Dessa senare faktorer i person och miljö är inte användbara 
eller kontrollerbara i samband med i ljudband reproducerat 
tal. Det påverkar utnyttjandet av de övriga medel som man har 
till förfogande för talad form.
I ytterligare vidgade cirklar kommer det in former för dialog, 
diskussion, debatt, förhandling, sammanträdesteknik osv.
Både skrivna och talade framställningar måste behandlas med 
hänsyn till styrningar och begränsningar avseende framställ­
ningens innehåll, inriktning och ändamål och till mottagarnas 
antal, spridning, bakgrund, motivation, inriktning o s v med 
alla förekommande variationer i dessa olika avseenden.
3.2.2 Visuella uttrycksmedel
I forskningsuppgiften ingår inte grundläggande studier av 
visuella uttrycksmedel i bild och modell som sådana. Tekniker 
för visualisering behandlas endast sekundärt i sina tillämpnings- 
sammanhang. Det primära intresset här är v i sua 1 i ser i ng och visuel­
la uttrycksmedel i en process med anknytning till kommunikations­
frågor och transformat ionsfrågor. I övrigt kan hänvisas till en 
omfattande och givande litteratur.
Visuella framställningssätt för slutliga presentationer av 
projekt har i detta sammanhang ett mera begränsat intresse än 
sådana medel som kan användas som led i arbetet i olika former 
av kommunikation, i direkt samverkan mellan brukare och projek­
torer.
De frågor i samband med visuella uttrycksmedel som ägnas särskilt 
intresse i forskningsarbetet som en vidareutveckling av tillgäng­
lig, grundläggande kunskap och med anslutning till i forsknings­
uppgiften betydelsefulla sammanhang kan sorteras in på följande 
nivåer, här karaktäriserade med exempel:
- redovisning av föremål med symboler, markeringar och förenklat 
ritsätt,
- redovisning för att åstadkomma eller underlätta orienterbarhet 
i förhållanden mellan helhet och delar i ett projekt,
- redovisning i serier av bildframställningar och möjligheter 
till samman läsning av dessa,
- redovisningar i ord, bild och modell och möjligheter till 
sammanläsning av dessa,
- redovisningar i sekvenser från översiktligt, summariskt till 
detaljerat, specificerat i projekteringens processled och möjlig­
heter till sammanläsning av dessa.
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3.2.3 Teknisk informa t i on
Teknisk information anger i olika skeden av processen föremåls 
fysikaliska och tekniska egenskaper och prestanda avseende 
användning, tillverkning och produktion jämte drift och under­
håll.
I samband med teknisk information får göras en vägning av 
brukarnas svårigheter att uppfatta och förstå information 
vars svårighetsgrad delvis bestäms av föremålens art och del­
vis av redovisningsformernas ofullkomlighet och möjligheterna 
att hantera sådan information.
Brukarna skall i princip befatta sig med kriterierna för och 
utvärderingarna av tekniska lösningar och inte med de tek­
niska lösningarna som sådana.
I valet mellan redovisning av projekt i åtskilda serier av 
handlingar för brukare respektive fackfolk och samlad redovis­
ning som alla kan ta del av har tidigare gjorts ett bestämt 
ställningstagande för det senare alternativet. En av många 
praktiska skäl betingad åtskillnad ligger redan i redovisningar 
med olika inriktning och för olika ändamål i olika skeden av 
processen. Att överge kraven på en helhetssyn och göra större 
åtskillnader skulle medföra svårigheter att klara samordning 
i projekteringen och att i slutändan kunna bedöma om man fått 
fram vad som avsågs. Möjligheter till överblick och förståelse 
skulle totalt minska.
Avvägningen av information och redovisning med olika inriktning 
och för olika ändamål i projekterings- och byggprocessen bör 
vara sådan att allt kommer till sin rätt. Man får emellertid 
räkna med att produktionsinriktad teknisk information alltid 
får företräde i en snävt tid- och resursbegränsad praktisk 
situation. Den måste ju under alla omständigheter fram för att 
det skall bli hus och inredd miljö av. Det gäller i detta samman 
hang närmast att utnyttja alla möjligheter till effekt i v i ser ing 
och rationalisering. Frågorna om fördelning av resurser i projek 
teringen är av intresse även för produktbestämning och brukarsam 
verkan. Samtidigt bör man utnyttja de fördelar som fastheten och 
stringensen i redovisningen för tillverkning och produktion kan 
ge redovisningen i dess helhet.
Så som en god redovisning i bygghandlingar till ett projekt idag 
kan se ut är den i stora och väsentliga delar tillgänglig 
för många kategorier. Ökad tillgänglighet bör eftersträvas i 
fortsatt utveckling av samlad redovisning. Dessutom har ju allt­
mera av den komplicerade, rent tekniska redovisningen som inte 
redan ligger inom tillverkarnas ansvar övergått till icke 
objektbunden information.
Man får också acceptera att brukarna får avstå från en del 
information av produktionsteknisk art. Även arbetaren på bygg- 
nadsplatsen måste rätteligen ingå i det demokratiska med­
bestämmandesammanhanget och kunna kräva för utförandet ändamåls­
enlig redovisning utan hänsyn till medbestämmandet i brukar- 
sammanhangen.
Många väsentliga frågor i samband med teknisk information och 
språk kan inte lösas i samband med hanteringen av enskilda
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projekt. Man är beroende av nomenklatur och terminologi i över­
ordnade sammanhang och utvecklingen måste styras på deras nivå.
I arbetet med enskilda projekt får man se till att inte använda 
det tekniska språket där det inte behövs eller inte hör hemma, 
enligt tidigare resonemang.
Enhetlighet, konsekvens och samstämmighet i språkbruk måste 
genomgående uppmärksammas.
Även oklarheter och skiljaktigheter i de enklaste noteringar 
kan försvåra informationens tillgänglighet. (Ett enkelt exempel 
från praktiken: I samband med figurer till en gjuten trappsockel 
stod på arkitektens ritning: "Synliga hörn fasas". På konstruk­
törens stod: "Trekantlist i form".)
För att underlätta samverkan måste också göras genomgångar av 
begrepps tillämpningar och språkbruk med brukarna, det bör ske 
både l samband med redovisningar av projektet och l samband med 
planering och genomförande.
I detta senare sammanhang, som innefattar resursredovisning, 
ligger svårigheter i att för allmänt språkbruk tillgängliga ter­
mer har betydelseskillnader. Speciella termer kan alltsa miss­
uppfattas genom associationer till allmänt språkbruk. Det gäller 
att ha kontroll över termfloran och vara kritisk vid dess använd­
ning. (Vid planering kräver t ex termer som nät och aktivitet 
förklaring. Blindaktivitet, eller restriktion som det också 
kallas, kan lämpligen bytas ut mot samband, både av begreppsskäl 
och med hänsyn till förståelse.)
3.2.b Brukar information
Information till brukarna vid bestämning av inredd miljö är 
till väsentlig del inriktad på utformningsfrågor, kvalitets­
frågor och övrigt i samband med brukandet.
Redovisning av enskilda föremål kan ske med varierande informa­
tion i översiktliga sammanhang. Man kan använda sig av markeringar 
och symboler, förenklat ritsätt och avbildande ritsätt. FIG 












Redov i sn i ngssättet bestäms i gängse praktik dels av graden av 
översiktlighet och dels av eftersträvad illusorisk effekt. 
Alltför enkla, innehållslösa och assoc i ationsfria symboler är 
svåra att tolka. Tolkningar kan dock underlättas av de samman­
hang som de kommer in i.
Förenklat ritsätt kan medföra risk för tolkning som avbildning, 
sålunda att t ex en cirkel visar att det skall bli en rund 
stol, en kvadrat en fyrkantig stol, en hel kvadrat utanför
bordet att stolen inte går att skjuta in under bordet osv. 
Enhetlig redovisningspraxis kan öka förståelsen i dessa samman­
hang. En illusorisk, avbildande framställning kan ofta behövas 
i tidigt redovisningsskede för att ge brukarna en föreställning 
om hur det skall bli. En sådan kan emellertid också ge före­
ställning om att ett föremåls typ och utformning skall bli den 
som visas, även om detta inte avses och beslut därom ännu inte 
föreligger. Det är en risk i all visuell, illusorisk framställ­
ning att den binder föreställningarna om sådant som ännu inte 
har beslutats. Detta kräver alltid påpekande.
Från andra hållet, utifrån serien dokument till ett projekt, 
är de väsentliga frågorna kring brukarinformation knutna till 
möjligheterna till orientering. Det gäller dels att kunna leta 
sig fram och få sammanhang i handlingarna som sådana och dels 
att kunna läsa samman informationen i olika redovisnings- 
avsnitt i förhållande till varandra.
Informationens tillgänglighet i serien handlingar hänger i 
grunden samman med organisation och strukturering av materia­
let. Det ändar i enskilda uppgifter, såsom snittmarkeringar 
och figurbenämningar.
Or i enter ingsmöj1 igheterna i byggnaden och den inredda miljön 
kan underlättas ytterligare av kompletterande stöduppgifter.
Ett rum kan t ex visas med angränsade utrymmen angivna, med 
uppgift om vad fönster vetter emot, vart korridor leder osv. 
Sådana orienterande uppgifter kan betraktas som förövningar 
till sådan or i en ter ingssky1tning som skall ingå i den färdiga 
miljön.
Erfarenheter från projektering och projektstudier visar att 
det är svårt att placera in delfrågor i sina större sammanhang 
på fattbart sätt. Ett förslag till rztmsindelning kan vara 
svårt att bedöma om man inte ur en helhetsbild kan utläsa 
konsekvenserna för kommunikationerna i byggnaden, samband 
mellan olika verksamheter, möblerbarhet, material osv. Bru­
kare har påpekat att man ofta saknar en överblick motsvarande 
den som arkitekten har "i huvudet". Beslut i delfrågor utan 
klarlagda samband med helheten kan föranleda överraskande lås­
ningar i senare skeden.
Förhållandet helhet - delredovisning är en huvudfråga i forsk­
ningsuppgiftens Modell-del. Ben återkommer i samtliga avsnitt. 
Utgångspunkterna är här dels hur sammansatt eller sammanställd 
respektive uppdelad som en redovisning behöver eller kan vara 
med hänsyn till ändamål, överblick och förståelse och dels hur 
uppdelningar kan göras och hållas samman. Enhetliga principer 
torde vara nödvändiga för praktisk tillämpning.
I ett projekts inledande skede är de verbala uttrycksmedlen 
väsentliga redan i samband med att få fram grundläggande 
information från brukarna. Fortsättningsvis utgör verbal fram­
ställning i beskrivningar av projekt utifrån helheten en viktig 
del av redovisningen. Även i senare skeden behövs en fattbar, 
orienterande del i beskrivningen.
Verbal framställning i redovisningens olika led måste hänga 
samman och kunna läsas i följd. Dess minimikrav måste alltid 
vara tillgodosedda, även om redovisningens tyngdpunkt efterhand 
skjuts över på ritningarna. Detta är av särskild betydelse i
programskedet och inledande proj ekterings skede om man väljer att 
i större utsträckning redovisa programuppgifter i bild, med hjälp 
av referensobjekt etc, något som underlättar kommunikation i 
många avseenden. Huvudregeln måste dock förbli att de verbala 
uppgifterna i byggnadsprogram utgör referensbas.
Som exempel kan nämnas en erfarenhet från Bokstavsgruppernas 
provprojekt Ultuna SLL på 1960-talet. Brukarna klagade då på 
svårigheterna och osäkerheten i att från ritningarna i förslags- 
och huvudhandlingarna läsa ut att byggnadsprogrammets krav och 
önskemål hade t i 11 godosetts. Man ville ha fått någon form av 
förteckning som följde byggnadsprogrammet och där det i all 
enkelhet angavs (på projektorernas ansvar) tillgodosett - ej 
tillgodosett, olika modifieringar, begränsningar, tillkommande 
förslag om alternativ etc.
Samlade presentationer av projekt bör vara väl avvägda med hän­
syn till betydelsen av olika redovisningsavsnitt och behovet 
av klarlägganden och spec ificeringar. Det måste undvikas att 
någon del är för tung och dominerande. Man kan med små medel 
verka förledande åt olika håll.
En teknisk attityd kan ge sken av en saklighet som saknar täck­
ning i aktuellt skede.
Teknisk osaklighet kan förleda till omotiverade engagemang i 
miljöaspekterna, osv. Det ligger ett stort ansvar i att göra 
rättvisande presentationer av projekt.
3.2.5 SammanstäIlning
Uttrycksformer har i olika avsnitt behandlats utifrån en brukar- 
inriktning som led i en process och med tonvikt på kommunikation 
mellan de medverkande och på redovisningens ändamål i olika ske­
den .
Framställningen kompletteras av forskningsuppgiftens tillämpnings- 
avsnitt i följande delar av rapportserien.
3.3 REDOVISNINGSFORMER
Redovisningsformer avser redovisning på ritningar, i förteck­
ningar, beskrivningar etc och i modell jämte sammanställningen 
av serier av handlingar till ett projekt i olika skeden. Väsent­
ligt intresse ägnas redovisningsformernas informativa möjlig­
heter.
I avsnittet Produktredovisning behandlas först typer av hand­
lingar och framställningen i handlingarna med hänsyn till 
medverkande och ändamål vid bestämning av inredd miljö från det 
att fråga väcks om ett förändringsbehov till det att processen 
övergår i produktframstä11ning.
t följande avsnitt, Sammanställd produktredovisning, behandlas 
sammanställningen av serier av handlingar till ett projekt. Det 
sker från två håll enligt tidigare förda diskussioner. Det gäl­
ler dels den överordnade systematiken med hänsyn till typ av 
projekt, typ av handling, handlingar för olika medverkande och 
för olika ändamål etc och dels hanteringen av mängden data på 
specificerad nivå.
Resursredovisning, omfattande kalkyler, arbets- och tidsplaner 
m m som komplement till produktredovisningen för genomförandet 
av projekt behandlas i ett särskilt avsnitt.
Slutligen behandlas Samband med produktframstä11ning och pro­
duktanvändning med hänsyn till samordningen av redovisningen 
och dess användning i olika skeden.
3-3.1 Produktredovisning
Behandlingen av produktredovisning omfattar typer av handlingar 
och utformning av handlingar.
Grundläggande frågor är i vilka situationer redovisning behövs, 
för vilka redovisning behövs, vilken typ och omfattning av redo­
visning som behövs och vilken form och teknik som är lämplig för 
dessa redovisningar.
Typer av handlingar för produktredovisning kan delas in efter 
dokument (ritning, beskrivning etc), efter produkt (utrymme, 
föremål etc, form konstruktioner etc), efter formell process 
(beslutsunderlag, skedesvis) och efter kommunikationsprocess 
(fortlöpande samverkan, samråd).
En genomgång av möjligheter, resurser och gängse tillämpningar 
resulterar i en avgränsad, definierad serie dokumenttyper. Denna 
har att tillgodose ändamålen för projekt i allmänhet. Den skall 
kunna byggas på och modifieras genom utbyten enligt utvecklade 
mönster med hänsyn till olika projekts varierande förutsättningar. 
I förhållande till föregående och efterföljande avsnitt kan 
arbetet fortsättningsvis med redovisningsformer förenklat karak­
täriseras så här: Om verksamhetsbeskrivning, om illustrationer 
till byggnadsprogram, om redovisning av typrum i förs 1agshand- 
lingar osv, s_å bör utformningen bestämmas av följande faktorer 
och hänsynstaganden, förtecknade och exemplifierade.
Hur olika handlingar förstås med avseende på typ och utform­
ning är grundläggande. Av intresse är också hur den förmedlade 
informationen vädjar till och aktiverar mottagaren, vilket bild­
innehåll på en ritning som leder till vilken diskussion osv. 
Behandlingen av dessa frågor sker lämpligen med utvalda referens-
grupper i följande moment: Val av lämpliga (typiska) redovis- 
ningsavsnitt ur några projekt, utarbetande av alternativa 
förslag till redovisning, utvärdering av alternativ, utarbe­
tande av förbättrade förslag, förnyad utvärdering osv.
Redovisning i utrednings sammanhang är det avsnitt som det är 
svårast att få grepp om. Typ och omfattning av utrednings­
arbete är synnerligen varierande. Det måste bedömas i för­
hållande till det underlagsmaterial som finns direkt tillgäng­
ligt för utarbetande av program.
Det är dock möjligt att ta fram aspekter på utredningsmaterial 
med avseende på dess överblickbarhet, tillgänglighet och sam­
band, hur hänvisningar bör göras m m och visa exempel som till­
godoser ställda krav härpå. Vid ombyggnad, omflyttning och 
förändringsåtgärder i övrigt fordras ett exakt och uttömmande 
underlag som visar de förhållanden man har att utgå från. Redo­
visning av förändringar relateras fortsättningsvis till detta 
utgångs 1äge.
Verksamhetsbeskrivningar, funktionsbeskrivningar och organisa­
tionsplaner, arbetsmiljöprogram m m utgör successiva påbyggnader 
och sammanställningar av utredningar och inventeringar av under­
lag.
Av de anvisningar, riktlinjer och typexempel på redovisning av 
byggnadsprogram som förekommer synes det Exempel på disposi­
tion av program som ingår i Redovisning av byggnadsprojekt,
1972, Del 1, Appendix 2 vara det som är lämpligast att använda 
och vidareutveckla i samband med nu aktuella förutsättningar 
för bestämning av inredd miljö. Det är med sina generella 
moment och utklarade spec i ficer i ngar det som är mest anpassbart 
till olika typer av projekt och varierande förutsättningar. Det 
är också från början tillrättalagt för redovisningar med olika 
ändamål, dels i samband med brukare och brukande och dels i 
samband med teknisk redovisning för fortsatt projektering.
Kopplingen mellan byggnadsprogram och inrednings- och utrust­
ning sprogram är av särskilt intresse. De skall kunna fungera 
som en enhet men måste samtidigt vara sorterade så att de kan 
fungera som självständiga dokument. Särskilt i inredningssamman- 
hanget måste man från början ha klart för ögonen det material 
som behöver hållas levande för kommande förändringsåtgärder över 
en byggnads livslängd.
Förhållandet mellan ritad och skriven framställning i program­
skedet och fortsättningsvis är en mycket diskuterad fråga. I 
föregående avsnitt konstaterades behovet av att använda det 
skrivna byggnadsprogrammet som referensbas för redovisningen 
i övrigt. Man kan tillägga synpunkter för och emot och ge 
varierande inriktningar och begränsningar i avvägningen mellan 
ritat och skri vet :
- bildframställning är allmänt sett mest tillgänglig. Den kan 
likväl vara olämplig i vissa lägen då den kan binda sådant 
som ännu inte är beslutat,
- den som har bildframställning som sitt inövade och naturliga 
uttrycksmedel bör använda detta om det inte finns skäl att 
avstå för ett annat,
- i orienteringar om ett projekts förutsättningar i inledande 
skede underlättar bildframställningar,
- skisser i anslutning till byggnadsprogram bör alltid visas 
med alternativ som exempel på möjliga lösningar som tolkning 
av programmet och får aldrig framstå som en vald lösning,
- projektören bör för sig själv provskissa i samband med ut­
arbetande av byggnadsprogram eller som första åtgärd sedan 
han fått det i sin hand, för att kontrollera att program­
uppgifterna är'samstämmi ga och realistiska.
R itningsredovisning i förslags- och huvudhandlingar följer i 
grundläggande, formella avseenden förekommande redovisnings- 
teknisk standard. I övrigt bör eller behöver inte utformningen 
bindas annat än generellt till kraven på överblick, tillgäng­
lighet och läsbarhet. Kravnivåer kan visas i exempel.
Frågor om ritningars identifierbarhet och format kommer in 
här. Det torde i samband med brukarsamverkan och besluts­
processens förändrade förutsättningar vara ett oavvisligt 
krav att alla dokument som kommuniceras kan identifieras med 
beteckning, datum och uppgift om upphovsman. Det finns säkert 
de som vill hävda att det är hämmande för det skapande arbetet 
att även utföra skisser inom enhetliga, gängse ritningsformat.
Å andra sidan behövs en disciplin för att underlätta hante­
ringen av ritning smaterial under löpande arbete i samverkan 
och i samband med förvaring och återkommande behov att spåra 
underlag för tidigare beslut.
Fördjupade och mera uttömmande ritningsredovisningar av olika 
delfrågor än vad som idag normalt är fallet kan behandlas som 
komplement (i mån av resurser) till en redovisning som upp­
fyller de grundläggande kraven på redovisning av helhet och 
delar i förhållande till byggnadsprogrammet och som underlag 
för redovisningen i samband med produktframställning. Härvid 
framhålls betydelsen av att redovisa rum i funktion och olika 
inredningsalternativ.
Redan i de tidigaste utrednings- och programskedena kan an­
knytning till referensobjekt förbättra förutsättningarna att 
åskådliggöra projektet.
Längre fram kan provrum utgöra en åskådlig form att förbereda 
beslut om enskildheter. Det har dock konstaterats att tolknings­
problem kan uppstå även i samband med omsorgsfullt genomarbetade 
provrum. Sådana får heller inte medföra att överordnade frågor 
om lokalsamband m m får otillräcklig behandling.
3-3-2 Sammanställd produktredovisning
Sammanställd produktredovisning avser serien handlingar till 
ett projekt med hänsyn till typ av projekt, typ av handlingar, 
medverkande och ändamål i olika skeden, till sammanställningar 
skede för skede, till förhållandet mellan objektbunden och 
icke objektbunden information samt till förhållandet mellan 
sammanställningar av beslutsunderlag i den formella processen 
och fortlöpande redovisning i kommunikationsprocessen. 
Forskningsarbetet i detta avsnitt bedrivs med fördjupad analys 
av sammanhangen och systematisk prövning av möjligheter till 
enkla, överskådliga och rationella sammanstäl1 ningsformer.
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Dokumentationen totalt för en byggnad och dess Inredda miljö 
omfattar utredningar, program och projektering för produkt­
bestämning, projektering och beredning för produktframställ­
ning och underlag för produktanvändning jämte erfarenhetsåter- 
föring. För förändringsåtgärder (omdisposition, ombyggnad etc) 
under en byggnads livslängd behövs dokument som visar byggnaden 
i befintligt skick och hur den används och sköts. Det behövs 
också information om företagets verksamhet och verksamheten i 
byggnaden, planer som redovisar eventuella förändringar i orga­
nisation och verksamhet etc. Därtill kommer information om 
brukarnas erfarenheter av brukandet och önskemål om eventuella 
förändringar.
När sedan aktuella förändring såtgärder har projekterats och 
genomförts avslutas arbetet med att man "lägger tillbaka" en 
reviderad serie dokument som visar byggnaden i nu befintligt 
skick jämte underlag för brukarna för att vårda och uppehålla 
miljön och bygga vidare på med erfarenheter fortsättningsvis.
Man har i en sammanhållen process att beakta två led med 
skilda förutsättningar för redovisningsformer och arbetsmetoder. 
Beslutsunderlag framställs i ett processled med formella förut­
sättningar. Fortlöpande information kommuniceras i ett process­
led med mera informella förutsättningar. FIG 3.3-2-1. I behand­
lingen av den sammanhållna processen blir det formella ledet och 
dokumentationen i detta styrande.
formell process (beslut)
(skede 2) (skede 3)
delprocessen (kommunikation)
FIG 3.3.2-1
Redovisningens omfattning torde påverkas av brukarsamverkan 
och samråd med ökning särskilt i de tidiga skedena i förhål­
lande till hur det hittills varit. Den enkla utgångspunkten 
är att om man inte har någon synpunkt på något bestämt 
utförande etc så behöver det heller inte stå något i hand­
lingarna. Med mängden synpunkter som behöver dokumenteras i 
ett mera utvecklat samrådsförfarande ökar också redovisningens 
omfattning. Det skärper kraven på planering av redovisningen 
och val av redovisningsformer.
Man torde få räkna med att de redovisningsformer som slut­
ligen väljs för ett projekt med utgångspunkt från generella 
kriterier i förståelse, motivation, resurser osv enligt 
tidigare kan behöva prövas fram. Man får låta de medverkande 
reagera på en vald redovisningsform och komplettera eller 
pröva någon annan om reaktioner uteblir eller är negativa.
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Den sammanställda redovisningen till ett projekt skall klara 
relationer av olika slag.
Att klargöra sekvenser ställer särskilda krav på redovis­
ningen. Verksamheten i en byggnad, som en inredd miljö skall 
tillgodose, är inte bara en mängd stationära funktioner och 
enheter. Den är en process som också måste uppfattas och 
förstås utifrån sina dynamiska förhållanden.
I ett inom KBS parallellt pågående utvecklingsprojekt prövas 
sekvensbeskrivningar som pedagogiskt hjälpmedel för komplet­
tering av arbetsplats- och funktionsstudier.
Att åskådliggöra förhållandet mellan helhet oeh delar har 
återkommande framhållits som ett grundläggande krav. Det kan 
tillgodoses t ex av ett redovisningssystem med översikts­
planer i liten skala och ritningar i större skala till typrum 
och olika planavsnitt.
Att i det fortlöpande arbetet med en produktbestämning hålla 
samman redovisningen kräver att man kan följa den del för del 
och att man kan bygga på den kontinuerligt. Sammanställningar 
kan i olika lägen utgöras av byggnadsprogrammet och serier av 
rums ritningar. Kontinuerligt påbyggbara handlingar kan vara 
tidigt upplagda "dummies" till verksamhetsbeskrivning, bygg- 
nadsprogram etc och senare någon form av rums- och miljö­
beskrivning.
Utgångspunkter för utveckling av redov i sningsnivåer och 
-samband med hänsyn till projektets förutsättningar och de 
krav som ställs på redovisningen i samband med bestämning av 
inredd miljö erhålls också i Redovisning av byggnadsprojekt, 
I972. Där ingår generella mönster för redovisning av olika 
typer av projekt med delvis långt driven spec ifi cering. Ett 
sådant har tillrättalagts för produktbestämning i FIG 3-3-2—2.
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Mönstren ligger idag också som underlag för det internationella 
standard i ser ingsarbetet. Det förutsätts att man i den praktiska 
tillämpningen väljer lämpligt avvägda, avgränsade delar av 
mönstren för att få redovisningens omfattning på en behärskad 
nivå.
Till sammanställd redovisning hör även betecknings- och hän­
visningssystem för dokument och för uppgifter i dokument 
(föremål, figurer, textuppgifter). Grundläggande standard finns 
i nom området.
3-3-3 Resursredovisning
I resursredovisning ingår redovisning av kostnader i uppskatt­
ningar, ramar, kalkyler etc, av arbete och tid i nätplaner, 
akt i v itetsbeskrivningar, tidsredovisningar etc samt av flöden 
av olika slag i olika typer av schematiska framställningar.
De beslut som fattas i' de Inledande skedena om ett projekts 
dimensionering, kvalitetsnivåer på olika utföranden, inrednings- 
oah utrustnings standard etc är helt avgörande för det slutliga 
ekonomiska utfallet för ett projekt. Det är också då som avväg­
ningarna måste göras mellan anläggningskostnader och drifts- och 
underhållskostnader. Angelägenheten av brukarsamverkan och samråd 
redan från början ökar med anledning härav. Krav på utvecklad 
kostnadsredovisning i ändamålsenliga former får beaktas i detta 
sammanhang.
Kostnadsredovisning har tidigare varit föremål för utvecklings­
arbete på olika håll. Som exempel kan nämnas KAMP-gruppen, 197^, 
och pågående arbete inom BFR kostnadsstyrningsb1 ock.
I kravspecifikationer som leder fram till en entreprenadupp­
handling hanteras olika komponenter var för sig för att ge 
entydiga besked om omfattning och antal och om kvalitet och 
utförande. Från brukarsynpunkt kan det vara av intresse att 
göra avvägningar, där avkall på krav i vissa sammanhang skulle 
kunna medge ökad omsorg om andra sammanhang, inom en angiven 
totalram. Sålunda skulle val av en enklare ytbehandling av 
väggar kunna tillåta ökade resurser för val av golvbeläggning. 
Valsituationer av denna typ uppstår som följd av att det är 
önskvärt att tidigt fastställa totalramen för ett projekt. 
Angivande av norma 11ösningar är ett rimligt sätt att ge under­
lag för kostnadsbedömning.
I samband med projekteringskostnaderna som en del av den 
totala kostnaden för ett projekt talar Torbjörn Stockfel t om 
den dubbla, ömsesidiga korruptionen. Lättheten att få grepp 
om projekteringskostnaderna och de möjligheter det ger till 
åtstramningar föranleder inget beaktande av konsekvenserna 
för totalkostnaden eller projektens kvalitet.
Kalkyler och redovisningar av projekteringskostnader bör inne­
fatta samtliga medverkandes insatser för att en realistisk 
bild ska 11 erhåIlas.
Arbets- och tidsplaner med direkt anknytning till byggnads- 
projektering behandlas i Redovisning och byggnadsprojekt, 1972 
och i Projekteringen av Ultuna SLL (A-gruppen et al, 1969). 
Allmänna rekommendationer utges av Föreningen Nätplan inom STF.
100
Arbets- och tidsplanering, nätplaneringsteknik etc behandlas 
i övrigt i en omfattande allmän litteratur.
Nätplaner av begränsad storlek är att föredra. För stora 
projekt utarbetas lämpligen planer på olika nivåer, för olika 
projektavsnitt, kategorier av medverkande etc. Som länge och 
ofta konstaterats är de största svårigheterna förknippade med 
arbets- och tidsredovisning för uppföljning av planerna.
Flöden av olika slag i olika typer av schematiska framställ­
ningar gäller här närmast analysscheman för arbetsför1 opp och 
informationsprocesser. De är av intresse inte bara i samband 
med planering av projekter ingsverksamheten utan även av de 
verksamheter som projekt avses för. Underlag erhålls i arbeten 
som Systemering 70 (Bubenko J et al, 1970) från verksamheten 
inom institutionen för informationsbehandling, särskilt admini­
strativ databehandling vid KTH.
Format A4 rekommenderas genomgående för denna typ av redovis- 
ningar.
Symboler som används i allmän informationsbehandling bör även 
komma till användning i här aktuella sammanhang. Exempel, FIG 






3.3.4 Samband med produktframställning och produktanvändning
Redovisningen i samband med bestämning av inredd miljö måste 
ses i sitt sammanhang med produktframställning och produkt­
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FIG 3.3.4-1
Sambanden med produktanvändningen avser underlag som tas fram 
vid produktbestämningen för att direkt efter tillrättaläggande 
användas vid produktanvändningen jämte erfa renhetsåterför ing. 
Kravet på underlag och instruktioner för drift och underhåll 
har blivit allt starkare under senare år. Forsknings- och ut­
vecklingsarbete pågår inom detta område.
Det behövs också lämpliga former av underlag och bruksanvis­
ningar för användningen av lokalerinredning och utrustning.
I sådana bör framgå vilka förutsättningar och avsikter som har 
styrt tillkomsten av den inredda miljön.
Företagsdemokratin bör väsentligen beaktas i sitt sammanhang 
med brukandet. Ett utvecklat samråds förfarande under en avgrän­
sad byggprocess får inte bara sluta med att resultat i form av 
inredd miljö överlämnas i andra händer. Då torde insatserna ha 
gått förlorade efter kort tid.
I samband med produktframställningen har i nuvarande utvecklings- 
läge tillverknings- och mater i a 1si dan särskilt intresse. Det finns 
en stark knytning till bestämning av inredd miljö genom den 
omfattande användningen av förtillverkade och saluförda produkter. 
En omfattande information tillförs produktbestämningen från detta 
håll.
I tidigare utveckling har förhållandet till produktframställ­
ningen i huvudsak gällt frågor om teknisk information och 
redovisningen i bygghandlingar med återverkan på redovisningen i 
tidigare skeden. Det finns här skäl att också anknyta till en 
utvecklingslinje som utifrån performance-tänkandet ser möjlig­
heterna till utvidgad egenskapsredovisning i bygghandlingarna.
Bokstavsgrupperna, BSAB och ER-nämnden utarbetade forsknings­
program för denna utveckling i början av 1970-talet och därvid 
blev det. Uppgifter ur ett PM från BFR (Olof Eriksson) får erinra 
om förutsättningarna. Som mål anges där bl a:
- effektiva bygghandlingar, dvs handlingar med god styreffekt 
och samtidigt så lite' som möjligt hindrande för produktutveck­
lingen på i första hand va run ivån-komponentni vån ;
rationell projektering...;
effektiva ER-data som direkt kan användas i bygghandlingar eller 
för bestämning av kval itetsklasser som i sin tur ingår i projek­
ter ingen;
"fältmässiga" kontrollmetoder för ER-data.
Vidare anförs i PM:
- Man bör kunna förutsätta att användande av egenskapskrav 
successivt förs in i bygghandlingarna. Blandformer mellan "ER- 
krav" och detaljerade specifikationer av traditionell typ bör 
kunna förekomma.
Användning av ER-data i projektering bör kunna fungera som 
praktisk test. Data som inte har relevans för projekteringen 
bör uteslutas ur ER-systemet. Undantag utgör "produktionsdata".
Ett annat krav på ER-data måste då bli att det finns "fältmässiga" 
kontrollmetoder som kan hanteras till rimliga kostnader på en 
byggplats. Annars kan ER-data av detta skäl inte användas i di­
rekt form i projekteringen.
Det är sannolikt att användande av ER-data kräver någon form av 
klassindelning av kvaliteter för att bli hanterligt i processen. 
Förebilder finns i t ex FUSK. Det bör ingå i arbetet att utveckla 
sådana "matriser". AMA-systemet bör utvecklas på motsvarande sätt. 
Mängdbeskrivningen behandlas här som del av bygghandlingarna.
Man får i samband med utvecklingen av redovisningsformer för 
bestämning av inredd miljö se till det aktuella och reella kun­
skapsläget. Redovisning av byggnadsprojekt, 1972 och svensk 
standard för byggritningar finns tillgängliga för direkt prak­
tisk tillämpning, företrädesvis för redovisning i bygghandlingar. 
Man vet alltså genom ett omfattande forsknings- och utvecklings­
arbete och även genom föredömliga praktiska tillämpningar hur en 
kvalificerad redovisning i bygghandlingar skall se ut. Man be­
höver därför inte utgå från i praktisk verksamhet otillfreds­
ställande redovisningsformer i bygghandlingar vid uppställning 
av krav på redovisningen i andra skeden.
Man kan med tillgängligt kunnande ställa krav i fortsatt forsk­
nings- och utvecklingsarbete på kvalificerade redovisningsformer 
i samtliga skeden med lämpliga avvägningar.
(I och för sig är det inte ovanligt att göra bräscher för nya 
forsknings- och utvecklingsprojekt genom att med opportunistisk 
konkurrens i nstä11n i ng deklassera och sidoställa bakgrundsfakto­
rer och omgivningssamband i tillgänglig kunskap. Man mister 
därvid fotfästet, tappar sammanhangen och kan åstadkomma mera 
skada än nytta på sikt. Här har i Mål-delen argumenterats för 
öppenhet, samverkan och kontinuitet i kunskapsbyggandet. )
3-3-5 Sammanstäl1ning
Redovisningsformer har behandlats med utgångspunkt från förut­
sättningar och krav vid bestämning av inredd miljö. Det har 
gjorts med hänsyn till redovisning av produkt och resurs i 
olika typer av dokument jämte sammanställning av serier av doku­
ment och sambanden med redovisningen i följande skeden. Fram­
ställningen kompletteras av forskningsuppgiftens tillämpnings- 
avsnitt i följande delar av rapportserien.
En sammanställning av några väsentliga aspekter på redovisnings­
former och kommunikation ger följande principiella resonemang 
som grundas på erfarenheter från praktiken.
Det får idag betraktas som ett elementärt krav att vilken bru­
kare som helst när som helst skall kunna gå in i och ta del av 
handlingarna till ett projekt, alltså både under pågående pro­
duktbestämning och genomförande och under bruks tiden. Brukaren 
måste då i ett första steg direkt kunna få kontakt med en person 
inom företaget som har hand om handlingarna. Tillfrågad skall 
denne utan alltför många hinder kunna ta fram det aktuella 
materialet. Detta material måste vara så uppordnat att han lätt 
kan finna de avsnitt som just då är av intresse. Ställd av 
brukaren inför en fråga om varför den inredda miljön i ett eller 
annat avseende blev som den blev måste han kunna finna protokoll 
med de avgörande besluten och i dessa även finna uppgifter om 
beslutsfattarna och vidare finna hänvisningar till de underlag 
som besluten fattades på. Dessa handlingar måste i sin tur vara 
numrerade, daterade och uppsorterade för att vara tillgängliga. 
Han skall vidare med hjälp av protokollens och projekthand- 
lingamas systematiska uppläggning kunna följa frågors utveck­
ling framåt och bakåt i tiden.
Från den enkla utgångspunkten i kontaktmöjlighet och tillgänglig­
het når man sålunda fram till grundläggande krav på redovisnings­
former.
3.*» ARBETSFORMER
Arbetsformer vid bestämning av inredd miljö behandlas med 
utgångspunkt från Generell metodanknytning till utvecklingen 
inom projekteringsmetodiken och till i övrigt allmänna och 
tillämpliga områden. Processanknytning görs till de formella 
beslutssammanhangen i ett arbetsför lopp. I fortsatt framställ­
ning behandlas arbetsmetoder och arbetsrutiner med Brukar- 
anknytning, inriktat på brukarna och brukandet, och med 
Dokumentanknytning, avseende framställningen och hanteringen 
av olika typer av dokument.
Den inredda miljön utsätts för olika slag av förändring. På­
tagliga förändringar utgör nybyggnad, ombyggnad och omdisposi­
tioner med en rad preciserade åtgärder. De medför en "färdig" 
produkt, ett tillstånd som råder vid tillfället för verksam­
hetens igångsättning i en ny situation. Därefter inträder 
perioder med fortlöpande förändringar i olika avseenden. Kompo­
nenter i den inredda miljön som har med byggnaden och dess 
material att göra förändras relativt sällan. Andra komponenter 
såsom möbler och utrustning flyttas om och byts ut i snabbare 
takt.
Den inredda miljön han sålunda inte behandlas som en statisk, 
färdig produkt.
Arbetsformer som innefattar brukarsamverkan och samråd medför 
ökade krav på information och kommunikation. Det innebär också 
ökad tids- och resursåtgång i dessa moment. Det är därför 
väsentligt att redovisningsformer och arbetsmetoder utvecklas 
som så långt möjligt förenklar projekteringsarbetet utifrån 
givna förutsättningar, inte komplicerar det. Det får också 
beaktas att tidig kunskap och behärskning av ett projekt kan 
medföra besparingar i senare moment. Vidare är det väsentligt 
att brukarna är väl insatta i sina arbetsmiljö förhållanden och 
kan samverka konstruktivt vid brukandet av den inredda miljön, 
förhoppningsvis av högre kvalitet i bättre anpassning till 
verksamheten.
Utgångspunkterna måste vara operationella för behandlingen av 
arbetsformer. Arbetet med byggnad, inredning och utrustning 
bör hållas samman i en helhetssyn på processen. Vid varje 
tidpunkt i processen skall varje åtgärd kunna fogas in i sitt 
sammanhang på ett allmänt fattbart och tillgängligt sätt. 
Modeller får utvecklas med erforderlig grad av general i tet 
och stor anpassbarhet i tillämpningen.
3.^.1 Generell metodanknytning
Byggprocess, projekter ingsprocess och produktbestämning som 
led i denna kan karaktäriseras som kunskapsprocess, sam­
ordningsprocess, interaktionsprocess , bes 1utsprocess och lär­
process från generella utgångspunkter.
Samordningsprocessen innefattar många intressen och intressen­
ter, samband mellan helhet och del, översiktligt och detaljerat, 
olika kunskapsområden, tidsdimensioner osv, både i den verk­
samhet som de inredda miljön avses för och i dennas bestämning. 
Lärprocessen är en process med många upprepande och förnyande 
inslag steg för steg och med omfattande problemlösning.
Metodfrågan kan struktureras på olika sätt från varierande 
utgångspunkter, från generella, totalt övergripande mönster 
till enskilda och enkla rutiner.
Teoretisk bas och överordnade mål innefattar demokratisk syn, 
samverkan, dialektik.
Organisation och administration innefattar funktioner och 
ansvar, beslut, delaktighet, påverkan.
Kommunikation ingår i process och arbetsför1 opp. I arbetsför­
lopp och beslutsgång steg för steg drivs projektet fram med 
ökande grad av mognad och "frysning".
Utformning av projektet sker med olika arbetsmetoder och 
arbetsrutiner. Arbetsmetoder avser här t ex söka-lärametoder 
i mer eller mindre kontinuerlig dialog mellan brukare, 
beställare och projektorer för att få fram underlag, problem­
identifiering, problemlösning etc. Arbetsrutiner kan avse 
framställningen och hanteringen av olika typer av dokument.
För att konkretisera metodfrågor i samband med produktbestämning 
bör särskilt framhållas:
- sätt att från början fånga in brukaraspekter, få anknytning 
till löpande företagsinformation och kamma igenom alla förhål­
landen och faktorer som kan beröra projektet,
- förankring av arbetet i inledande skeden i lämpliga former av 
verksamhetsbeskrivning och byggnadsprogram,
- rutiner för registrering av skisser och andra preliminära 
handlingar och för protokoll och rapportskrivning under arbe­
tets gång, som gör det möjligt att följa förloppet och att gå 
tillbaka.
Tre arbeten som behandlar arbetsformer i produktbestämningen 
noteras och kommenteras här:
- KBS, 1975, Projekteringsanvisningar:
I rutin för handläggning av byggnadsärende förutsätts inred­
ning och utrustning beslutade i ett annat sammanhang och kopp­
lingen med byggärendet är oklar. Redovisning i systemhandlingar 
(förs 1agshand1 ingar) uppges omfatta definitiva ramar för mängd, 
kvalitet, kostnad och tid.
I byggärendet behandlas på ett sent stadium frågor om "bruka­
rens (brukarmyndigheten som kollektivt begrepp) aktuella behov 
avseende placering av vissa verksamhetsanknutna delar, t ex 
redovisning av me11anväggsplacer i ng."
- Statens arbetsmiljönämnd, 1976, Samråd om arbetslokaler: 
Inledningsvis anges behov av fortlöpande verksamhetsplanering 
och kartläggning av brister och problem i befintliga lokaler.
För byggärendet talas om "projektering" och "byggnadslov". Mot­
svarande begrepp saknas för inredd miljö. Visserligen tas 
frågan om möbler och utrustning upp före den "egentliga projek­
teringens början", men efter avslutad projektering talas om 
"planering för möbler och utrustning."
- Etzler, B, 1978, Tidig projektering av industriell arbets­
miljö:
Modell för planering av arbetsmiljö utgår från dagens situation 
och betonar det fackliga inflytandet och skyddskommitténs huvud­
roll för brukarinf1 yfandet. Beskrivningen är inriktad på industr 
förhå11 anden .
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Samtliga tre modeller beskriver vad som är önskvärt utifrån 
rådande förhållanden med gällande lagar och avtal, där brukar- 
inflytandet kopplas till fackliga organisationer. Den formella 
möjligheten att påverka projekteringen är knuten till byggnads- 
1ovsbehand1 ingen . Därefter upphör formellt möjligheterna till 
påverkan, trots att deta1jprogrammering och behandlingen av 
inredning och utrustning, alltså den inredda miljön, avses 
komma efter byggnadslov.
3.Ä.2 Processanknytning
Produktbestämningen omfattar i stort sett arbetet med utredning­
ar, program, förslags- och huvudhandlingar. Produktframställ­
ningen innefattar arbetet med bygghandlingar. Produktanvändningen 
innefattar arbetet med underlag för uppehållande och förändring 
av miljön, drift och underhåll. Även om forskningsuppgiften ägnas 
produktbestämningen, måste som framgått samtliga skeden beaktas 
i en helhetssyn på processen.
All utredande ooh projekterande verksamhet måste tänkas förr 
eller senare leda till tillverkning och produktion och fortsätt­
ningsvis brukande. Den måste från början vara inriktad härpå. 
Brukarnas intresse är också inriktat på den färdiga inredda mil­
jön och dess brukande.
Som första led i produktbestämningen måste förutsättningarna 
utredas och förhållanden som måste beaktas klargöras.
Villkoren för en förändring såtgärd bör anges så tidigt som möj­
ligt för alla medverkande. Det kan gälla motiv, alternativ, 
ramar för tid och ekonomi, arbetsformer jämte bakgrunden till 
aktuella avvägningar.
De medverkande bör ges tillfälle att från början framföra sina 
synpunkter så att de kan beaktas i rätt sammanhang. Arbets- och 
tidsplanering av produktbestämning och projektering måste vara 
en gemensam aktivitet.
En produktbestämning av en förändringsåtgärd underlättas om 
brukarna fortlöpande under normalt pågående verksamhet har dis­
kuterat arbetsmiljö frågor och har inventerat och bokfört brister 
och önskemål om förbättringar. En lista över önskade förändring­
ar i kombination med någon dokumentation av rådande förhållanden, 
såsom aktuell möbleringsplan, kan utgöra ett preliminärt -program­
underlag.
Omfattningen av olika medverkandes roller, insatser och 
ansvarsförhållanden i produktbestämningen behöver klarläggas 
för att man skall kunna ange informationsbehovet för olika 
medverkande och ändamål. Därefter får bedömas i vilka samman­
hang i processen som olika slag av information mest rationellt 
skaffas fram. Hänsyn tas också till vad som är lämpligt att 
arbeta med i samlade enheter i olika avsnitt.
Projektstudien visar att projekteringsarbete som låses hårt i 
tid och ekonomi lämnar starkt begränsat spelrum för avvägningar 
underhand. Ökat intresse och deltagande i diskussioner mot 
slutet av projekteringsarbetet kan också konstateras. Eftersom 
produktbestämningen då i stort sett är avslutad finns det små
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möjligheter att ta hänsyn till framlagda synpunkter.
För projekteringens senare skeden, när underlag för produktio­
nen arbetas fram, skall besluten vara fattade om hur byggnaden 
skall vara beskaffad. Produktbestämningen skall alltså vara av­
slutad och det skall då inte finnas anledning att fortsätta 
samråd i dessa frågor.
Projektstudier har emellertid också visat att brukarna ofta 
saknar en samlad bild av och bekräftelse på vad som har beslu­
tats. Behovet av information och kommunikation upphör sålunda 
inte.
Erfarenheter från inredningsprojektering visar att frågor om 
vilka möbler som skall ingå och hur möbleringen skall göras 
ofta är olösta när lokalerna skall tas i bruk. Ganska snart 
efter inflyttning sker en rad förändringar som inte har förut­
setts. Äldre möbler som inte har redovisats i förutsättning­
arna tillkommer. Större etter mindre justeringar av möblering­
en företas, ibland med svårbemästrade konsekvenser för belys­
ning, kommunikationer mm. Så tillkommer inredning och utrust­
ning som inte ingått i programmet, såsom nya maskiner, kopie­
ringsapparater, microfiche och dataterminaler etter kaffeauto­
mater o dyl som till sin karaktär är medvetet avvikande från 
övrig inredning. Flera lösningar på dessa problem är tänkbara:
- man kan hävda att brukarnas möjligheter att påverka miljön 
skall begränsas till att omfatta vad som ryms inom rimliga 
kompromisser,
- man kan projektera med en rimlig grad av förutseende som 
leder till en arbetsmiljö där oförutsedda förändringar kan 
mötas,
- man kan projektera en ram för miljön inom vilken stora varia­
tioner och förändringar är möjliga, såväl ifråga om val av 
möbler som möblering. Bestämningen av den slutliga, kompletta 
miljön skulle då eventuellt kunna göras åtskild från tidigare 
ramprojektering.
Följande huvudpunkter i en produktbestämning med brukarsamver- 
kan anges som sammanfattning:
- initiativ till och information om förändringsåtgärd,
- utredning av förutsättningar och alternativ till åtgärder och 
deras konsekvenser,
- planering av projektering och genomförande. Ramar för tider 
och kostnader etc och skälen för dessa,
- programmering utifrån organisation, produktionsformer, 
arbetsmiljö och andra förutsättningar för gestaltning med 
erforderliga illustrationer. Ställningstaganden, val och 
kompromisser,
- utarbetande av förslagshandlingar. Illustration av alternativ 
till lösningar och deras konsekvenser. Ramar för och konse­
kvenser av beslut. Ökande detaljeringsgrad. Val av alternativ,
- utarbetande av huvudhandlingar. Beslut om totalram, delbeslut 
inom totalram. Ökande detaljeringsgrad, alltmer specificerade 
avvägningar.. Val av utförande.
- utarbetande av bygghandlingar. Avvägning av tillkommande del­
beslut inom en allt fastare totalram.
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3.4.3 Brukaranknytning
Hittills har brukarna inte haft initiativen till förändrings- 
åtgärder i inredd miljö eller i arbetet med produktbestämning. 
De har genomgående varit mottagande part i informationsut­
bytet.
Inom KTH/A ägnar sig arbetsmiljögruppen åt parts inriktad ut­
veckling. Bl a avses arbetsmiljöprogram ge brukarna en bas 
för egen aktivitet och argumentering. De erhåller därmed också 
förbättrade möjligheter att ta initiativ till förändringsåtgäi— 
der.
Här aktuella forskningsuppgift inriktas på den ömsesidiga 
kommunikationen mellan samtliga medverkande i samverkan på 
lika plan.
Samverkan och former för sådan utbildas på olika sätt i olika 
relationer, med spännvidd från individuell kontakt mellan 
brukare och arkitekt i enskilda frågor till formell förhand­
ling om ramar i representantskap.
Lagarbete och grupparbete i produktbestämningen präglas av 
gruppens representation, av gruppens relation till ingående 
medlemmar (frågor om t ex gruppstorlek i förhållande till en 
eller någras möjligheter att dominera), av gruppens relation 
till utanför stående (en liten, effektiv grupp kan t ex 
stänga ute övriga, med vilka krav dock föreligger att kommu­
nicera) och av överordnad styrning (såsom fackliga ställnings­
taganden på central.nivå eller di rektionsbes1 ut).
I produktbestämningen gäller det för brukarna i första hand 
och helt avgörande att erhålla information överhuvud taget. 
Informationen skall delges i rätt tid. Den skall vara begrip­
lig och av lämplig omfattning. Det skall finnas mögligheter 
till att svara på information, att själv lämna information, 
att kommunicera ömsesidigt. Det skall finnas tillfällen att 
agera och påverka. Demokrati innebär dialog. Dialog kräver 
tid och kunskap. Tid och kunskap kräver resurser.
I ett pedagogiskt synsätt är inte utbildningen (läraren, 
projektören) det viktigaste utan inlärningen (brukaren). Den 
s k pol ar iserande pedagogiken ställer mottagaren som styrande 
person lika väl som sändaren. Det gäller här att försöka 
arbeta i projekteringen utifrån brukarnas kunskaper och för­
utsättningar och inte tvinga dem att godta projektörens vill­
kor, t ex i språkligt avseende.
I produktbestämningen innebär dialogen kontinuerligt på olika 
nivåer ett spel mellan behov, krav, önskemål och alternativ 
till 1ösninga r.
En mera eller mindre omfattande inlärning avseende projekt- 
och projekter ingsförutsättningar måste förutsättas. Det kan 
vara fruktbart att medvetet och pedagogiskt välja spelöpp­
ningar i arbetet och ingångar i projektfrågorna som är 
engagerande och motiverande. Man kan t ex angripa tomt­
planeringsfrågor utifrån angelägna t i 11 fartsfrågor och för 
alla bekanta trafikförhållanden på orten. Man kan angripa 
arbetsmiljöfrågor utifrån en sammanställning av alla faktorer 
som ingår i eller påverkar en enskild arbetsplats, osv.
Det gäller som projektor att skaffa sig en klar och praktisk 
uppfattning om olika brukares arbetsförhållanden, inriktning
och ambitioner i frågor som rör verksamheten. Man skall till­
sammans kunna överblicka den fysiska miljön, lokalerna med 
inredning och utrustning o s v. i varje moment behöver vill­
kor, omfattning och konsekvenser behandlas i former för kommu­
nikation mellan de medverkande som är begripliga, överskådliga 
och entydiga.
Man behöver arbeta på olika nivåer, med helhet oeh delar, 
parallellt. Det torde kunna underlätta samråd att tidigt 
skissa arbetsplatser m m i stor skala.
För att öka den ömsesidiga förståelsen bör arkitekten och 
andra projektörer så långt mögligt försöka att öppet återge 
och redovisa det skissarbete de ägnar gestaltning och detalj­
lösningar (och därmed "avmysti fiera" det). Det kan medföra 
svårigheter eftersom det ofta är ett informellt passnings för­
farande där signifikanta händelser och ställningstaganden 
kanske framstår klara först i ett senare sammanhang.
Det är inte lämpligt att utan samverkan eller föregående sam­
råd lägga fram långtgående, specificerat genomarbetade och 
detaljerat presenterade förslag. Det kan föranleda motargument, 
ställda i alternativ med samma grad av färdigställande. Skill­
nader i uppfattningar kan därigenom skärpas och möjligheter 
till gemensamt accepterade lösningar försvåras.
I samband med förändring såtgärder för vilka regelrätt projek­
tering inte anses nödvändig måste likväl motsvarande moment 
i princip gås igenom på likartade sätt för att verksamhet och 
miljö efter förändringarnas genomförande skall kunna bedömas 
och åter försäkras. Förutsättningarna måste klargöras, alterna­
tiv till lösningar prövas och konsekvenser utvärderas. Funktio­
ner och ansvar, tider och kostnader för genomförandet behöver 
fastläggas. Dokumentation av genomförda åtgärder behöver fort­
sättningsvis finnas att tillgå.
Väsentliga förutsättningar för att åstadkomma god samverkan 
mellan brukare, beställare och projektorer torde ligga i 
informella samarbetsformer, vid sidan av de formaliserade 
rutinerna.
Av betydelse är också själva attityden till samverkan. Öppen­
het och ömsesidigt förtroende för varandras avsikter och en 
inställning till alla medverkande som resurstillgång i arbetet 
kan inte formaliseras. En väl dokumenterad och öppen besluts­
process i kombination med direkta möjligheter för alla de 
brukare som så önskar att ta aktiv del i arbetet kan bidra till 
att utveckla en sådan positiv attityd.
3-h.k Dokumentanknytning
En huvudfråga i samband med arbetsformernas dokumentanknytning 
är att välja centrala dokument i olika processled. I relation 
till dessa skall man kunna bygga upp framställnings- och 
hanteringsrutiner över redovisningen i dess helhet. Det kan 
betraktas analogt med principer i andra delar av projekter ings- 
processen, såsom användningen av basritn i ngar, företrädesvis 
i bygghand1 ingsskedet,
Lämpligheten att utnyttja byggnadsprogrammet som ett centralt 
dokument i produktbestämningens tidiga skede har tidigare 
framhävts.
Det har också argumenterats för någon form av löpande, lätt­
till gäng 1 i g "re 1 åt ionsritning" och beskrivning i följande led. 
Uppgifter förs in efterhand, antingen direkt eller med hän­
visning till kompletterande dokument, för att åskådliggöra 
olika utvecklingsstadier i projektet och olika delfrågor. 
Efterhand kan arbetsmodell av projektet i lämplig skala vara 
ett tänkbart, samlande hjälpmedel. Det kombineras lämpligen 
med åskådliga modeller av inredningsenheter för behandling av 
olika delfrågor. (Olika tillverkare skulle kunna tillhanda­
hålla modeller av sina produkter.)
När tillräckligt många faktorer är kända kan provrum i full 
skala komma till användning. När byggnaden närmar sig färdig­
ställande, och i samband med ombyggnad, kan man på platsen 
studera olika förhållanden såsom rumsvolymer, samband, ljus­
förhållanden, ytskikt och möblering.
Frågor avseende arbetsrutiner i samband med framställning 
och hantering av dokument i produktbestämningen är i övrigt 
rätt varierande. Det gäller att göra informationsmaterial all­
mänt tillgängligt, att fortlöpande tillföra ny information och 
göra revideringar, att förteckna vad som beslutas och vad som 
ännu är öppet för diskussion, att samordna informationen med 
det löpande projekteringsarbetet, att välja lämpliga uttrycks­
former och att samla in synpunkter på redovisade handlingar på 
1ämpligt sätt.
I en avvägning av det löpande projekteringsarbetet steg för 
steg måste man se till att inte kamouflera information och att 
undvika dubbelarbete. Det kan t ex vara rationellt att då man 
första gången slår i en katalog notera uppgifter om föremålet 
som man efterhand kan komma att behöva för att inte onödigtvis 
behöva gå tillbaka till källan - och att notera källan, så att 
man inte glömmer bort den.
I den formella hand 1äggningsgången är det av största betydelse 
att beslut kan återkopplas till sitt underlag. Förutom att 
utvecklade hänvisningssystem tillämpas i dokumenten kan man 
överväga att samla underlag för varje sammanträde i en mapp 
som behålls intakt tills materialet kan arkiveras. Protokolls­
tekniken är väsentlig i dessa sammanhang. Redovisning av bygg­
nadsprojekt, 1972, innehåller såtillvida en väl beprövad 
protoko11rutin och -redovisning med systematiskt utvecklade 
kopplingar till informationen i beslutsunderlag och till fort­
satt redovisning.
Studier av referensobjekt kan vara av värde för att sätta sig 
in i förutsättningarna för ett aktuellt projekt. Referens­
objekt bör också kunna nyttiggöras fortsättningsvis genom att 
man på lämpligt sätt relaterar till dem i redovisningen. Man 
kan t ex upprätta en bildbank med ritningsavsnitt och fotogra­
fier att använda för jämförelser med redovisningar av det 
aktuella projektet.
Behovet av och sättet att göra alternativa redovisningar inne­
fattar inte bara frågan om några alternativa lösningar på t ex 
en viss fasadbehand1 ing inom projektets ram utan även alterna­
tiv som så att säga slagits ut på förhand. För en brukare med 
begränsad orientering i frågor om utformning kan det i många
sammanhang vara av betydelse att få veta något om det större 
registret. (Ett tillfälligt exempel: Brukaren kan t ex få vara 
med och välja mellan puts, slamning och fasadtegel. Marmor är 
för dyrt. Stadsarkitekten (i samråd med medborgargrupper) mot­
sätter sig plåt. Ytterligare något annat är uteslutet på grund 
av vald stomkons trukti on som i sin tur hänger ihop med andra 
faktorer såsom omgivande bebyggelse, osv)
Den typ av arbetsformer som referensobjekt och alternativ­
studier utgör innefattar både arbetsmetod- och redovisnings­
frågor. Informationen och dess behandling, som mestadels torde 
vara muntlig, behöver inrangeras i sitt sammanhang i helheten 
för att vinna bästa möjliga utnyttjande.
3.^.5 Sammanstäl1ning
Från att väsentligen ha varit en angelägenhet för byggfacket 
och myndigheterna har projekteringen övergått till att omfatta 
samverkan mellan alla berörda parter, alltså även människor 
utan fackkunskap inom byggområdet. Denna förändrade inriktning 
har krävt vidareutveckling av arbetsformerna genom omprövning, 
anpassning och komplettering.
Hur långt man till äventyrs än skulle nå i metodutveckling och 
kvalificerad praktisk tillämpning horde man med hänsyn till 
verklighetens ofullkomlighet i varje projekt reservera en 
resursandel3 vilken skulle finnas kvar till brukarnas förfo­
gande efter projektets genomförande för att säkra ett slut­
resultat i fullgod anpassning till brukandet.
Framställningen kompletteras av forskningsuppgiftens tillämp- 
ningsavsnitt i följande delar av rapportserien.
3.5 MODELL-DELENS BEHANDLING
1 1 1
Frågor som har ingått i forskningsuppgiftens Modell-del fram­
går i sammanställning av FIG 3-5-1.
Arbetet i Modell-delen har från det ena hållet utgått från 
komponenter i Mål-delens avsnitt om Medverkande, Föremål,
Medel och Genomförande. Från det andra hållet har det utgått 
från komponenter i Praktik-delens avsnitt om Projektstudier, 
Brukar i nr iktade studier, Metod i nr iktade studier och Prov­
projekt .
En sammanbyggnad i konstellationer som möjliggör utveckling 
av redovisningsformer och arbetsmetoder vid bestämning av in­
redd miljö har gjorts i Mode 11-del ens avsnitt om Former för 
produktbestämning, Uttrycksformer, Redovisningsformer och 
Arbetsformer för praktisk tillämpning.
Arbetet har utförts i moment som kan sammanställas enligt 
följande :
- med utgångspunkt från en "komplett" serie handlingar till 
ett projekt och "komplett" information i handlingarna struk­
tureras material med hänsyn till olika ändamål i olika steg 
i processen.
Information och data systematiseras, transformeras, aggrege- 
ras och omsorteras för att uppnå möjlig överblick, tillgäng­
lighet, hanterlighet och begränsning av informationsmängderna. 
Olika typer av dokument och varierande utformning av dokument 
prövas för redovisningen.
Arbetsmetoder och arbetsrutiner prövas och utvecklas i en 
produktbestämningsprocess som genomförs steg för steg, dels 
för inredd miljö som sådan och dels för denna som del i det 
totala byggnadssammanhanget.
FÖRÄNDR 1 NGSÅTG Ä R D E R -
OMDISPOSITION, OMBYGGNAD, N Y BYGGNAD
P roduktbes tämn ing, Brukande
tidig projektering sen projektering
- brukare utsedda - brukare utsedda - brukare finns
- brukare ej utsedda
UTFORMNING - uttrycksformer, redovisningsformer, arbetsformer
KOMMUNIKATION - process, arbetsformer, redovisning
ORGANISATION, ADMINISTRATION - beslut, ansvar, delaktighet, påverkan
TEORETISK BAS, ÖVERORDNADE MÅL - demokratisk syn, samverkan, motsättningar
- studier av pågående och genomförda projekt
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- hopsummering av erfarenheter från ovanstående med klar­
läggande av hur ett material för prakt i sk t i 11ämpning kan 
och bör utformas samt av vad arbetet med detta bör omfatta 
och hur det organiseras och genomförs för att befästa ett 
slutligt material och föra ut detta på marknaden.
En projektsituation med tillgång till redovisningsformer 
och arbetsmetoder i varierande grad av general i tet och spe­
ciell anknytning åskådliggörs i FIG 3-5-2. Den alluderar 
både på arbetet med forskningsuppgiften och på förhållandena 
vid praktisk tillämpning.
Framställningen i Modell-delen kompletteras som framgått av 




I huvudavsnitt k Praktik-delen är utgångspunkten den komplexa 
situation i vilken byggprocessen genomförs och de prestationer 
som utförs under projekteringen i anpassning till rådande för­
hållanden. För att tränga in i och klarlägga denna verklighet 
behövs bl a studier av pågående och genomförda projekt och 
provprojekt.
Praktik-delen består av fyra avsnitt. De behandlar Projekt­
studier, Brukarinriktade studier, Metod i nr iktade studier och 
Provprojekt. Uppgifterna utgör olika avsnitt i arbetet. De 
hålls här samman i dispositionen med hänsyn till deras gemen­
samma förutsättningar och inbördes samband. De har utförts i 
skilda sammanhang som led i forskningsuppgiften. Med hänsyn 
till separata redovisningar i delarna 1, 3 och k av forsknings­
arbetets resultat blir framställningen här kortfattad.
Projektstudier har ingått som ett inledande arbete i forsknings­
uppgiften. De har utförts till en del översiktligt och till en 
del mera ingående av pågående och genomförda projekt. I samband 
med projektstudierna har tagits fram och ställts iordning prov 
på projektavsnitt som underlag för arbetet med redovisningsfor­
mer och arbetsmetoder i forskningsuppgiftens Modell-del.
Till projektstudierna har behövts kompletterande studier för 
fördjupad behandling av olika frågor. Sådana studier är dels 
brukar i nr iktade och dels metod i nr iktade. De brukar i nr iktade 
studierna har avsett en uppföljning av genomförda projektstudier 
med intervjuundersökning bland olika medverkande. De metodinrik- 
tade studierna har inriktats på olika slag av mera begränsade 
förändringsåtgärder i inredd miljö under en byggnads livslängd.
Genomförande av provprojekt är av största betydelse för att pröva 
tankegångar och förslag till lösningar i praktiska projekter ings- 
sammanhang och för att kunna föra de samlade arbetsuppgifterna 
till förväntade slutresultat. I detta sammanhang har tyvärr inte 
tillgängliga resurser medgett att forskningsuppgiften kunnat genom­
föras enligt intentionerna.
I Praktik-delen studeras komplexa frågor i sina komplexa 
sammanhang för att vägas mot förutsättningar i forskningsupp­
giftens Mål-del. I mönster som utvecklas som stöd i arbetet med 
analys av situationer framstår förutsättningar för generalisering 
och för karaktär ist i k av specifika förhållanden som underlag för 
utvecklingen av redovisningsformer och arbetsmetoder. Goda 
exempel på praktiska förfaranden tas fram och bearbetas för 
möjlighet till efterföljd i andra likartade sammanhang. Brister 
i studerad praktik utreds och klarläggs för att vinna ökad kun­
skap om förhållanden som behöver rättas till i de normerande 
modeller som blir resultat av metodutvecklingen. I redovisningen 
av resultat underlättas en på praktisk tillämpning inriktad 
framställning av en konkretisering som åstadkoms genom fort­
löpande referens till praktiska förhållanden och situationer.
Arbetet i forskningsuppgiftens Praktik-del läggs upp och dokumen­
teras på sådant sätt att det kan utnyttjas även inom andra på­




Studier av pågående och genomförda projekt behövs för att få 
erfarenheter om rådande förhållanden på marknaden. Behovet av 
forsknings- och utvecklingsinsatser och inriktningen av 
sådana behöver närmare utrönas. Underlag behövs från praktisk 
verksamhet att arbeta vidare med.
I mönster som utvecklas som stöd i arbetet med analys av 
situationer för enskilda projekt framstår förutsättningarna 
för karaktär i st i k och för generalisering som underlag för det 
fortsatta arbetet med metodutveckling. Goda exempel på redovis­
ningsformer och arbetsmetoder tas fram och vidareutvecklas för 
möjlighet till fortsatt praktisk tillämpning i andra likartade 
sammanhang. Brister, svårigheter, motsättningar osv utreds 
och klarläggs för att vinna ökad kunskap om förhållanden som 
kräver förbättrade eller nya metoder och hjälpmedel.
Arbetet inriktas inte i någon större utsträckning på jämförande 
stud i er.
Projekt för studium väljs utifrån varierande förutsättningar 
avseende typ av verksamhet, byggnadsåtgärd, storlek, läge, 
entreprenadform etc.
En översiktlig granskning behövs från början av ett större 
antal projekt. Därefter får utföras mera detaljerat studium 
av ett begränsat antal av de valda projekten eller avsnitt i 
dessa. Det bör också vara av värde att mera fördjupade studier 
genomförs av ett par projekt, av de arkitekter och inrednings­
arkitekter som har genomfört projekteringen.
I begränsad omfattning tillgängliga projektredov i sningar i 
rapporter, tidskriftsartiklar etc inventeras och sammanställ­
ning görs av erfarenheter.
Samordning och erfarenhetsutbyte med projektstudier i andra 
pågående forsknings- och utvecklingsprojekt är av betydelse 
såväl med hänsyn till utveckling av kontakter som till hus­
hållningen med resurser.
Studier av sammanlagt 13 projekt planerades och genomfördes 
I976 och I977 utifrån de redovisade utgångspunkterna.
Arbetet redovisas separat i rapportseriens Del 1 Studier. 
Framställningen i det följande begränsas därför till en kort­
fattad sammanställning.
4,1.1 Val av projekt, förutsättningar
Val av projekt för studium kräver omsorg, eftersom det i hög 
grad blir bestämmande för utbytet av arbetet.
En uppställning av kriterier för val av projekt får utgå 
från en enkel klassificering av aktuella typer av projekt 
från användningssynpunkt, kontorsmi 1jö, skolmiljö o s v. I 
några fall bör väljas två projekt i samma kategori för att få 
belyst samstämmighet eller brist på sådan. Det bör ingå olika 
typer av projekt från processynpunkt med hänsyn till typ av 
åtgärd, omdisponering, omflyttning-upprustning, ombyggnad- 
nyinredning av befintliga lokaler respektive i samband med
flyttning jämte nybyggnad. Projekt av varierande storlek bör 
väljas. Det är också av intresse att se till olika uppdrags­
givare och projektorer och projekt av särskilt intresse med 
hänsyn till brukarsamverkan.
För val av projekt kontaktades ett antal arkitekt- och inred­
ningsarkitektkontor, och även några större byggherre-, 
bestäl1 arorgan isationer, enligt uppgjord förteckning för att 
få veta vilken typ av projekt som de hade arbetat med och 
skulle arbeta med under aktuell tidsperiod, 1975-1977 -
Valet av projekt stannade vid följande:
1 Kans1 i 1 okal er, Vuxenskolan, Södertälje. - Ombyggnad i sam­
band med flyttning, Omfattande, engagerat samråd.
2 Regionkontor, Försäkringsbolaget Ansvar, Stockholm.
- Ombyggnad i samband med omorganisation och flyttning. 
Ingående engagemang i samråd med arkitekten.
3 Fluvudkontor, Försäkringsbolaget Trygg-Hansa, Stockholm.
- Nybyggnad. Omfattande, väl planerat och strukturerat 
samråd.
h Statistiska centralbyrån (SCB) , Örebro. - Nybyggnad, total­
entreprenad. Ett avancerat snabbygge. Liksom projekt 5 ett 
statligt utf1 yttningsprojekt, med ett huvudproblem i att 
de flesta av dem som flyttade in var andra än dem som sam­
råd bedrevs med.
5 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHl), 
Norrköping. - Nybyggnad. Ett projekt med genomgående goda 
förutsättningar och omfattande samråd.
6 Specialisttandvård, Eastman insti tutet, Stockholm. - Ombygg­
nad av befintliga lokaler. Specialiserat samrådsförfarande.
7 Tandvårdsklinik, Björkhagen, Stockholm. - Ombyggnad av 
befintliga lokaler. Begränsat samråd.
8 Kontor, Philips, Järfälla. - Nybyggnad, tota 1entreprenad. 
Avgränsat samråd.
9 Kontor, Stal Laval, Linköping. - Ombyggnad, tillbyggnad och 
omdisposition. Omfattande samråd.
10 Bankgirocentralen, Stockholm. - Ombyggnad i samband med 
flyttning. Omfattande samråd.
11 Postgirocentralen, Stockholm. - Nybyggnad. Tidigt, ännu 
outvecklat samråd.
12 Förva 1tningsbyggnad för kriminalvårdsstyrelsen (KVS) , Sjö­
fartsverket (Sjö V) m f1, Norrköping. - Nybyggnad. Omfattand 
samråd.
13 Statens scenateljéer, Hägernäs, Täby. - Ombyggnad i samband 
med omflyttning. Omfattande samråd.
Detaljstudium utfördes av 'forskarna av projekten 1, 3, 6 och 10 
Fördjupade studier utfördes av respektive arkitekt- och inred­
ningsarkitektkontor av projekten 12 och 13-
4.1.2 Planering och genomförande
Översiktlig granskning av projekt planerades och genomfördes 
enligt följande:
- orientering om projektet och insamling av dokument genom 
kontakt med:
byggherre, företagsledning för att få klarsignal och gå 
vidare och få information om och saksynpunkter på projektet, 
muntligt och i dokument,
projektorer, arkitekt- och inredningsarkitektkontor, för 
information, synpunkter och dokument,
brukare, personal via samrådsgrupper för att få uppgifter 
om deras roll och arbetssätt och eventuella dokument,
- en objektiv registrering av projekten, avseende typ, storlek, 
medverkande, genomförande, redovisning etc,
- egen översiktlig granskning av samtliga tillgängliga doku­
ment med hänsyn till redovisningsformer, redovisningstekni k, 
arbetsmetoder, beslutsprocess osv. Sammanställning med 
hänvisningar till materialet och med kopior för belysning av 
karaktäristiska avsnitt och även sådana av särskilt intresse 
för fortsatt behandling,
- översiktlig genomgång med projektorer, uppdragsgivare, 
brukar representanter samt entreprenörer. I första hand en
i varje kategori. I mån av behov intervjuer med flera. Samman­
ställning, med hänvisningar till materialet,
- genomgång av projekten i forskningsuppgiftens ledningsgrupp. 
Lån av härför erforderliga dokument.
- redovisning och utvärdering,
- val av projektavsnitt som kan vara lämpliga att arbeta vidare 
med i fortsatt arbete i forskningsuppgiftens t i 11ämpningsde1 . 
Kopior av materialet.
Planering och genomförande av detaljstudier följde samma för­
lopp som den översiktliga granskningen,med fördjupade studier 
av dokument och mera ingående genomgångar med de medverkande.
Det gav sig delvis av projekten och förhållandena kring dessa 
hur detaljerat studium som kunde göras i olika avsnitt och 
som var av intresse att göra. Tillgängliga resurser satte 
också en gräns.
Även de båda fördjupade studierna följde samma förlopp som 
den översiktliga granskningen och detaljstudierna med följande 
väsent1 i ga till ägg :
- kritiska synpunkter (egna och andras i projektet) och idéer 
om hur det borde ha varit istället:
hur redovisningen och arbetets genomförande var tänkt och 
planerat och hur det i själva verket blev,
hur olika typer av dokument använts, uppfattats och tolkats 
i olika sammanhang. Bearbetade exempel på förbättringar.
- eventuell komplettering med exempel på lämpliga avsnitt 
från andra projekt inom kontoret, som anses vara bättre från 
redovisnings- och arbetssynpunkt än motsvarande avsnitt av 
det valda projektet,
- kommentar som sammanfattning, gärna med kompletterande syn­
punkter på det fortsatta forskningsarbetets inriktning.
Redovisningen av de studerade projekten omfattar uppgifter som 
belyser projektet som sådant (för att man skall veta vad saken 
gäller), uppgifter som belyser projektets redovisning och för­
lopp jämte utvärderingar.
Separat redovisning av projektstudierna motiveras i första hand 
av materialets volym. Det är emellertid också av intresse att 
ge materialet en i viss mån självständig karaktär som under­
lättar för läsare att själva bedöma materialet och dra egna 
erfarenheter ur detsamma.
I projektstudier som de här genomförda och redovisade inom 
ramen för aktuell forskningsuppgift är det väsentligt att ut­
värderingar blir uttömmande för varje enskilt projekt för sig. 
Som utgångspunkt måste varje enskilt projekt behandlas inom 
sin specifika situation, med sina karaktär i st i ka och särdrag. 
Man behöver få fram positiva och negativa erfarenheter mot en 
checklista över frågor som avses bli föremål för fortsatt 
behandling i forskningsuppgiftens t i 11ämpningsde1. I ett föl­
jande steg får samlade utvärderingar för samtliga projekt göras 
med försök till generalisering.
4.1.3 Resultat och erfarenheter
Man måste inse begränsningarna vid utvärdering av resultat av 
projektstudier som de här genomförda, liksom vid hanteringen 
av dem i fortsatt metodutveckling. Man rör sig i synnerligen 
variabla sammanhang.
Visst kan det konstateras att kort projekteringstid inte gagnar 
genomförandet och försvårar samverkan. Detta är alla medverkande 
själva medvetna om och har väl varit från början.
Eller att inte få grepp om projektets förutsättningar på till­
räckligt tidigt stadium. Sådant rättar mestadels till sig i 
efterhand i en korrigerande, dynamisk process (det blir ju all­
tid ett hus till slut), även om turerna kan bli irrationella.
Många faktorer hänger ihop på ett komplicerat sätt. Det går 
alltså sällan att renodla och utvärdera en faktor i taget. Tids­
brist kan kompenseras med ökad resursinsats för effektivare 
planerad beslutsprocess etc.
Begränsad brukarsamverkan kan uppvägas av projektets föränderbar- 
het och allmängiltighet som underlättar förändringsåtgärder under 
brukst i den.
En ritnings begränsade läsbarhet kan kompenseras av muntlig 
genomgång. Etc.
En svårighet i flertalet projekt har varit att spåra dokument 
från produktbestämningen. Det kan ha varit svårt redan att hitta 
rätt person för att få tillgång till dokument. Ofta har hänvis­
ningar lämnats åt olika håll för att erhålla ett samlat material. 
Kommen så långt har det gällt att klara ut vilken roll olika 
handlingar har spelat, när de har upprättats, vem som har tagit 
del av dem, vilka beslut som har fattats på grundval av dem, osv.
Det är ingen större ordning på materialet förrän man är framme 
vid serien huvudhandlingar och upphandi ingsunderlaget. Skisser 
är sällan daterade. Det är ofta omöjligt att rekonstruera händel­
seförlopp och placera in dem i det sammanhang där de har använts. 
Protokoll saknas i alltför stor utsträckning. Protokoll som finns
tillgängliga anger inte på vilket underlag som beslut har fattats. 
Beslutsgången är svår att följa.
Därtill kommer att man ofta inom företag inte redigerar in det 
allra tidigaste utredningsmaterialet, sådant som avser organisa­
tion och verksamhet, bland projektets dokument utan i andra 
sammanhang inom företaget. Detsamma torde gälla dokument med 
överordnade beslut, resursplaner, kostnadskalkyler o dyl. Sådant 
material borde likväl åtminstone finnas registrerat i anslutning 
till projektets dokument.
Någon särskilt väl markerad skedes- och etapp inde1n i ng av 
produktbestämning förekommer i allmänhet inte i de studerade 
projekten. De tidigare momenten i utrednings- och program­
arbete är endast undantagsvis möjliga att infoga i ett plan­
mönster. Man kan annars tycka att det just är i de inledande 
skedena av en verksamhet som behovet är som störst av hjälpmedel 
i form av planer för vad som skall göras och hur, för att ge 
stadga fortsättningsvis.
Av särskilt intresse har varit att fånga upp hur tidigt i pro­
duktbestämningen som brukarsamverkan har etablerats och när 
inredd miljö kommer in i b i 1 den.Förestä11ningen är att samverkan 
skall etableras från allra första början och att frågor om ut­
rustning och inredning m m måste komma in redan i ett utrednings- 
och programmer ingsssammanhang för byggnaden i dess helhet för 
att fortsättningsvis klara samordningen ur båda aspekterna (med­
verkande och föremål) i en rationell process med största möjliga 
utbyte och tillfredsställande resultat. I flertalet projekt 
tillgodoses inte sådana krav. Det får emellertid uppmärksammas 
att de studerade projekten påbörjades med andra förutsättningar 
än nya MBL och hade sina nulägen som premiss.
De studerade projektens varierande tillkomsttider har gett olika 
förutsättningar för med inf1 ytande och brukarsamverkan. Arbetar­
skydds- och arbetsmiljölagstiftning har tillkommit under den 
period som projekten omspänner. Agerandet efter de nya förutsätt­
ningarna har präglats av osäkerhet för alla medverkande kategorier. 
Där ambitionerna för samverkan varit störst och mest resurser har 
släppts till torde också det mest positiva utbytet ha erhållits.
Det är emellertid ingen automatik i detta. Sålunda kan t ex 
konstateras att samråd med förberedande arbete i många arbets­
grupper kan försvåra överblick och möjligheterna till en helhets­
syn på projektet.
Fruktbara idéer om hur -inredningsproj ektering bör bedrivas kan 
hämtas från några projekt av mera begränsad omfattning3 där 
brukarna har engagerats mycket tidigt i samarbetet och där 
arkitekten har ägnat förhållandevis mycket tid åt direkta och 
informella kontakter med brukarna.
Brukarnas inställning till projektorerna konstateras ofta vara 
mycket respektful1 i början. Efterhand som arbetet fortskrider 
och projektet konkretiseras synes man komma i allt bättre kon­
takt. Man måste väl också få lära känna varandra. Ju mera direkt 
personliga kontakterna är desto bättre synes samverkan fungera.
Brukarna visar sig genomgående vara mest angelägna om att få 
klarhet i hur deras verksamhet skall komma att fungera efter en 
förändring. Omorganisation, flyttning, omställning upptar det
största intresset.
I nästa led kommer miljöfrågorna in i intressesfären. Det är i 
samband därmed det slutliga resultatet i en byggnad som är det 
väsentliga för brukarna, inte i sig vägen dit genom utrednings-, 
projekterings- och produktionsprocesser. Det gäller att tidigt 
kunna delge en helhetsbild av det som en gång skall bli.
Av särskilt intresse i projektstudiema har varit att få grepp 
om redovisningen i utredningar och program. Denna är mycket be­
gränsad i flera av projekten. Något väldefinierbart och i konkret, 
kommunicerbar form presenterat utredningsmaterial förekommer 
endast i ett begränsat antal projekt. Detsamma är förhållandet 
med regelrätta byggnads- och inredningsprogram. Inte minst med 
hänsyn till brukarsamverkan måste det i en utveckling ställas 
betydligt högre krav i dessa sammanhang.
Ofta spårar redovisningen ganska snart in på underlag för upp­
handling, tillverkning och produktion. Någon mera fast struktu­
rering av materialet erhålls i allmänhet inte förrän i dessa 
sammanhang.
Brukarna har svårast att förstå redovisningen i de tekniska 
sammanhangen. Det man mest saknar är överblickbara helhets­
presentationer i vilka byggnadens sammanhang klart framgår.
Det var en strävan, som också tillgodosågs, att finna enkla 
opretentiösa redovisningar som används i direkt kontakt mellan 
brukare och projektorer i projekteringens tidiga skeden. De 
varierar i sin sort med hänsyn till projektörens person och 
dem han samarbetar med, och så måste det vara.
Bristerna i samband med tillgänglighet och överblickbarhet av 
sådant material, genom avsaknaden av datering, kodifiering 
och namnuppgifter m m, har tidigare påpekats. Man måste här 
uppmärksamma att även den enklaste skiss som är uppgjord till­
sammans med eller diskuterad med brukare på så vis bär med sig 
överenskommelser som ger den ett status i en beslutsprocess på 
en helt annan nivå än den för den alltid förekommande serien 
skisser som den enskilde projektören samlat på hög på sitt eget 
ritbord.
4.2 BRUKAR I NR IKTADE STUDIER
I arbetet inom forskningsuppgiftens Mål-del och Modell-del 
framkommer olika frågor och sammanhang som ställer krav på 
fördjupat studium av de praktiska förhållandena. Det mesta 
täcks in av projektstudierna i föregående avsnitt. De valda 
projekten har emellertid haft sina givna förutsättningar. 
Därför har vissa frågor och sammanhang inte täckts in i 
önskad utsträckning. Det finns också skäl att avgränsa vissa 
frågor för direkt separat studium.
I detta och följande avsnitt behandlas sådana kompletterande 
studier. I båda avsnitten skulle forskningsarbetet kunna 
drivas långt. Tillgängliga resurser ger begränsningar. Sam­
tidigt finns emellertid goda möjligheter att utnyttja erfaren­
heter från annat forsknings- och utvecklingsarbete.
Som led i forskningsuppgiften har brukar inriktade studier 
begränsats till en intervjuundersökning. Den har gällt 
brukarnas upplevelser àv en slutprodukt (inredd miljö) i 
förhållande till deras föreställningar under utrednings- 
och programskedet och följande projektering. Avsikten var att 
från denna utgångspunkt få grepp om brister i information i 
samband med redovisningsformer, arbetsmetoder och kommunika­
tion.
Intervjuundersökningen genomfördes hösten 1977 som komplement 
till projektstudierna. De personer som intervjuades tillhör 
de projekt som tidigare valts ut för detaljstudium (projekt 
1, 3, 6 och 10 enligt föregående avsnitt).
Arbetet redovisas i rapportseriens Del 1 Studier. Framställ­
ningen i det följande begränsas därför till en kortfattad 
sammanstä11ning.
4.2.1 Uppgifter, förutsättningar
Som premiss kan ställas att brukarnas föreställningar om 
slutprodukten (inredd miljö) så tidigt som möjligt (vid vald 
tidpunkt i processen) skall överensstämma så mycket som möj­
ligt med följande upplevelse av slutprodukten.
(Projektorerna skall med andra ord bibringa brukarna sådana 
föreställningar som stämmer överens med de upplevelser som 
dessa en gång kommer att få av slutprodukten.)
Utvärdering av brukarsamverkan ger ofta reaktioner på hur 
mycket som man har fått vara med och bestämma. Här är det 
emellertid av större intresse att få en uppfattning om hur möns­
ter för samverkan har utvecklats i olika projekt och hur sam­
verkan mellan olika medverkande har fungerat. Därtill är 
underlaget i form av olika typer av handlingar av största 
betydelse för uppgiften.
Det är nödvändigt att få fram hur brukarna uppfattar det som 
projektorerna delger dem i olika form. Det qäller frågor 
om brukarnas bakgrund och de allmänna förutsättningar som de 
erhåller inför ett aktuellt projekt, informationens utformning 
under processen och kommunikationsformerna i övrigt.
121
4.2.2 Intervjuundersökning
Sammanlagt utfördes 18 intervjuer i anslutning till fyra 
projekt. Personer att intervjua valdes ut med hjälp av tidi­
gare kontaktad person inom respektive företag. Några borde 
formellt ha deltagit i någon samråds instans och övriga, ca 
hälften inte.
Intervjuundersökningen genomfördes med personliga intervjuer 
enligt uppgjord frågelista. Denna hade utarbets från följande 
utgångspunkter:
man utgår från den intervjuades egen närmiljö, 
man arbetar sig fram i ett förlopp,
- konstaterande av överensstämmelse respektive bristande över­
ensstämmelse mellan föreställningar och upplevelse,
- anledningar till skillnader, främst sådana som den intervjuade 
uppfattar men även sådana som intervjuaren uppfattar,
- möjligheter till förbättrad samstämmighet genom förändringar 
i organisation, information, kommunikation under den genom­
förda processens förlopp,
- skäl för och möjligheter till att vidta åtgärder i fortsatt 
förändringsprocess inom projektet och medel härför.
Utförliga referat jämte sammanfattningar skrevs för varje 
intervju. Dessa sändes till de intervjuade för korrigering av 
eventuella sakfel och missuppfattningar. Sammanfattningarna 
ingår i slutredovisningen av arbetet.
4.2.3 Resultat och erfarenheter
Uppfattningarna var delade om vad man hade blivit informerad 
om, vad man hade fått ta del av för material osv, beroende på 
om man hade medverkat som personalrepresentant eller om man 
tillhörde personalen i övrigt.
Man vet väldigt lite om vad folk uppfattar då man informerar 
dem, gör genomgångar etc. Det är ett generellt problem för pro­
jektår ema.
För att konstatera om man är solidariserad med mål och målin­
riktning måste man efter att ha lämnat sin information gå till­
baka för att kollationera måluppfattningarna. Ofta stämmer det 
inte och uppfattningarna kan variera starkt. Det kan nästan bli 
omöjligt att hålla samman ett grupparbete eftersom man uppfattar 
utgångsdirektiven så olika.
Hanteringen av olika frågor i en grupp blir inte homogen eftersom 
var och en ofta endast är intresserad av sin del. Det gäller att 
få arbetet upplagt på sådant sätt att alla är med på förutsätt­
ningarna, vill sträva åt samma håll och är villiga att ta konse­
kvenserna av resultaten.
Konstaterades fall då det inte hade fungerat så. Man hade efter 
det att beslut fattats ändå gjort på annat sätt.
Man är ännu ovan vid samverkan överhuvud taget. Man har inte 
funnit skalan eller typen av möjligheter som samverkan kan ge.
Det finns inga förutsättningar för byggnads- och inrednings- 
sammanhangen om man inte har lärt upp sig i sina arbetssamman-
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hang. Det måste också konstateras en skillnad på formerna för 
samverkan i byggsammanhang och i arbetssammanhang.
Behovet av utbildning och information är mycket stort, bland 
annat med utgångspunkt från vad man syftar till i ett samråd 
och stabiliteten i samverkan med hänsyn till resultaten.
Någon form av beslutssammanfattningar är angeläget att få ut 
till personalen. Normalt för dokumentering fram mot beslut.
Men det behövs också sammanfattande skrivningar som för tillbaka 
till beslut.
Det är värt att notera reaktioner mot "detaljer" som tvålkoppar, 
bänkskivor och skåpluckor i en del fall. Även om man vill säga 
att samrådet skall koncentreras på "väsentligheter" får man 
konstatera att enskildheter för många (med full förståelse) är 
väsentl i ga.
Det gäller här att strukturera samrådet så att man får in olika 
saker i sitt rätta sammanhang på olika nivåer, att man behandlar 
övergripande frågor på överordnad nivå likaväl som man har 
möglighet att fånga in enskildheter i för dem rätt sammanhang. 
Det gäller här också att se upp med de låsningar som princip­
beslut i tidigt skede kan åstadkomma för avgörande, specifice­
rade beslut i senare skeden.
Det är svårt att få stabilitet i beslutsprocessen då det sker 
utbyte av personal. Särskilt svårt blir det om processen är 
alltför individualiserad.
Brukarna måste själva kunna lyfta upp samrådet på en mera 
generell samverkansni vå så att överdrivet individualiserande 
försvinner.
Vid betraktande av det samlade intervjumaterialet kan man 
knappast notera frekventa moment eller typer av frågor, endast 
inom respektive projekt. Det mesta av kritik var tämligen klart 
och motiverat.
4.3 METOD I NR IKTADE STUDIER
Då forskningsuppgiften från början planerades avsågs arbetet ut­
mynna i ett underlag för praktisk tillämpning. Det skulle avse 
nybyggnads- och ombyggnadsprojekt av den omfattning som normalt 
kräver insatser av arkitekter och andra projektorer. Det är vad 
som redovisas i rapportseriens Del 3 Nybyggnad, ombyggnad.
Det har emellertid, som led i forskningsarbetet funnits skäl att 
uppmärksamma förhållandena i löpande verksamhet. Det företas 
ofta olika typer av förändring såtgärder utan de rutiner som 
tillämpas i klargjorda projekteringssammanhang. Det kan gälla 
komplettering eller utbyte av inredning och utrustning i samband 
med större eller mindre förändringar i verksamheten. Problemen 
hopar sig i sådana sammanhang. Svårigheterna att skaffa överblick 
och kontroll över förändrings situationen, såväl fysiskt som orga­
nisatoriskt, leder på sitt sätt till en projekterings situation. 
Det blir samma frågor som återkommer. Hur fördela arbetsuppgif­
terna? Vilka behöver samverka? Hur svarar lokaler, inredning och 
utrustning mot ställda krav? Vilka villkor gäller för olika åt­
gärder? Vem ansvarar för dispositionen av lokalerna? Vem för för­
sörjningssystemens (vvs, el) skick? Vem för anskaffningen av in­
redning och utrustning, planering och samordning av densamma, ut­
nyttjande och arbetsfördelning? Osv.
Metod i nr iktade studier avser förändringsåtgärder av här tecknat 
slag. Arbetet redovisas separat i rapportseriens Del h För­
änd ringsåtgärder. Framställningen i det följande begränsas 
därför till en kortfattad sammanställning.
4.3.1 Uppgifter, förutsättningar
Studier av förändringsåtgärder i det vardagliga arbetslivet 
utgår från vilka behov av förändring som uppstår i olika verk­
samheter, vilka typer av förändringar som är aktuella och vilka 
möjligheter och hinder som finns för att genomföra förändringar. 
Det är frågan om sådana förändringar av begränsad omfattning 
där man normalt inte anlitar arkitekt eller annan experthjälp. 
Uppläggningen av studierna avses i sig själv vara ett försök att 
finna arbetsformer som skulle kunna användas av brukarna fort­
sättningsvis i deras egna sammanhang. Tonvikten läggs på all­
sidig medverkan och på tillfredsställande dokumentation för 
information och vidareföring av erfarenheter.
Vid utarbetande av underlag för praktisk tillämpning tillkommer 
förutsättningarna för brukarna att orientera sig om arbetsför­
hållandena. Det gäller både organisatoriska frågor (arbetsför­
delning, fackliga villkor) och konkreta miljöfrågor (beskaffen­
het hos lokaler, inredning och utrustning, rutiner för förvalt­
ning, drift och underhåll, nyanskaffning m m).
Målet är att hos brukarna skapa en beredskap inför olika slag 
av förändringar genom metoder för samverkan och dokumentation 
och genom kunskap om var uppgifter om rådande förhållanden kan 
e rhåIlas.
4.3.2 Studier av förändringsåtgärder
Som exempel att utgå ifrån kan tas en ny utrustningsenhet i ett 
laboratorium. Den behöver sitt utrymme och sin uppställning, 
kan fordra anslutningar av installationer osv. Den påverkar 
sambanden mellan övriga utrustn i ngsenheter, deras förhållanden 
till belysning m m. Arbetsrutinerna i lokalen förändras.
För att komma in i förutsättningarna för och förhållandena kring 
sådana förändringsåtgärder, både med hänsyn till verksamhet och 
miljö, krävs en viss aktiv medverkan eller inblandning från 
forskarens sida. Erfarenheter får i erforderlig omfattning bygga 
på egna iakttagelser. 1 utgångsläget är förhållandena också så­
dana att man behöver gå in i dem för att bena upp de frågor som 
är av intresse i samband med produktbestämning.
Den egna forskarmiljön på Wenner-Qren Center var det första 
objektet för här behandlade studier. Man var alltså här själv 
brukare.
Då ett antal forskargrupper vid nyår 1976 flyttade in på ett 
våningsplan i byggnaden fanns ingen planritning att tillgå för 
planering av den inredda miljön. Äldre möbler anskaffades från 
olika håll. De placerades in i sina sammanhang. Inredning och 
utrustning kompletterades efterhand. Underlag i form av plan­
ritning togs fram för fortsatta förändringsåtgärder. Ett till­
vägagångssätt utvecklades som kunde användas i den fortsatta 
verksamheten, med avgående och tillkommande forskare och sekre­
terare och med omflyttningar i lokalerna.
Sedan vissa grundläggande erfarenheter har samlats, avses fort­
satta studier genomföras i form av studiecirklar vid olika före­
tag. (De har påbörjats hösten 1978.) Därvid utgör forskarens 
insats i arbetet, med synpunkter på inredd miljö, redovisnings­
former och arbetsmetoder, den ena delen i ett erfarenhetsutbyte. 
Den andra delen utgörs av brukarnas kunskap om sin egen verksam­
het, arbetsmiljö och arbetsförhållanden.
Diskussioner går från början ut på att finna och karaktärisera 
olika slags behov av förändring. Beroende på frågornas art kan 
man sedan diskutera lämpliga vägar och åtgärder för att genom­
föra dessa. Hinder för genomförande kan analyseras så att man kan 
komma vidare, såsom att vända sig till rätt instans, välja lämp­
lig metod och avväga resurser.
De samlade erfarenheterna utgör underlag för utarbetande av an­
visningar för praktisk tillämpning. Med hjälp av dessa avses 
brukarna själva kunna sortera upp förutsättningar och villkor 
för olika slag av förändringar. Metoder för dokumentation och 
samverkan underlättar en öppen dialog och en beredskap hos bru­
karna inför förändringsåtgärder.
4.3-3 Resultat och erfarenheter
Studier av förändringsåtgärder avses resultera i en behandling 
av olika typer av förändring med olika förutsättningar, arbets­
metoder, redovisningsformer och redovisningstekni k. Därtill 
kommer en serie tillämpningsexempel.
Arbetsmetoderna bygger på ett arbetsförlopp innefattande bered­
skap - program - genomförande - ny beredskap.
Beredskap innebär att man bygger upp en dokumenterad kunskap om
hur en byggnad och inredd miljö är beskaffad och fungerar i nu­
läget.
Då en förändring är aktuell utarbetas program med beredskaps- 
materialet som underlag.
Förändringsåtgärder vidtas. Kontroll sker av att i programmet 
uppställda krav har tillgodos etts.
Ny beredskap intas genom att tidigare material revideras med 
hänsyn till genomförda förändringar.
Arbetsmetoderna innefattar också frågor om grupparbete och 
samarbetstekni k, studiecirklar för kunskapsuppbyggnad och arbet 
grupper för förändringsåtgärder.
Redovisningsformerna innefattar frågor om information i olika 
typer av dokument och sammanställningen av dessa.
Redovisningstekni ken behandlas med exempel i anslutning till 
generel1 a regi er.
Tillämpningsexempel åskådliggöra olika situationer med erfaren­
het av utförda studier. Det gäller kunskapsuppbyggnad för bered 
skap i utgångsläget jämte ny utrustning, ändrad lokalanvändning 
och ny rums inde1ning som förändringsåtgärder av varierande om­
fattning.
PROVPROJEKTk.b
I tidigare forsknings- och utvecklingsarbete inom redovisnings- 
teknikens och projekteringsmetodikens område har både behovet 
och utbytet av provprojekt konstaterats.
Provprojekt behövs för att praktiskt pröva tankegångar och 
arbetsresultat som led i forskningsarbetet. På valda förutsätt­
ningar för organisation, arbetsformer och systematiskt uppbyggd 
redovisning kan en verksamhet genomföras som ger överblick och 
hanterlighet och som möjliggör uppföljning och utvärdering. 
Provprojekt skall genomföras i helt realistiska former i för­
hållande till aktuell situation och på sådant sätt att det blir 
möjligt att i varje led dra ut erfarenheter på ett kontroller­
bart sätt.
I förhållande till projektstudier ger provprojekt möjlighet att 
göra direkta prov. Processer och arbetsmetoder, problemlösnings- 
situationer, motsättningar i samverkan osv kan följas i deras 
sammanhang och enskildheter i den reella situationen, i såväl 
formella som informella led.
Val av projekt, liksom planering och genomförande av provprojekt, 
ställer stora krav som led i forskningsarbetet för att verksam­
heten skall bli meningsfull och för att utbyte skall erhållas 
av de resurser som behöver sättas in.
Ett provprojekt är ett enskilt projekt. Arbetets uppläggning, 
redovisade handlingar osv måste vara anpassade till just 
detta projekts speciella förutsättningar. Resultaten och slut­
satserna måste också ses inom en sådan begränsning.
k.b.] Val av projekt
Provprojekt kan läggas in i olika steg i förhållande till 
forskningsarbetets fortskridande. Följande kopplingar mellan 
en serie provprojekt och steg i forskningsarbetet kan anges 
principielIt:
- ett första provprojekt för observerande och registrerande 
deltagande. Det läggs in i inledande skede, då forsknings­
arbetet ännu inte är tillräckligt långt framskridet för att 
man skall kunna manipulera på särskilt bestämda premisser. 
Utbytet ligger i förutsättningslös erfa renhets insamling.
- ett andra provprojekt för aktivt engagemang från början. Det 
läggs in då forskningsarbetet framskridit så långt att det 
föreligger befästa hypoteser om hur arbetet skall bedrivas. 
Tillräckliga möjligheter bör finnas att påverka projekterings­
arbetet så att forskningsresultat kan prövas.
- provprojekt kan därefter genomföras för uppföljning av ut­
givna och tillämpade forskningsresultat. De bör på detta 
stadium genomföras självständigt av i projektet medverkande. 
Forskaren deltar endast för inlärning och diskussion om pre­
misserna jämte fortlöpande erfa renhets insamling.
Hänsyn bör tas till följande vid val av provprojekt:
- möjligheterna att manipulera det, vilket bl a sammanhänger 
med de medverkandes position och relationer,
- begränsad storlek, dock tillräckligt omfattande för att in­
rymma de moment som man önskar studera,
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- tidsbild som passar forskningsarbetet. Tider får inte vara 
hårt pressade, särskilt i inledande skede,
- medverkande med intresse för kopplingen till forskningsverk 
samhet och som ser fördelar i att själva tillgodogöra sig 
erfarenheter,
- resurser som gör det möjligt att genomföra en tillräckligt 
kvalificerad projektering.
k.k.2 Planering och genomförande
Ett tidigare utfört projekt, Projekteringen av Ultuna SLL 
(A-gruppen et al, 1969) gav positiva erfarenheter för Bokstavs- 
gruppernas verksamhet. Det visade även på svårigheter och de 
krav som måste ställas på hanteringen av provprojekt. Det ger 
därför goda utgångspunkter för behandling av planering och 
genomförande i samband med nya provprojekt.
Ett provprojekt har genomförts som led i forskningsarbetet.
Det är AHU-center i Hägernäs, Täby med Byggnadsstyrelsen som 
uppdragsgivare och Åkerblads Arkitektkontor AB som arkitekt.
Det kom in i tidigt skede. Arbetet begränsades enligt planerna 
till att :
- följa projektet i kontinuerligt deltagande för att kunna
göra utvärderingar efterhand, särskilt i anslutning till projek­
tets situation och projekteringens förhållanden,
- föra in en disciplin i projekteringsarbetet beträffande 
registrering av dokument och beslutssammanhang i nivå med 
forskningsarbetets krav på uppföljning,
- göra prov i olika avsnitt, såsom utformning av olika typer
av dokument, antingen direkt i projektet eller genom parallella 
alternativstudier.
I sak måste planering och genomförande av forskningsarbete med 
provprojekt ske i direkt anslutning till projektets förutsätt­
ningar. 1 studier med aktivt engagemang, då projekteringen 
avses att drivas enligt forskningens intentioner, behöver pro­
jekteringen följas kontinuerligt och verksamheten hållas samman 
av en särskild arbetsgrupp. Den bör bestå av representanter för 
medverkande i projekteringen och deltagande forskare.
De största svårigheterna och de största kraven på insatser 
ligger i inledande hopkoppling av projekteringsruti ner och 
forskningsambi t i oner. För genomgång av förutsättningarna och 
etablering av samarbetet behövs direkt kontakt med alla med­
verkande i projekteringen.
1 forskningsarbete måste man kunna ta risken av misslyckanden.
I samband med provprojekt är situationen emellertid speciell 
med hänsyn till konsekvenserna. Man måste räkna med att hålla 
sig inom projektets ansvarsförhållanden.
Om forskningssi dan ställde upp med ansvar skulle situationen 
bli ohållbar. Det gäller ju här inte endast vad som kan vara 
rätt eller fel i sak i forskningens ambitioner utan primärt vad 
projekter ingssammanhangen klarar av ifråga om nya redovisnings­
former, förändrade arbetsmetoder osv. Dessutom kvarstår för 
forskningssi dan alltid möjligheter att göra parallella alterna- 
tivstudier.
Forskningens attityder till den praktiska verksamheten kräver 
avvägning. Om man går ut med en respektlös attityd till de 
praktiska förhållandena hindrar man sin egen inlärning. Om man 
går ut med en alltför respektfull attityd hämmas utlämingen.
I båda fallen försvåras dialogen3 som skulle ge det väsentliga 
utbytet.
k.h.3 Resultat och erfarenheter
Resultat och erfarenheter av det begränsade arbetet med prov­
projekt har tillförts forskningsuppgiftens Modell-del.
Arbete med provprojekt kräver, om det skall ge utbyte, insatser 
som motiverar särskild kalkyl inom forskningsuppgiftens resurs­
ram.
Fördelar med provprojekt ligger i att följa bestämda projekt i en 
kontinuerlig dialog med en bestämd grupp av medverkande i deras 
egen praktiska situation. Detta är befruktande även för forsknings­
arbetet i övrigt.
Svårigheter som har konstaterats stämmer väl med dem som förutsågs. 
Projekteringen är i många avsnitt hårt rutinbunden, även på 
informellt och individuellt plan. Villkoren är stränga och de 
reella förhållandena ofta frustrerande. Det ger hinder för ett 
sökande och lärande med forskningsi nr iktade ambitioner.
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4.5 PRAKTIK-DELENS BEHANDLING
I forskningsuppgiftens Praktik-del har behandlats material och 
erfarenheter från praktisk verksamhet som underlag för studier 
i anknytning till övriga forskningsavsnitt. Det har omfattat 
projektstudier, brukar i nr iktade studier, metod i nr iktade studier 
och provprojekt.
Frågan om vilka erfarenheter man skall dra ur material från 
projektstudier och provprojekt och ur själva deras genomförande 
som underlag för fortsatt arbete i metodutvecklingen fordrar 
principiella överväganden.
Man får inte kamouflera de viktiga utvecklings sammanhangen med 
hjälp av förment objektiva verklighetsstudier. Man måste ha 
målinriktningar för verksamheten. Man får heller inte med gene­
raliseringar spela över en praktik som alltid från sina utgångs­
punkter ger unika förutsättningar för varje enskilt projekt i 
rådande förhållanden och aktuell situation.
Man kan alltid dra vissa generella slutsatser som endast kan 
förväntas få viss principiell betydelse.
Man kan göra begränsade erfarenheter av konkreta redovisnings- 
och metodfragment. Det gäller då att göra lämpliga avvägningar 
och infoga dem i sitt rätta sammanhang i en helhetsbild av 
projekteringsmetodiken.
Man kan också nöja sig med att visa fram serier av exempel, 
lämpligen i någon mera eller mindre strukturerad form.
I praktiken torde samtliga nämnda möjligheter komma till använd­
ning i varierande sammanhang.
En avgörande fråga t ex om man helt enkelt skall, och kan, 
postulera kravet på att informationen i olika redovisningar 
och sammanställningar av ett projekt skall vara explicita från 
början och möjliga att följa i projekter ingsförloppet och att 
komma tillbaka till. Det finns fulla skäl för detta, inte 
minst med hänsyn till brukarsamverkan och till sambanden med 
uppehållandet av miljön och återkommande förändringsprocesser 
under en byggnads livslängd. Därtill kommer kraven på över­
blick, hanterlighet och säkerhet i arbetet, såväl i processen 
som i dess administration.
Samtidigt har man som tidigare berörts, ingen möjlighet att 
behandla redovisningsfrågorna i uppföljning och erfarenhets­
utbyte, såsom i forsknings- och utvecklingsarbete, om de inte 
görs explicita. Man har då heller ingen möjlighet att förmedla 




I forskningsuppgiftens huvudavsnitt 5 Resultat-delen har samlats 
uppgifter om arbetets genomförande i del-, etapp- och slutredo­
visningar jämte synpunkter på de resultat som har åstadkommits 
med avseende på framställningsformer, avsedda mottagare, marknads­
föring och förutsättningar för tillämpning.
Resultaten som sådana redovisas i ytterligare tre delar i rapport­
serien.
Resultat-delen har delats upp i fyra avsnitt. De behandlar Del- 
och etappredovisningar, Redovisning av resultat, Information 
och Ti 1lämpning.
Del- och etappredovisningar omfattar framställningen och hante­
ringen av material som produceras under forskningsarbetets gång 
som led i arbetet och för olika ändamål i dess kontaktsfär.
Redovisning av resultat avser slutredovisningarna för publice­
ring av forskningsarbetet.
Information om forskningsarbetet medan det pågår och i samband 
med utgivningen av resultat utgör ett viktigt led i verksamheten.
Tillämpning behandlar förutsättningarna för att utnyttja forsk­
ningsresultaten i praktisk verksamhet.
Resultat-delen togs in redan i programbeskrivningen för forsknings­
uppgiften. Det fanns tre skäl till detta:
- ett forskningsarbete med inriktning på praktisk tillämpning 
måste leda till resultat som inte, endast är en sammanställning 
av vad man kommer fram till utan som ookså är väl tillrättalagt 
för de kategorier som man vill vända sig till,
- från början, innan forskningsuppgiftens tids- och resursramar 
var fastlagda, var det önskvärt med en öppen planering av 
arbetet som kunde medge delredovisningar av forskningsresultat 
efterhand som arbetet fortskred. En sådan inriktning påverkar 
uppläggningen av forskningsarbetet från början,
- samordningen med andra forsknings- och utvecklingsprojekt inom 
området.
5.1 DEL- OCH ETAPPREDOVISNINGAR
Arbetet med forskningsuppgiften planerades från början på 
sådant sätt, med klar åtskillnad av etapper och arbetsavsnitt, 
att det skulle bli möjligt att göra delredovisningar efter­
hand. Delredovisningar var önskvärda för att väcka debatt, 
snabbt få ut material för praktisk tillämpning och prövning 
och för att delge erfarenheter till andra forskare.
Planeringen av del- och etappredovisningen har påverkat forsk­
ningsarbetet både positivt och negativt. Positivt genom en fast 
struktur av deluppgifter i arbetet. Negativt närmast genom att 
tids- och resursramar inte kunde fastläggas med tillräcklig 
säkerhet från början och, som det kom att visa sig, totalt blev 
för begränsade för att motivera och medge denna typ av redovis- 
ninga r.
Bakgrunden är följande. I ett första huvudprogram för uppgiften 
angavs en totalram för ett arbete som skulle genomföras i fyra 
etapper. Det lämnades in till BFR jämte ansökan om anslag för 
den första etappen, enligt gängse rutiner. Anslag erhölls till 
hälften av ansökt belopp för etapp 1.
I det program som medföljde ansökan om anslag för etapp 2 ingick 
c i terade avsnitt :
- Rådets ans 1agsbevi 1jande innebär som framgått att hälften av 
ansökta medel för etapp 1 har erhållits och att överenskommelse 
saknas om totalram för FoU-projektet i dess helhet. Dessa för­
hållanden har inneburit svårigheter att avväga arbetsuppgifter 
och resursfördelning både för etapp 1 och för fortsatt arbete i 
följande etapper.
Det är i och för sig enkelt att redovisa utfört arbete - enligt 
bifogade dokumentförteckningar.
Det finns emellertid ingen klarhet i vad detta står i relation 
till. Man kan hypotetiskt ange följande situationer:
1) Huvudprogrammets omfattning avseende arbetsuppgifter och 
resursbehov avses gälla:
a) nedskuret anslag för etapp 1, kompenseras av ökade anslag 
för följande etapper?
b) halverade ans 1agsbelopp erhålls under dubbelt så lång tid?
c) medel förväntas erhållas även från andra håll (t ex ASF)?
2) Huvudprogrammets omfattning avseende arbetsuppgifter avses 
gälla men genomförandet förväntas ske med en insats som ryms 
inom hälften av beräknat resursbehov?
3) Huvudprogrammets omfattning avseende arbetsuppgifter skärs 
ner till hälften:
a) genom att programmet "tunnas ut" över det hela?
b) genom att arbetsuppgifter (deluppgifter) skärs bort?
Här föreligger önskemål om diskussion med BFR för klarlägganden.
Något direkt svar erhölls inte. Ansökan om anslag för etapp 2, 
som var begränsad i förhållande till det ursprungliga huvud­
programmets totalram, beviljades med ytterligare nedskärning.
BFR framförde också önskemål om att ansökan om anslag för föl­
jande etapp 3 skulle avse forskningsuppgiftens slutförande. I 
samband med ansökan om anslag för etapp 3, slutligen, krävde 
BFR ett preciserat arbetsprogram. Kpnstruktiva samtal fördes då.
Del- och etappredovisningar avser här fortsättningsvis de redo­
visningar av olika arbetsuppgifter som ingått som led i själva 









Del- och etappredovisningar som led i forskningsarbetet har 
ägnats stor omsorg i strukturering och framställningsform. 
Struktureringen har anknutits till dispositionen för forsknings­
uppgiften enligt 1.4.3 och 1.5.4 ovan.
Framställningsformerna har i första hand inriktats på öppenhet 
och tillgänglighet av materialet. Därtill har sökts former med 
inriktning på slutliga redovisningar för olika kategorier av 
mottagare. Det gäller bl a att från början vinnlägga sig om 
ett tydligt och enkelt språk. Detta faller sig tämligen naturligt 
i en forskningsuppgift som behandlar redovisningstekni k.
En starkt förenklad bild av forsknings-, utvecklings-, utred­
ningsarbete ser ofta ut som i FIG 5.1.-1.
En mera utvecklad bild som stämmer bättre överens med planering 
och genomförande av här aktuella forskningsuppgift framgår av 
FIG 5-1-2.
De planerade rutinerna med registrering av delredovisningar 
fungerade i arbetet och underlättade i hög grad överblicken och 
tillgängligheten av materialet. Inget material har lämnat 
arbetsgruppen utan att vara försett med benämning och beteck­
ning som angav dess tillhörighet jämte namn på ansvarig och 
datum.
Med jämna mellanrum har förteckningar över dokument ställts 
samman, exempel FIG 5 - 1“3 -
Lägesrapporter har utarbetats i anslutning till planering och 
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Bestämninq av inredd miljö 1977-05-10
Förteckning över handlingar:
E KONCEPT, ARBETSMATERIAL
E/3-1 Sammanställning av utkast, MODELL-de1 en, Karlsson,
I977-O2-O3
E/3-2 Olika parters aspekter på byggande, Karlsson, 
1977-02-21
E/3-3 Fortlöpande redovisning av beslutade och planerade 
åtgärder, Karlsson, 1977-03-09
E/3-4 Ökad läsbarhet av ritningar genom orienterings- 
angivelser, Karlsson, 1977-03-24
E/3-5 Synpunkter på definition av brukare, Karlsson, 
1977-04-14
E/3-6 Synpunkter på medbestämmande, speciellt med hänsyn 
till erfarenhetsåterföring och datoranvändning, 
Karlsson, 1977-04-14
E/3-7 Städsynpunkter på inredd miljö, Karlsson, 1977-04-27
E/3-8 Redovisning av förändringar. Sammanställning av ut­
kast, Karlsson, 1977-05-04
E/4.2.1-1 Kans1 i 1 oka 1 er för vuxenskolan i Södertälje - 
ombyggnad, Karlsson, 1976-06-08
E/4.2.2-2 Regionkontor för försäkringsbolaget ANSVAR - 
upprustning, Karlsson, 1976-09-15
E/4.2.3-1 Huvudkontor för försäkringsbolaget Trygg-Hansa - 
nybyggnad, Karlsson, 1976-10-18
E/4.2.4-1 Statistiska centralbyrån i Örebro - nybyggnad, 
Karlsson, 1976-10-29
E/4.2.5-1 SMHI i Norrköping - nybyggnad, Karlsson,
I976-I2-O6
E/4.2.6-1 Eastman inst i tutet, specialisttandvård - ombyggnad, 
Karlsson, 1976-09-15
E/4.2.7-1 Tandvårdsklinik i Björkhagen - ombyggnad, Karlsson 
1977-03-18
E/4.2.8-1 Kontor för Philips i Järfälla - nybyggnad,
Ka r1 sson, 1976-11-10
FIG 5-1-3
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KTH/A Projekteringsmetodik Handling B 18
Éestämning av inredd miljc 1976-09-14
LÄGESRAPPORT, UTFÖRT ARBETE T.O.M. 1977 (ETAPP 1 OCH 2)
Arbetets omfattning:
x = slutfört
y = fullföljt för 
aktue11 etapp










































































































1 FORSKNINGSOMRÅDET X y X X X ZZ
2.1 MÅL-delen. Utgångspunkter.
Sammans ta Ilning
X y X X zz zz
2.2 Medverkande. Medverkan X y X X zz zz
2.3 Föremål X y X X zz zz
2.4 Medel X y X X zz zz
2.5 Genomförande X y X X zz zz
3.1 MODELL-de1 en. Utgångspunkter.
Sammans täIlning
X y X y zz Z
3.2 Uttrycksformer - språk X y X y zz Z
3-3 Framställningsformer - redovisning X y X y zz Z
3.4 Sammanstä11ningsformer - redovisning X y X y zz Z
3-5 Arbetsformer - metodik X y X y zz Z
4.1 PRAKT 1K-de1 en. Utgångspunkter.
'SammanstäIlning
X y X y Z Z
4.2 Översiktlig granskning av pågående
och qenoraförda projekt
X X X y X X X X X
4.3 Deta1jstudi um av genomförda projekt X X X y X X X X X
4.4 Prov på projektavsnitt X y X y y y y
4.5 Provprojekt X y X y zz Z




5-5 Sammanställning. Slutredovisning X y X
5.6 Uppföljning, erfarenhetsåterföring X y X
FIG 5.1"^
5.2 REDOVISNING AV RESULTAT
Som utgångspunkt för programskrivning och arbetsp1anering har 
tagits forskningsuppgiftens förväntade nytta. Resultat har efter­
strävats med följande inriktning:
- ramar, riktlinjer och tillämpningsexempel avseende redovis­
ningsformer och arbetsmetoder vid bestämning av inredd miljö.
De skall kunna medföra inredd miljö, vars kvalitet motsvarar 
uppställda krav och som kan genomföras inom en rationell pro­
cess. De skall vara anpassade direkt för praktisk tillämpning 
vid samverkan mellan alla kategorier av medverkande.
- resultat bör också uppnås i mera allmänt förbättrat kunskaps­
underlag inom området. Det bör vara framställt i sådan form 
att det kan gagna fortsatt utveckling inom praktisk verksamhet 
och fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete,
- kritisk granskning och redovisning av olika yttre förhållanden 
som har blivit föremål för studium. Påverkan kan behöva ske av 
sådana förutsättningar för produktbestämning som har visat sig 
vara kontroversiella eller ha negativ inverkan.
Redovisningen av forskningsuppgiften sker i en samlad rapport­
serie om fyra delar:
Bestämning av inredd miljö, Redovisningsformer och arbetsmetoder
Del 1 Studier
Del 2 Översikt
Del 3 Nybyggnad, ombyggnad
Del k Förändringsåtgärder
Del 1 Studier redovisar det grundläggande arbetet med inventering 
av förhållandena i praktisk verksamhet och de erfarenheter detta 
gett som underlag för fortsatt utveckling. Den kan förväntas 
intressera en bred publik.
Såväl brukare som ledning i olika företag etc kan finna underlag 
för jämförelser med sin egen situation.
Projektorer kan finna information om arbetsmetoder under skiftande 
förhå11 anden.
Som ett bidrag i forsknings- och utvecklingsarbete på bred front 
kring metodfrågor och arbetsmiljöfrågor, t ex vid CTH, KTH och 
EFI kan materialet förväntas få läsare vid en rad institutioner. 
Det kan vidare ses som ett inlägg i allmän debatt om demokratiskt 
med inf1 ytande, byggprocess, entreprenadformer osv.
Konkreta exempel finns att tillgå för undervisningen.
Del 2 Översikt redovisar forskningsarbetets och forskningsområdets 
bakgrund, förutsättningar och syften, omfattning och avsnitt, 
begrepp och avgränsningar, metodansatser och angreppssätt i en 
teoretisk form. Den riktar sig i sin egenskap av referensbas för 
forskningsuppgiften i dess helhet till var och en som vill erhålla 
grunder för arbetet och dess resultat i olika avsnitt.
Den avses utgöra underlag för kontakt och dialog med forsknings- 
och utvecklingsverksamhet på andra håll.
Därtill sorterar den upp och klassificerar produktbestämning på 
ett sätt som bör ge den praktiskt verksamme projektören och övriga 
medverkande vid bestämning av inredd miljö en förbättrad överblick 
över sin arbetssituation.
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Del 3 Nybyggnad, ombyggnad redovisar sådana arbetsresultat och 
erfarenheter som kunnat utvecklas till och tillrättaläggas som 
metodunderlag och hjälpmedel för utrednings-, program- och 
projekteringsarbete. Inriktning har valts på den stora mängden 
ny- och ombyggnadsprojekt av mera begränsad omfattning som nor­
malt genomförs rutinmässigt och med begränsade resurser. 
Materialet har i första hand tillrättalagts som hjälpmedel för 
projektorerna för att med utgångspunkt från deras agerande nå 
avsedda syften.
Det bör vara tillgängligt även för övriga medverkande i bygg­
processen för att skapa en gemensam förståelse för samverkans- 
frågor och redovisningsfrågor.
Även i undervisningen torde materialet fylla ett behov.
Del 4 Förändringsåtgärder redovisar inventering och studier av 
förhållanden i praktisk verksamhet och arbetsresultat i form 
av metodunderlag och hjälpmedel med utgångspunkt från brukarnas 
arbetsförutsättningar i löpande verksamhet. Den avses ge under­
lag för självstudium för att ge brukarna medel att själva klara 
eller på eget initiativ föranstalta om förändringsåtgärder såsom 
omdispositioner och utbyte eller komplettering av inredning och 
utrustning, i direkt eller nära anknytning till den pågående 
verksamheten i de aktuella miljöerna. Åtgärder i sådana samman­
hang utskiljs i allmänhet inte som "projekt".
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5.3 INFORMATION
Information till omgivningen under pågående forskningsarbete 
och i samband med redovisning av resultat är en angelägen upp­
gift.
Information under arbetets gång riktas främst till dem som man 
önskar att utbyta erfarenheter med. Det gäller också att väcka 
intresse för det arbete som pågår för att därigenom förhopp­
ningsvis få kontakter på initiativ utifrån.
Information i anslutning till redovisning av resultat riktas 
till alla som avses som mottagare av resultaten. Tillgängliga 
kanaler utnyttjas.
Informationen inriktas i första hand på att lämna kännedom om 
och vinna spridning av resultaten. Den har också ett väsentligt 
syfte i att sätta in materialet i sitt rätta sammanhang och 
underlätta praktisk tillämpning. Detta kräver ett vidare engage 
mang i kursverksamhet m m.
Information under forskningsarbetets gång har i huvudsak för­
medlats i samband med projektstudier och provprojekt.
Sammanfattningar av forskningsprogram och arbets i nr iktning har 
utarbetats i olika omgångar och sänts ut i begränsad omfattning 
Publicering av sådana sammanfattningar har också skett i BFR:s 
tidskrift Från byggforskningen och i redovisningar av pågående 
forskningsprojekt inom KTH/A respektive KTH/A Projekter ingsmeto 
d i k.
Medverkan har skett i forskar- och doktorandseminarier vid 
KTH/A Projekteringsmetodik. Fem seminarier för praktiskt verk­
samma har hållits i Svensk Möbelcenters regi.
Kontakter har i övrigt uppehållits med personer inom KBS, EFI, 
Konstfackskolan och KTH/A.
5.b TILLÄMPNING
Tillämpning avser nyttiggörandet av forskningsarbetets resultat. 
De positiva utgångspunkterna för utarbetande av riktlinjer och 
exempel som underlag för praktisk tillämpning är:
- riktlinjer skall utarbetas på sådant sätt att de inte får 
folk att sluta tänka utan så att de får folk att börja tänka,
- för mängden normala projekt av begränsad omfattning som genom­
förs rutinbundet med begränsade resurser kan riktlinjer för 
direkt tillämpning underlätta förbättrad praktik,
- för projekt med varierande, mera speciella förutsättningar 
kan riktlinjer och tillämpningsexempel ge underlag för för­
bättringar i planering och genomförande.
Invändningar mot utarbetande av riktlinjer och exempel som under­
lag för praktisk tillämpning eller mot deras möjligheter att nå 
ut har många formuleringar. Här några exempel:
- allmänna riktlinjer för praktisk tillämpning passar inte direkt 
till enskilda fall. Anpassning måste ske för att rutinerna inte 
skall 1åsas,
- tillämpningsexempel återger endast ett projekt eller projekt­
avsnitt i dess begränsade situation. Man har i praktiken svårt 
att generalisera utifrån tillämpningsexempel och att överföra 
deras kunskap till nya projekt,
- allmänna, abstrakt hållna framställningar ger svårighet att 
konkret isera,
- konkreta anvisningar, strikt genomförda i direktiv form upp­
fattas som "bindande" krav och utnyttjas heller inte i genera­
lisering,
- marknadskrafter verkar mot utveckling och anpassning till för­
ändrade förhållanden genom allmän eftersläpning i sökande och 
lärande, genom resursbegränsning, genom i tidigare utvecklings­
skede gjorda investeringar, genom medvetet förhindrande av 
förändringar med uppehållande av dominans i konkurrenssamman­
hang etc,
- riktlinjer utgör intrång i projektörens centrala verksamhets­
område, där han har att utveckla och marknadsföra sin egen 
kompetens. En följd kan vara att man bedriver skenbar "vidare­
utveckling", liktydig med "utstoffering" och "individualise- 
ring". (En i här aktuella sammanhang angiven riktlinje bär 
alltid underförstått tillägget: Detta och inte mera.)
Utbytet av utrednings-, program- och projekteringsarbete som 
ted i byggprocessen måste i samhällsekonomin värderas utifrån 
slutresultatets (anläggningens, byggnadens, miljöns) kvalitet, 
ändamålsenlighet och totalkostnad i avvägning mellan olika slag 
av insatser i projektering, produktion och brukande.
På projekteringens företagsnivå riktas intresset mot tillvara­
tagandet av tillgänglig resursandel. Tillräckliga resurser ger 
möjlighet att åstadkomma goda resultat. Resurser kan fördelas 
och sättas in i de sammanhang där det största utbytet i slutpro­
dukten erhålls och så att möjligheter till rationalisering och 
effekt i v i ser ing tillvaratas.
Samspelet mellan forsknings- och utvecklingsarbete och praktisk 
verksamhet kan här komma in som en positiv faktor. Det finns åt­
skilliga exempel på detta. I aktuellt utvecklingssammanhang gäll 
det bl a att ta tillvara brukarnas engagemang och fond av kun­
skaper och erfarenheter.
Med utgångspunkt från syftet med forskningsuppgiften att åstad­
komma resultat för direkt praktisk tillämpning av marknaden i 
dess helhet planerades och genomfördes delvis åtgärder för 
resultatens nyttiggörande enligt följande:
- utveckling av dialog med marknaden genom kontakter i arbetet, 
spridning av delredovisningar etc för att väcka intresse och 
ge och få idéer,
- kontakter i samband med projektstudier och provprojekt,
- utgivning av resultat i form av ramar, riktlinjer och tillämp­
ningsexempel för att nå ut med full bredd,
- förbättrad och uppehållen effekt genom lämplig marknadsföring, 
utlärning och samordning med annat likartat material.
5.5 RESULTAT-DELENS BEHANDLING
Behandlingen av forskningsuppgiftens Resultat-del har avsett 
inriktningen på och hanteringen av resultatredovisningen som 
led i arbetet. Utgångspunkterna har getts av forskningsuppgif­
tens målinriktning och material från arbetet i olika avsnitt. 
Del- och etappredovisningar, slutredovisning av resultat i för 
mottagarna lämplig form och information om resultat är förut­
sättningar för nyttiggörandet i praktisk tillämpning.
Liksom under själva forskningsarbetet har för tillämpningen 
eftersträvats överblickbara och hanterliga delar och enheter. 
Stödet av en från början utarbetad disposition har i hög grad 
underlättat arbete och redovisning jämte materialets överblick- 
barhet och tillgänglighet. Risken att alltför mycket koncentrera 
framställningen i olika avsnitt har behövt hållas för ögonen. 
Dispositionen har i varje översiktlig behandling av forsknings­
uppgiften varit föremål för bearbetning och anpassning. Rörlig­
heten har varit större ju längre ner i rubriknivåerna som man 
har komm i t.
Behandlingen av Resultat-delen är relativt kortfattad i denna 
översikt. Den kompletteras av framställningen i övriga delar av 
rapportserien.
SAMMANFATTNING
Som led i forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö, 
Redovisningsformer och arbetsmetoder har kunskapsområdet varit 
föremål för översiktlig behandling i teoretiska studier och 
omfattande principdiskussioner. Denna del av verksamheten på­
börjades redan i samband med att program utarbetades för 
forskningsuppgiften . Den har pågått kontinuerligt fram till den 
slutetapp i arbetet då den samlade redovisningen av resultat 
skall fullgöras.
En översikt över kunskapsområdet som den här redovisade har 
tidigare inte utförts i något sammanhang. Den kan totalt för 
forskningsuppgiften karaktäriseras som en sammanhållande, 
problemsökande, problemutvecklande, analyserande, resonerande, 
mål formulerande, motiverande och kritiserande skrivning.
Översikten utgör referensbas för behandlingen av forsknings­
uppgiftens övriga delar. Arbetsmetoderna tas upp för behand­
ling. Forskningsuppgiftens omfattning i dess helhet med 
avseende på ingående deluppgifter och dess strukturering 
framgår av dispositionen till Del 2. Denna har också utgjort 
underlag för själva arbetet och speglar såtillvida vald 
arbetsmetod och arbetets genomförande. En sådan tillämpning 
kan i sig också ses som ett utvecklat exempel på utrednings- 
teknik som led i arbetet med underlag för praktisk tillämpning.
Översikten riktar sig i sin egenskap av referensbas för 
forskningsuppgiften i dess helhet till var och en som vill 
erhålla grunder för arbetet och dess resultat i olika avsnitt. 
Den avses utgöra underlag för kontakt och dialog med 
forsknings- och utvecklingsverksamhet på andra håll. Där­
till sorterar den upp och klassificerar produktbestämning på 
ett sätt som bör ge den praktiskt verksamme projektören och 
övriga medverkande vid bestämning av inredd miljö förbättrad 
överblick över sin arbetssituation.
I fem huvudavsnitt behandlas forskningsområdet, forskningsupp­
giftens målinriktning, dess behandling av redovisningsformer 
och arbetsmetoder, ingående studier av praktisk verksamhet 
jämte dess redovisning av resultat.
I det första huvudavsnittet om forskningsområdet behandlas 
samhälls- och marknadsutvecklingen jämte utvecklingen inom 
projekteringsmetodiken och anslutande, allmänna kunskaps­
områden som bakgrund till forskningsuppgiftens inriktning. 
Teoretiska utgångspunkter för och metodansatser i arbetet 
utvecklas och motiveras. Använda begrepp och avgränsningar som 
har gjorts i samband med arbetets uppläggning och genomförande 
klargörs. Olika angreppssätt i arbetet redovisas. Slutligen 
diskuteras ett samlat perspektiv på forskningsområdet och 
forskningsuppgiften.
Forskningsuppgiften behandlar redovisningsformer och arbets­
metoder med utgångspunkt från tre väsentliga utvecklingsfak- 
torer:
- att skapa förutsättningar och medel för ändamålsenliga redo­
visningsformer och arbetsmetoder som tillgodoser de nya krav
på byggprocessen som i första hand ökat med inf1 ytande och sam­
verkan med brukarna ställer idag och i en utveckling,
- att skapa förbättrade förutsättningar för bestämning av inredd 
miljö. Inredd miljö står för helheten utrustning-inredning- 
byggnad, i direkt korrespondens med förhållandet människa- 
verksamhet-mi1jö,
- att skapa förbättrade förutsättningar för att klara kraven på 
förändringar av inredd miljö över en byggnads livslängd. En 
huvudfråga är härvid samordningen av enskilda förändringspro­
cesser med en fungerande, fortlöpande process, vilken totalt 
omfattar nybyggnad och brukande jämte alla återkommande ombygg­
nads- och förändringsprocesser.
Det andra huvudavsnittet om forskningsuppgiftens målinriktning, 
Mål-delen, behandlar i fyra avsnitt medverkande och medverkan, 
föremål, medel och genomförande i samband med bestämning av 
inredd miljö. Med utgångspunkt från informationsförmedlingen 
i en produktbestämningsprocess kan de olika avsnitten karaktä­
riseras på följande sätt.
Medverkande är alla de som informerar och informeras.
Föremål är det som man informerar om. Föremål är samlings­
begrepp för inredd miljö med alla dess komponenter. Den inredda 
miljön betraktas i funktion, innefattande verksamheten jämte 
sociala och kulturella förhållanden.
Medel är det som man informerar med hjälp av. Det är de språk­
liga uttrycksmedlen. Det är ord, bild och modell. Det är samman­
ställningar och utvecklade serier av redovisningar som resultat 
av utvecklings-, utrednings- och projekteringsarbete.
Genomförande avser det arbete som behöver göras och de åtgärder 
som behöver vidtas för att åstadkomma de föremål som man vill 
ha. Det gäller när, var och hur man informerar och blir infor­
merad. Det gäller vad informationen används till.
1 varje avsnitt behövs kunskap om rådande förhållanden och 
utveckling samt om möjligheter och begränsningar i samband 
med inredd miljö. Man behöver se sambanden mellan dem i olika 
led och beakta motsägelser och konflikter för att få grepp om 
informations- och kommunikationsfrågorna och kunna diskutera 
utvecklingen av allt bättre informationshantering och kommuni- 
cering för ett allt bättre, mera demokratiskt beslutsfattande.
I forskningsarbetet väljs en positiv grundinställning till 
brukarsamverkan och villkoren för samråd som utgångspunkt för 
en förutsättningslös prövning av redovisningsformer och arbets­
metoder vid bestämning av inredd miljö.
Inredd miljö behandlas inom ramen för en helhetssyn utifrån 
brukandet och brukarnas synsätt.
Redovisningsformerna utvecklas i lämpliga följder med hänsyn 
till deras uttrycksregi ster, redovisningens ändamål, de med- 
verkandes förutsättningar och tillgängliga resurser. En alltför 
formaliserad syn på gestaltning av projekt från helhet till del 
torde behöva nyanseras i mönster där större vikt läggs vid det 
kontinuerliga samspelet mellan helhet och del.
Möjligheterna till variationer i redovisningsformer begränsas 
med hänsyn till kraven på enhetlighet. Dessa måste hävdas med 
hänsyn till inlärningen för många medverkande, möjligheterna 
till ömsesidig förståelse vid kommunikation och till rationa­
litet i projektering och genomförande.
Som underlag för genomförande av produktbestämning behöver ut­
vecklas mönster med stor flexibilitet. Väsentliga frågor är 
tillgänglighet av handlingarna till ett projekt och möjligheterna 
att i dessa finna till beslut hörande underlag och att följa 
hände 1seför1 opp.
I det tredje huvudavsnittet, Mode 11-de 1 en, behandlas redo­
visningsformer och arbetsmetoder utifrån valda målinriktningar 
och erfarenheter från studier av praktisk verksamhet. I fyra 
avsnitt sker genomgång av former för produktbestämning, ut­
trycksformer, redovisningsformer och arbetsformer. Framställ­
ningen utgår från en samlad behandling av övergripande frågor 
utifrån projektets och projekteringens i nnehå11 saspekter och 
informat ionsaspekter. Den fortsätter med behandling av redo­
visningsformer och arbetsmetoder utifrån enkla delar och 
moment för att efterhand ta upp alltmera komplexa sammanhang. 
Former för produktbestämning avser först allmänna språk­
förhållanden. De behöver diskuteras som utgångspunkt för 
möjligheterna till kommunikation mellan de medverkande i 
processen. Vidare tas upp allmänna frågor om problemlösning 
av olika slag i en produktbestämning, hanteringen av data 
jämte mönster, strukturer och system, som ger stöd för hante­
ringen av projekt i redovisning och arbete.
Uttrycksformer avser de medel som står till förfogande för 
information och kommunikation i produktbestämningen. Det 
behövs insikt i frågor om uppfattbarhet och förståelse av 
olika medel i varierande framställning, lämplig begreppsbild­
ning och språklig avfattning m m. Intresse ägnas verbala 
uttrycksformer i skriftlig och muntlig framställning och 
visuella uttrycksformer i bild och modell.
Redovisningsformer avser innehåll i och framställning av en­
skilda typer av handlingar och sammanställning av handlingar 
till ett projekt. Framställningsformer avser framställning i 
text, figur och modell i bestämda sammanhang vid produktbestäm­
ning. Olika typer av handlingar prövas. Sammanstä11ningsformer 
behandlas för att klara ut frågor om systematisering och han­
tering av serien handlingar till ett projekt från ena hållet 
och hanteringen av mängden enskilda data från andra hållet. 
Arbetsformer tas upp med utgångspunkt från en teoretisk an­
knytning och generella processmönster. Arbetsformer och rutiner 
i samband med olika typer av projekt och redovisningssammanhang 
behandlas ingående för att leda fram till lämpliga mönster för 
bestämning av inredd miljö.
Arbetet i Modell-delen har fått begränsas till att renodla 
principer, utveckla mönster och bearbeta typexempel. I inledan­
de skede är "modeller" mera teoretiskt inriktade och bör efter­
hand bli allt bättre praktiskt förankrade. Dialogen mellan 
modell och verklighet är en lärprocess. Under forskningsarbe­
tets gång behövs studier av modeller för alternativa lösningar 
för att öka bredden och möjligheterna till kritiska utvärderingar 
i arbetet.
I de flesta avsnitten ingår faktorer med mer eller mindre osäkra 
effekter. Den typ av analys som man får använda sig av i sådana 
sammanhang kan karaktäriseras som en systematisk metod att för­
teckna och väga samman för- och nackdelar i samband med varie­
rande inriktningar. Ett sådant arbetssätt äger också direkt 
tillämpning på de avsnitt i en produktbestämning som innefattar 
en analys och problemlösning.
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Arbetet förs med samlade erfarenheter fram till ett klarläggande 
av hur ett material för praktisk tillämpning kan och bör utfor­
mas samt av vad arbetet med detta bör omfatta och hur det orga­
niseras och genomförs för att befästa ett slutligt material och 
föra ut detta på marknaden. Resultatet utgörs av rapportseriens 
Del 3 Nybyggnad, ombyggnad.
Studier av praktisk verksamhet redovisas i rapportens fjärde 
huvudavsnitt, Praktik-delen. Utgångspunkten är här den kom­
plexa situation i vilken byggprocesser genomförs och de presta­
tioner som utförs under projekteringen i anpassning till rådande 
förhållanden. I fyra avsnitt behandlas genomförda projektstudier, 
brukari nr iktade studier, metod inriktade studier och provprojekt, 
vilka har utförts i skilda sammanhang som led i forsknings- 
a rbetet.
Projektstudier har ingått som ett inledande arbete i forsknings­
uppgiften. Det har utförts till en del översiktligt och till en 
del mera ingående, av pågående och genomförda projekt. Projekt 
för studium valdes utifrån varierande förutsättningar avseende 
typ av verksamhet, byggnadsåtgärd, storlek, läge, entreprenad­
form etc. Sammanlagt tretton projekt blev föremål för studium. 
Arbetet redovisas separat i rapportseriens Del 1 Studier.
Till projektstudierna har behövts kompletterande studier för 
fördjupad behandling av frågor som efterhand uppkommit. Brukar- 
inriktade studier har avsett en uppföljning av projektstudierna 
med en intervjuundersökning bland olika medverkande. Den gällde 
brukarnas upplevelser av en slutprodukt (inredd miljö) i för­
hållande till deras föreställningar om projektet under utred­
nings- och programskedet och följande projektering. Arbetet 
redovisas ihop med projektstudierna.
Metod inriktade studier har inriktats på olika slag av mera 
begränsade förändringsåtgärder i inredd miljö under en byggnads 
livslängd. Det företas ofta i löpande verksamhet olika typer av 
förändringsåtgärder utan de rutiner som tillämpas i klargjorda 
projekteringssammanhang. Studier har gjorts och underlag för 
praktisk tillämpning har tagits fram. Arbetet redovisas i 
rapportseriens Del 4 Förändringsåtgärder.
Genomförande av provprojekt är av största betydelse för att 
pröva tankegångar och förslag till lösningar i praktiska 
projekter ingssammanhang och för att kunna föra de samlade 
arbetsuppgifterna till förväntade slutresultat. I detta samman­
hang har tillgängliga resurser tyvärr inte medgett att forsknings­
uppgiften kunnat genomföras enligt intentionerna.
Redovisningen av forskningsuppgiftens resultat behandlas slut­
ligen i rapportens femte huvudavsnitt, Resultat-delen. Fyra 
avsnitt agnas del- och etappredovisningar, redovisning av 
resultat, information respektive tillämpning.
Del- och etappredovisningar omfattar framställningen och hante­
ringen av material som produceras under forskningsarbetets gång 
som led i arbetet och för olika ändamål i dess kontaktsfär. 
Redovisning av resultat avser slutredovisningarna för publice­
ring av forskningsarbetet.
Resultat har eftersträvats med följande inriktning:
- ramar, riktlinjer och tillämpningsexempel avseende redovisnings­
former och arbetsmetoder vid bestämning av inredd miljö. De 
skall kunna medföra inredd miljö, vars kvalitet motsvarar upp­
ställda krav och som kan genomföras inom en rationell process.
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De skall vara anpassade direkt för praktisk tillämpning och 
samverkan mellan alla kategorier av medverkande (delarna 3 och 
*0,
- resultat bör också uppnås i mera allmänt förbättrat kunskaps­
underlag inom området. Det bör vara framställt i sådan form att 
det kan gagna fortsatt utveckling inom praktisk verksamhet och 
fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete (delarna 1 och 2),
- kritisk granskning och redovisning av olika yttre förhållanden 
som har blivit föremål för studium. Påverkan kan behöva ske av 
sådana förutsättningar för produktbestämning som har visat sig 
vara kontroversiella eller ha negativ inverkan (delarna 1 och 2).
Information om forskningsarbetet medan det pågår och i samband 
med utgivningen av resultat utgör ett viktigt led i verksamheten. 
Tillämpning avser förutsättningarna för att utnyttja forsknings­
resultaten i praktisk verksamhet. De positiva utgångspunkterna 
för utarbetande av riktlinjer och exempel som underlag för prak­
tisk tillämpning är :
- riktlinjer skall utarbetas på sådant sätt att de inte får folk 
att sluta tänka utan så att de får folk att börja tänka,
- för mängden normala projekt av begränsad omfattning som genom­
förs rutinbundet med begränsade resurser kan riktlinjer för 
direkt tillämpning underlätta förbättrad praktik,
- för projekt med varierande, mera speciella förutsättningar kan 
riktlinjer och tillämpningsexempel ge underlag för förbätt­
ringar i planering och genomförande.
Utbytet av utrednings-, program- och projekteringsarbete som led 
i byggprocessen måste i samhällsekonomin värderas utifrån slut­
resultatets (anläggningens, byggnadens, miljöns) kvalitet, ända­
målsenlighet och totalkostnad i avvägning mellan olika slag av 
insatser i projektering, produktion och brukande. Det framstår 
klart som en erfarenhet från arbetet med forskningsuppgiften 
Bestämning av inredd miljö att inrednings- och utrustningsfrågorna 
behöver beaktas bättre i projektering och byggande.
På projekteringens företagsnivå riktas intresset mot tillvara­
tagandet av tillgänglig resursandel. Tillräckliga resurser ger 
möjlighet att åstadkomma goda resultat. Resurser kan fördelas och 
sättas in i de sammanhang där det största utbytet i slutprodukten 
erhålls och så att möjligheter till rationalisering och effektivi- 
sering tillvaratas. Samspelet mellan forsknings- och utvecklings­
arbete och praktisk verksamhet kan här komma in som en positiv 
faktor. Det finns åtskilliga exempel på detta. I aktuellt utveck- 
1 ingssammanhang gäller det bl a att ta tillvara brukarnas engage­
mang och fond av kunskaper och erfarenheter.
Den samlade redovisningen av forskningsuppgiften kommer att om­
fatta :
Bestämning av inredd miljö, Redovisningsformer och arbetsmetoder:
Del 1 Studier
Del 2 Översikt
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